



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO.

**Objeto:** Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

**Local:** Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023

LOTE		Período	1º mês	1º mês	2º mês	3º mês	Total acumulado	% LOTE	
		Quantitativo Plantio (Implantação) Quantitativo Conservação/Período (6 meses)	Plantio 100%	33,33% Conservação	33,33% Conservação	33,33% Conservação	Valor com BDI		
01	AMPLA CONCORRÊNCIA	Físico	127.500,00				127.500	84,94%	
		Financeiro (Implantação)	R\$ 3.299.609,46				R\$ 4.250.556,91		
		Financeiro (Conservação)		R\$ 218.975,84	R\$ 218.975,84	R\$ 218.975,84	R\$ 846.254,02		
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 3.299.609,46	R\$ 218.975,84	R\$ 218.975,84	R\$ 218.975,84	R\$ 5.096.810,93		
02	RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	Físico	22.500,00				22.500	15,06%	
		Financeiro (Implantação)	R\$ 585.548,37				R\$ 754.303,41		
		Financeiro (Conservação)		R\$ 38.642,79	R\$ 38.642,79	R\$ 38.642,79	R\$ 149.338,92		
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 585.548,37	R\$ 38.642,79	R\$ 38.642,79	R\$ 38.642,79	R\$ 903.642,33		
Valor Mensal com BDI			28,82%	R\$ 5.004.860,32	R\$ 331.864,31	R\$ 331.864,31	R\$ 331.864,31	150.000 m² de grama	
% Mensal				83,41%	5,53%	5,53%	5,53%		
Valor Acumulado, com BDI			28,82%	R\$ 5.004.860,32	R\$ 5.336.724,63	R\$ 5.668.588,94	R\$ 6.000.453,25	R\$ 6.000.453,25	100,00%
% Acumulado				83,41%	88,94%	94,47%	100,00%		