



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO.

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

Local: Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

LOTE		Período	1º mês	1º mês	2º mês	3º mês	Total acumulado	% LOTE
		Quantitativo Plantio (Implantação) Quantitativo Conservação/Período (6 meses)	Plantio 100%	33,33% Conservação	33,33% Conservação	33,33% Conservação	Valor com BDI	
01	AMPLA CONCORRÊNCIA	Físico	127.500,00				127.500	84,94%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 3.375.985,66				R\$ 4.134.569,63	
		Financeiro (Conservação)		R\$ 232.690,56	R\$ 232.690,56	R\$ 232.690,56	R\$ 854.928,40	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 3.375.985,66	R\$ 232.690,56	R\$ 232.690,56	R\$ 232.690,56	R\$ 4.989.498,03	
02	RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	Físico	22.500,00				22.500	15,06%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 599.077,79				R\$ 733.690,57	
		Financeiro (Conservação)		R\$ 41.063,04	R\$ 41.063,04	R\$ 41.063,04	R\$ 150.869,69	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 599.077,79	R\$ 41.063,04	R\$ 41.063,04	R\$ 41.063,04	R\$ 884.560,26	
Valor Mensal com BDI 22,47%			R\$ 4.868.260,20	R\$ 335.266,03	R\$ 335.266,03	R\$ 335.266,03	150.000 m² de grama	
% Mensal			82,88%	5,71%	5,71%	5,71%		
Valor Acumulado, com BDI 22,47%			R\$ 4.868.260,20	R\$ 5.203.526,23	R\$ 5.538.792,26	R\$ 5.874.058,29	R\$ 5.874.058,29	100,00%
% Acumulado			82,88%	88,58%	94,29%	100,00%		