Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Instrumento 922919

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

00.394.742/0001-49 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Versão: 6

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	R$ 102.687,09	-	1	JAN/2024	100,00 %	100,00 %	R$ 102.687,09
				2	FEV/2024	0,00 %	100,00 %	R$ 102.687,09
2	ADMINISTRAÇAO LOCAL	R$ 214.271,41	-	1	JAN/2024	50,00 %	50,00 %	R$ 107.135,71
				2	FEV/2024	50,00 %	100,00 %	R$ 214.271,41
3	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)	R$ 12.928,90	-	1	JAN/2024	50,00 %	50,00 %	R$ 6.464,45
				2	FEV/2024	50,00 %	100,00 %	R$ 12.928,90
4	PAVIMENTAÇAO	R$ 2.177.594,93	-	1	JAN/2024	50,00 %	50,00 %	R$ 1.088.797,47
				2	FEV/2024	50,00 %	100,00 %	R$ 2.177.594,93
5	SINALIZAÇÃO	R$ 73.639,40	-	1	JAN/2024	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	FEV/2024	100,00 %	100,00 %	R$ 73.639,40

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JAN/2024	50,56 %	50,56 %	R$ 1.305.084,72
2	FEV/2024	49,44 %	100,00 %	R$ 2.581.121,73