Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	**DPJ 008/2024**	**Data:**	**11/11/2024**
Interessado:	**Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP**	**B.D.I.:**	**31,58%**
Processo:	**00112-000264772024-61**	**Encargos:**	**COM DESONERAÇÃO**
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	**SINAPI-09/2024** **SICRO-07/2024** **SCO-09/2024** **SEINFRA-028/028.1** **ADASA: Taxa SLU 2024**
Locais:	**Distrito Federal**		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS NO DISTRITO FEDERAL - LOTES 01 A 11

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL ANUAL
LOTE 01	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	R$ 6.841,32	**R$ 82.095,78**
LOTE 02	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	R$ 2.752,74	**R$ 33.032,85**
LOTE 03	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	R$ 9.566,96	**R$ 114.803,55**
LOTE 04	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	R$ 11.967,16	**R$ 143.605,89**
LOTE 05	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	R$ 16.042,16	**R$ 192.505,89**
LOTE 06	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	R$ 8.094,98	**R$ 97.139,75**
LOTE 07	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	R$ 10.190,02	**R$ 122.280,25**
LOTE 08	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	R$ 12.492,78	**R$ 149.913,39**
LOTE 09	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	R$ 13.185,97	**R$ 158.231,66**
LOTE 10	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	R$ 6.665,43	**R$ 79.985,19**
LOTE 11	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	R$ 8.450,04	**R$ 101.400,52**
												TOTAL GERAL	**R$ 1.274.994,72**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS NO DISTRITO FEDERAL - LOTES 01 A 11

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL ANUAL
LOTE 01	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	R$ 116.195,40	**R$ 1.394.344,77**
LOTE 02	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	R$ 53.448,62	**R$ 641.383,39**
LOTE 03	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	R$ 53.391,55	**R$ 640.698,56**
LOTE 04	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	R$ 36.305,85	**R$ 435.670,25**
LOTE 05	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	R$ 13.025,96	**R$ 156.311,52**
LOTE 06	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	R$ 19.781,26	**R$ 237.375,13**
LOTE 07	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	R$ 11.814,15	**R$ 141.769,76**
LOTE 08	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	R$ 11.608,58	**R$ 139.303,00**
LOTE 09	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	R$ 10.404,43	**R$ 124.853,21**
LOTE 10	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	R$ 5.209,56	**R$ 62.514,69**
LOTE 11	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	R$ 12.605,73	**R$ 151.268,75**
												TOTAL GERAL	**R$ 4.125.493,03**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS NO DISTRITO FEDERAL - LOTES 01 A 11

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL ANUAL
LOTE 01	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	R$ 194.416,99	**R$ 2.333.003,83**
LOTE 02	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	R$ 85.797,67	**R$ 1.029.572,04**
LOTE 03	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	R$ 105.936,18	**R$ 1.271.234,16**
LOTE 04	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	R$ 64.866,03	**R$ 778.392,38**
LOTE 05	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	R$ 25.429,66	**R$ 305.155,94**
LOTE 06	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	R$ 34.561,38	**R$ 414.736,56**
LOTE 07	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	R$ 21.866,48	**R$ 262.397,71**
LOTE 08	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	R$ 24.357,03	**R$ 292.284,31**
LOTE 09	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	R$ 22.853,86	**R$ 274.246,33**
LOTE 10	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	R$ 11.366,02	**R$ 136.392,25**
LOTE 11	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	R$ 23.477,72	**R$ 281.732,66**
												TOTAL GERAL	**R$ 7.379.148,17**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS NO DISTRITO FEDERAL - LOTES 01 A 11													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL ANUAL
LOTE 01	R$ 53.305,37	R$ 22.210,57	R$ 48.863,26	R$ 44.421,14	R$ 106.610,74	R$ 115.494,97	R$ 119.937,08	R$ 119.937,08	R$ 102.168,63	R$ 62.189,60	R$ 26.652,69	R$ 26.652,69	**R$ 848.443,82**
LOTE 02	R$ 27.181,70	R$ 11.325,71	R$ 24.916,56	R$ 22.651,42	R$ 54.363,40	R$ 58.893,68	R$ 61.158,82	R$ 61.158,82	R$ 52.098,25	R$ 31.711,98	R$ 13.590,85	R$ 13.590,85	**R$ 432.642,03**
LOTE 03	R$ 27.148,65	R$ 11.311,94	R$ 24.886,26	R$ 22.623,87	R$ 54.297,29	R$ 58.822,07	R$ 61.084,46	R$ 61.084,46	R$ 52.034,91	R$ 31.673,42	R$ 13.574,32	R$ 13.574,32	**R$ 432.115,97**
LOTE 04	R$ 17.821,32	R$ 7.425,55	R$ 16.336,21	R$ 14.851,10	R$ 35.642,65	R$ 38.612,87	R$ 40.097,98	R$ 40.097,98	R$ 34.157,54	R$ 20.791,54	R$ 8.910,66	R$ 8.910,66	**R$ 283.656,06**
LOTE 05	R$ 4.734,00	R$ 1.972,50	R$ 4.339,50	R$ 3.945,00	R$ 9.468,00	R$ 10.257,00	R$ 10.651,50	R$ 10.651,50	R$ 9.073,50	R$ 5.523,00	R$ 2.367,00	R$ 2.367,00	**R$ 75.349,50**
LOTE 06	R$ 8.766,03	R$ 3.652,51	R$ 8.035,53	R$ 7.305,03	R$ 17.532,06	R$ 18.993,07	R$ 19.723,57	R$ 19.723,57	R$ 16.801,56	R$ 10.227,04	R$ 4.383,02	R$ 4.383,02	**R$ 139.526,01**
LOTE 07	R$ 4.305,52	R$ 1.793,97	R$ 3.946,72	R$ 3.587,93	R$ 8.611,03	R$ 9.328,62	R$ 9.687,41	R$ 9.687,41	R$ 8.252,24	R$ 5.023,10	R$ 2.152,76	R$ 2.152,76	**R$ 68.529,47**
LOTE 08	R$ 4.219,30	R$ 1.758,04	R$ 3.867,69	R$ 3.516,08	R$ 8.438,60	R$ 9.141,82	R$ 9.493,43	R$ 9.493,43	R$ 8.086,99	R$ 4.922,52	R$ 2.109,65	R$ 2.109,65	**R$ 67.157,20**
LOTE 09	R$ 3.787,20	R$ 1.578,00	R$ 3.471,60	R$ 3.156,00	R$ 7.574,40	R$ 8.205,60	R$ 8.521,20	R$ 8.521,20	R$ 7.258,80	R$ 4.418,40	R$ 1.893,60	R$ 1.893,60	**R$ 60.279,60**
LOTE 10	R$ 2.836,80	R$ 1.182,00	R$ 2.600,40	R$ 2.364,00	R$ 5.673,60	R$ 6.146,40	R$ 6.382,80	R$ 6.382,80	R$ 5.437,20	R$ 3.309,60	R$ 1.418,40	R$ 1.418,40	**R$ 45.152,40**
LOTE 11	R$ 4.589,83	R$ 1.912,43	R$ 4.207,34	R$ 3.824,86	R$ 9.179,66	R$ 9.944,63	R$ 10.327,12	R$ 10.327,12	R$ 8.797,18	R$ 5.354,80	R$ 2.294,92	R$ 2.294,92	**R$ 73.054,81**
												TOTAL GERAL	**R$ 2.525.906,86**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ADMINISTAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS NO DISTRITO FEDERAL - LOTES 01 A 11													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL ANUAL
LOTE 01	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
LOTE 02	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
LOTE 03	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
LOTE 04	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
LOTE 05	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
LOTE 06	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
LOTE 07	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
LOTE 08	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
LOTE 09	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
LOTE 10	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
LOTE 11	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	R$ 45.798,75	**R$ 549.584,97**
												TOTAL GERAL	**R$ 6.045.434,67**