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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Diretoria de Edificações

Departamento Técnico

Mapa de Riscos

 

ANEXO 1

MAPA DE RISCO (LEI nº 13303/2016)

 
OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS
PARA PARQUINHOS INFANTIS, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATADA: EMPRESA EXECUTORA

PROPRIETÁRIO/ INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E/OU GOVERNO FEDERAL

 
LEGENDA

NÍVEL DE RISCO
ALTO

MÉDIO
BAIXO

PROBABILIDADE

BAIXA MÉDIA ALTA

IMPACTO

ALTO NÍVEL MÉDIO ALTO

MÉDIO BAIXO ACEITAÇÃO ALTO

BAIXO BAIXO MÉDIO INTERMEDIÁRIO

 

ETAPA 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO
01

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCO AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INSUFICIENTES

DANO

DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS (FINANCEIRO, PESSOAL, ENTRE
OUTROS);

IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAR (SUSPENSÃO POR MANDADO DE
SEGURANÇA DEVIDO ÀS IRREGULARIDADES);

ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAMENTE RESTRITIVAS;

DIMINUIÇÃO DA COMPETIÇÃO E AUMENTO INDEVIDO DO CUSTO DA
CONTRATAÇÃO;

CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZ RESULTADOS CAPAZES DE ATENDER À
NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO;

NÃO ATENDIMENTO AO INCISO VI DO ART. 18 DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA
DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE BAIXA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO  

(ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA) 

RESPOSTA AO RISCO AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

VERIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A JUSTIFICATIVA DAS
QUANTIDADES DEMANDADAS.

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO

DA
CONTRATAÇÃO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

AUSÊNCIA: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DEVE EMITIR
DESPACHO SOLICITANDO À UNIDADE DEMANDANTE PARA QUE
CONSTE NO PROCESSO A JUSTIFICATIVA PARA AS QUANTIDADES
DEMANDADAS NA CONTRATAÇÃO.

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO

DA
CONTRATAÇÃO
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INSUFICIÊNCIA: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DEVE SOLICITAR À
UNIDADE DEMANDANTE JUSTIFICATIVA COM ELEMENTOS
SUFICIENTES QUE SUBSIDEM A CONTRATAÇÃO.

 

RISCO
02

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS ERRO NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NOS PEDIDOS DE COMPRA

DANO

PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL;

DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS (FINANCEIRO, PESSOAL);

FALHA DE PLANEJAMENTO, GERANDO PROBLEMAS DE ARMAZENAMENTO E
CADUCIDADE, PODENDO CAUSAR FALSA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO
PARA OS FORNECEDORES;

NÃO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES SOLICITANTES;

POSSIBILITA A OCORRÊNCIA DE FRACIONAMENTO DA DESPESA;

AUMENTO DO NÚMERO DE LICITAÇÕES PARA O MESMO OBJETO;

ATRASO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO  

(INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

JUSTIFICAR AS QUANTIDADES PRETENDIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA POR MEIO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM
BASE EM HISTÓRICO DE CONSUMO OU PREVISÃO DE USO REAL.

 

UNIDADE
DEMANDANTE

 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

SOLICITAR A RETIFICAÇÃO DAS QUANTIDADES ADEQUADAS À
NECESSIDADE DA UNIDADE DEMANDANTE.

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO

DA
CONTRATAÇÃO

 

RISCO
03

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇO) 

DANO

RESULTADOS DA LICITAÇÃO COM PREÇOS SUPERIORES AOS PRATICADOS NO
MERCADO (PREÇOS SUPERESTIMADOS);

LICITAÇÃO DESERTA (SOBREPREÇO);

NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTO  ALTO

NÍVEL DE RISCO
(INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

DISPONIBILIZAR O CADERNO DE LOGÍSTICA – PESQUISA DE
PREÇOS PARA EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE
LICITAÇÃO;

ANALISAR CUIDADOSAMENTE OS ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS
ELABORADOS.

 

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO

 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

EMITIR DESPACHO À UNIDADE DEMANDANTE SOLICITANDO, EQUIPE DE



19/01/2022 11:34 SEI/GDF - 72466663 - Mapa de Riscos

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82387342&infra_sistema=… 3/12

CASO SEJA NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO, DA PESQUISA DE
PREÇO E DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PLANEJAMENTO
DA

CONTRATAÇÃO

 

RISCO
04

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA POR SOBRESTAMENTO

DANO
ATRASO NO ATENDIMENTO DE DEMANDA;

RECUSA DO LICITANTE EM MANTER A PROPOSTA.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS MÉDIO

NÍVEL DE RISCO  

(ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

CONFERIR E CONTROLAR AS VIGÊNCIAS DAS
PROPOSTAS. DECOMP/DA/PRES/NOVACAP

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

SOLICITAR A REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA. DECOMP/DA/PRES/NOVACAP

 

RISCO
05

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NO PEDIDO DE COMPRAS, NA
INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NO EDITAL

DANO
IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO COM O EMPENHO EMITIDO;

PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO  

(ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

CONFERIR E CONTROLAR A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. DIRETORIA
FINANCEIRA

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

PROVIDENCIAR A RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA
DESPESA.

DIRETORIA
FINANCEIRA

 

RISCO
06

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS FALTA DE AUTORIZAÇÃO COMPETENTE PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO

DANO NÃO ATENDIMENTO AO ART. 4º DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DO
PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE LICITAÇÕES.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE BAIXA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO
 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)
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RESPOSTA AO RISCO AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO TERMO DE
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
PARA A ABERTURA DE LICITAÇÃO, DEVIDAMENTE
ASSINADO.                                     

DECOMP/DA/PRES/NOVACAP 
  

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

EMITIR TERMO DE AUTORIZAÇÃO, COLETAR A
RESPECTIVA ASSINATURA E JUNTAR AOS AUTOS
PROCESSUAIS.

SECRE/PRES 

 

RISCO
07

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS DIVERGÊNCIAS TEXTUAIS NO EDITAL, TR, MINUTA DE ATA E MINUTA DE
CONTRATO

DANO

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES AO EDITAL;

PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL;

ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO;

EDITAL NÃO REVISADO NA TOTALIDADE, QUANDO ELABORADO A PARTIR DE 
UM MODELO.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE ALTA

IMPACTOS  MÉDIO

NÍVEL DE RISCO  

 (INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

VERIFICAR A CONSISTÊNCIA ENTRE TR E EDITAL.

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO DA

CONTRATAÇÃO +
DECOMP

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

VERIFICAR A DIVERGÊNCIA E SOLICITAR JUSTIFICATIVA E
PROVIDÊNCIA CABÍVEIS À UNIDADE RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DO TR E EDITAL.

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO DA

CONTRATAÇÃO +
DECOMP

 

RISCO
08

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS

DANO

BAIXA PRIORIDADE NAS AQUISIÇÕES E CONTRAÇÕES GOVERNAMENTAIS DE
PRODUTOS RECICLADOS E RECICLÁVEIS, ASSIM COMO DE BENS, SERVIÇOS E
OBRAS QUE CONSIDEREM CRITÉRIOS COMPATÍVEIS COM O CONSUMO
SOCIAL E AMBIETALMENTE SUSTENTÁVEIS, EM DISSONÂNCIA COM O INCISO
XI DO ART. 6º DA LEI 12.305/2010, QUE TRATA DA POLÍTICA NACIONAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS, E COM O ART. 2º DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DOS
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES E AOS CONTRATOS
CELEBRADOS PELA NOVACAP.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  MÉDIO

NÍVEL DE RISCO
(ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)

RESPOSTA AO RISCO AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

VERIFICAR SE OS PROCESSOS LICITATÓRIOS  CONTEMPLAM A EQUIPE DE



19/01/2022 11:34 SEI/GDF - 72466663 - Mapa de Riscos

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82387342&infra_sistema=… 5/12

DEFINIÇÃO E FORMA DE AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E QUALIFICAÇÃO ENERGÉTICA.

PLANEJAMENTO
DA

CONTRATAÇÃO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

SOLICITAR JUSTICATIVAS E/OU A DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS À
UNIDADE DEMANDANTE E/OU ÁREAS TÉCNICAS.

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO

DA
CONTRATAÇÃO

 

ETAPA 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO
01

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS NÃO APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

DANO
DESCUMPRIMENTO DO ART. 84 DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA
DA COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA;

ATRASO NA CONTRATAÇÃO.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE BAIXA

IMPACTOS  MÉDIA

NÍVEL DE RISCO  

 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

CONSULTAR REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. CPL OU
PREGOEIRO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

EM CASO DO SICAF ESTAR DESATUALIZADO, SOLICITAR QUE A
LICITANTE ANEXE AS CERTIDÕES NEGATIVAS.

CPL OU
PREGOEIRO

 

RISCO
02

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

DANO ATRASO NA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE BAIXA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE
RISCO

  

     (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

ANALISAR CUIDADOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO
PARA QUE NÃO RESTRINJAM O CARÁTER COMPETITIVO DO
CERTAME; 
ANALISAR OS ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS ELABORADOS.

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO

DA CONTRATAÇÃO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

DEVOLVER O PROCESSO PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA
LICITAÇÃO PARA QUE SEJAM VERIFICADOS OS MOTIVOS DO
FRACASSO DA LICITAÇÃO.

DECOMP

 

RISCO
03 IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

DANO ATRASO NA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO.
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ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE ALTA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO   

 (INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

ANALISAR O MOTIVO DA IMPUGNAÇÃO E RESPONDER AOS
QUESTIONAMENTOS NOS PRAZOS LEGAIS;
CONSULTAR A DIRETORIA JURÍDICA CASO EXISTAM
DÚVIDAS RELATIVAS À CONFORMIDADE LEGAL DO
PROCESSO; 
NO CASO DE IMPROCEDÊNCIA, PROSSEGUIR COM A
LICITAÇÃO. 
EM CASO DE PROCEDÊNCIA, DEVOLVER O PROCESSO PARA
ÁREA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO INFORMANDO
O CORRIDO E SOLICITANDO CORREÇÃO;
REAGENDAR O CERTAME.

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO DA

CONTRATAÇÃO +
DECOMP

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO EDITAL.
EQUIPE DE

PLANEJAMENTO DA
CONTRATAÇÃO

 

RISCO
04

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA COM HABILITAÇÃO IRREGULAR OU INIDÔNEA

DANO CONTRATAÇÃO IRREGULAR; NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO EXIGIDAS.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE BAIXA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO
(ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

ANALISAR CUIDADOSAMENTE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
PELO LICITANTE REFERENTE À HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO
CAPÍTULO IV DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DA HABILITAÇÃO.

CPL OU
PREGOEIRO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

DESCLASSIFICAR O LICITANTE; 
REALIZAR DILIGÊNCIA.

CPL OU
PREGOEIRO

 

RISCO
05

 IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS FALTA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À VALIDADE DO PROCESSO
LICITATÓRIO

DANO NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO VIGENTE;

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE BAIXA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO  

(ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)

RESPOSTA AO RISCO AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL



19/01/2022 11:34 SEI/GDF - 72466663 - Mapa de Riscos

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82387342&infra_sistema=… 7/12

 
VERIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS;
VALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO PUBLICADO NO DOU OU
RLC/NOVACAP, SE FOR O CASO.

CPL OU
PREGOEIRO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

EMITIR DESPACHO SOLICITANDO A PUBLICAÇÃO DOS ATOS E
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. DECOMP

REALIZAR PUBLICAÇÃO DOS ATOS. DECOMP

 

RISCO
06

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO EM VALOR DIVERGENTE DO NEGOCIADO E RISCOS
ATRIBUIÇÕES DA DECOMP

DANO NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE BAIXA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO
 ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA   

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

VERIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS NOS ITENS QUE
TIVERAM VALORES NEGOCIADOS.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
DA CONTRATAÇÃO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

APRESENTAR JUSTIFICATIVAS E REALIZAR
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

PREGOEIRO E EQUIPE DE
APOIO

 

ETAPA 3: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO
01

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO E ADITIVOS

DANO
IMPOSSIBILIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO OU DE TERMO ADITIVO;

ATRASO NA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO
(INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

SOLICITAR A DESIGNAÇÃO DOS SERVIDORES PARA
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ANTES DE SUA ASSINATURA.

DIRETORIA
CONTRATANTE/

EXECUTORA

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

MONITORAR A MANUTEÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO

 

RISCO
02

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO RISCOS AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO
CONTRATUAL

DANO
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PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA;

ATRASO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO
(INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

SOLICITAR A DESIGNAÇÃO DOS SERVIDORES PARA
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ANTES DE SUA ASSINATURA.

 

DIRETORIA
CONTRATANTE/

EXECUTORA

 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

DESIGNAR OS SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO.
DIRETORIA

CONTRATANTE/
EXECUTORA

 

ISCO
03

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE PREPOSTO

DANO

NÃO ATENDIMENTO AO ART. 234 DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DA
EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA CONTRATADA DE REPRESENTANTE LEGAL OU
PREPOSTO PARA REPRESENTÁ-LO NOS ASPECTOS LEGAIS E TÉCNICO NO LOCAL
DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO
(INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

VERIFICAR A CORRESPONDÊNCIA EMITIDA PELA CONTRATADA
QUE INDICA O PREPOSTO;

SOLICITAR A INDICAÇÃO DE PREPOSTO ANTES DO INÍCIO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

GESTOR DO
CONTRATO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

SOLICITAR A DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO ATRAVÉS DE OFÍCIO. GESTOR
DO CONTRATO

 

RISCO
04

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL

DANO

NÃO ATENDIMENTO AO ART. 149 DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DA
PRESTAÇÃO DE GARANTIA;

NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL.

ANÁLISE DO RISCO PROBALIDADE BAIXA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO
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(ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

SOLICITAR A APRESENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
NO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO E ACOMPANHAR A
ENTREGA.

DIRETORIA JURÍDICA

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

NOTIFICAR A CONTRATADA PARA APRESENTAÇÃO DA
GARANTIA CONTRATUAL;

PROCEDER CONFORME CLÁSULAS CONTRATUAIS
À RECISÃO DO CONTRATO POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL;

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS REMANESCENTES.

DIRETORIA JURÍDICA
+ DIRETORIA

DEMANDANTE

 

RISCO
05

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CONTRATO

DANO
NÃO ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATUAL;

NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA UNIDADE DEMANDANTE.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO
(INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

NOTIFICAÇÃO FORMAL DE EMPRESA PARA O CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL;

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO
DE SANÇÃO À CONTRATADA.

GESTOR DE
CONTRATO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
REMANESCENTES;

PROVIDENCIAR NOVA CONTRATAÇÃO.

DIRETORIA
DEMANDANTE

 

RISCO
06 IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS ATRASO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

DANO NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA UNIDADE DEMANDANTE.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO
(INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

ACOMPANHAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. FISCAL/ EXECUTOR
DO CONTRATO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

ACOMPANHAR A EMPRESA CONTRATADA PARA O
CUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL;

GESTOR DE
CONTRATO
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO.

 

RISCO
07

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DE ADITIVO CONTRATUAL OU DE
REAJUSTAMENTO CONTRATUAL

DANO
ATRASOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL;

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO  

(INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

CONTROLAR SALDOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE
MODO A EVITAR INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR
AUSÊNCIA DE ADITIVO.

FISCAL/EXECUTOR
DO CONTRATO

ACOMPANHAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. FISCAL/EXECUTOR
DO CONTRATO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

FORMALIZAR O ADITIVO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
GESTOR DE

CONTRATO + DIRETORIA
JURÍDICA

 

RISCO
08

 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCOS PERDA DO PRAZO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

DANO INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DEVIDO A NÃO RENOVAÇÃO DO PRAZO DE
VIGÊNCIA CONTRATUAL;

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO  

(INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO

 

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

ACOMPANHAR O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA,
PROVIDENCIANDO OS  TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM PRAZO NÃO SUPERIOR A 90
DIAS QUE ANTECEDEM A DATA DE ENCERRAMENTO DO
CONTRATO.

FISCAL/EXECUTOR
DO CONTRATO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

ENCERRAR O CONTRATO. GESTOR DE
CONTRATO

REALIZAR UMA NOVA CONTRATAÇÃO. DIRETORA
DEMANDANTE

 

RISCO
09

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO RISCOS PARALISAÇÃO OU ABANDONO DO SERVIÇO SEM JUSTIFICATIVA

DANO PREJUÍZOS CAUSADOS POR INEXECUÇÃO;
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ATRASOS NOS PRAZOS DE CONCLUSÃO, SE FOR O CASO, PREJUDICANDO O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA UNIDADE DEMANDANTE.

ANÁLISE DO RISCO

PROBALIDADE MÉDIA

IMPACTOS  ALTO

NÍVEL DE RISCO
(INACEITÁVEL)

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E
DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO.

FISCAL/EXECUTOR
DO CONTRATO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

ENCERRAR O CONTRATO;

APLICAÇÃO DE SANÇÕES À EMPRESA CONTRATADA.
GESTOR DE CONTRATO

REALIZAR UMA NOVA CONTRATAÇÃO. DIRETORA
DEMANDANTE
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