
TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

ITEM % CUSTO TOTAL

1 9,66% R$ 238.795,23

2 69,77% R$ 1.724.982,18

3 0,12% R$ 2.938,64

4 20,07% R$ 496.230,88

5 0,38% R$ 9.493,68

100,00% R$ 2.472.440,60 ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA 

/ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM

DESCRIÇÃO

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

EXECUÇÃO

PROJETO E AS BUILT

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2               3.696,00  R$          102,26  R$                 377.957,91  R$               443.495,81 

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2               1.912,00  R$          172,68  R$                 330.164,16  R$               387.414,63 

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                  438,00  R$          602,98  R$                 264.105,24  R$               309.901,09 

22 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$     16.332,05  R$                 195.984,60  R$               229.968,33 

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                 133.385,60  R$               156.514,66 

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM             75.964,72  R$              1,44  R$                 109.389,19  R$               128.357,28 

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                  438,00  R$          236,34  R$                 103.514,87  R$               121.464,34 

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                  438,00  R$          201,65  R$                   88.322,70  R$               103.637,86 

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  361,20  R$          244,32  R$                   88.248,38  R$               103.550,65 

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$       5.274,63  R$                   63.295,56  R$                 74.271,01 

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2               1.912,00  R$            20,41  R$                   39.023,92  R$                 45.790,67 

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2               1.912,00  R$            18,65  R$                   35.658,80  R$                 41.842,04 

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                  200,00  R$          138,45  R$                   27.690,00  R$                 32.491,45 

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                  168,00  R$          150,90  R$                   25.351,20  R$                 29.747,10 

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2               3.696,00  R$              6,53  R$                   24.125,64  R$                 28.309,03 

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                  307,20  R$            78,26  R$                   24.041,47  R$                 28.210,26 

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                  342,72  R$            63,04  R$                   21.605,07  R$                 25.351,39 

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                     361,20  R$            47,35  R$                   17.102,82  R$                 20.068,45 

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                    48,00  R$          338,11  R$                   16.229,30  R$                 19.043,46 

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                       8,00  R$       1.924,39  R$                   15.395,14  R$                 18.064,66 

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2               4.500,00  R$              2,93  R$                   13.185,00  R$                 15.471,28 

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T               2.532,16  R$              4,92  R$                   12.458,21  R$                 14.618,47 

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2                  764,00  R$            12,96  R$                     9.901,44  R$                 11.618,35 

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                  718,96  R$            12,23  R$                     8.792,90  R$                   8.792,90 

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                       1,81  R$       4.676,45  R$                     8.445,67  R$                   8.445,67 

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                  169,60  R$            44,57  R$                     7.559,07  R$                   8.869,82 

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                         8,00  R$          925,00  R$                     7.400,00  R$                   8.683,16 

42 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                       7,68  R$          683,30  R$                     5.247,74  R$                   6.157,70 

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2               4.500,00  R$              1,02  R$                     4.590,00  R$                   5.385,91 

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  361,20  R$            10,26  R$                     3.705,91  R$                   4.348,52 

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                       7,68  R$          480,19  R$                     3.687,86  R$                   4.327,33 

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2                  764,00  R$              4,75  R$                     3.629,00  R$                   4.258,27 

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                    16,00  R$          215,83  R$                     3.453,28  R$                   4.052,08 

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2               3.612,00  R$              0,76  R$                     2.733,75  R$                   3.207,79 

36 CPU 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                       8,00  R$          314,73  R$                     2.517,84  R$                   2.954,43 

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                     160,00  R$            15,51  R$                     2.481,60  R$                   2.911,91 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

44 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                  750,85  R$              2,84  R$                     2.132,43  R$                   2.502,19 

34 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                    38,40  R$            48,99  R$                     1.881,22  R$                   2.207,42 

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2               4.500,00  R$              0,38  R$                     1.706,90  R$                   2.002,88 

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                    92,89  R$            10,53  R$                        978,12  R$                   1.147,73 

40 SINAPI
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                       4,00  R$          233,94  R$                        935,76  R$                      935,76 

39 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                    57,30  R$            12,23  R$                        700,78  R$                      700,78 

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh                  800,00  R$              0,84  R$                        670,08  R$                      786,27 

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                  500,57  R$              0,48  R$                        240,27  R$                      281,94 

43 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2                  764,00  R$              0,31  R$                        236,84  R$                      277,91 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$        2.109.863,26 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$      2.472.440,60 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m3):_______________________________________________ 1,18

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1 REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.1.1 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2                3.696,00  R$               6,53  R$                  24.125,64  R$                  28.309,03 

1.1.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                        4,36  R$               4,92  R$                          21,46  R$                          25,18 

1.1.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                   130,84  R$               1,44  R$                        188,41  R$                        221,08 

SUBTOTAL 24.335,50R$                  28.555,28R$                  

1.2 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL - COM REMOÇÃO DE ENTULHO (AREA DO REPLANTIO DE GRAMA)

1.2.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2                   764,00  R$               0,31  R$                        236,84  R$                        277,91 

1.2.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     57,30  R$               4,92  R$                        281,92  R$                        330,80 

1.2.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                1.719,00  R$               1,44  R$                    2.475,36  R$                    2.904,59 

SUBTOTAL 2.994,12R$                    3.513,30R$                    

1.3 RETIRADA DE ALAMBRADOS E OUTROS ITENS METÁLICOS - COM REMOÇÃO PARA O PÁTIO DA NOVACAP

1.3.1 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2                1.912,00  R$             18,65  R$                  35.658,80  R$                  41.842,04 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     15,30  R$               4,92  R$                          75,26  R$                          88,31 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                   458,88  R$               1,44  R$                        660,79  R$                        775,37 

SUBTOTAL 36.394,84R$                  42.705,71R$                  

1.4 DEMOLIÇÃO DE MURETAS DE ALVENARIA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.3.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                     38,40  R$             48,99  R$                    1.881,22  R$                    2.207,42 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     57,60  R$               4,92  R$                        283,39  R$                        332,53 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                1.728,00  R$               1,44  R$                    2.488,32  R$                    2.919,79 

SUBTOTAL 4.652,93R$                    5.459,75R$                    

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

1.5 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E ITENS DE CONCRETO - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.4.1 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   438,00  R$          236,34  R$                103.514,87  R$                121.464,34 

1.4.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   657,00  R$               4,92  R$                    3.232,44  R$                    3.792,95 

1.4.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              19.710,00  R$               1,44  R$                  28.382,40  R$                  33.303,91 

SUBTOTAL 135.129,71R$                158.561,20R$                

TOTAL ITEM 203.507,10R$                238.795,23R$                

2 EXECUÇÃO

2.1 EXECUÇÃO DE BASE PARA O CAMPO E CALÇADAS

2.1.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2                4.500,00  R$               1,02  R$                    4.590,00  R$                    5.385,91 

2.1.2 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                      361,20  R$             47,35  R$                  17.102,82  R$                  20.068,45 

2.1.3 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   361,20  R$             10,26  R$                    3.705,91  R$                    4.348,52 

2.1.4 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2                4.500,00  R$               2,93  R$                  13.185,00  R$                  15.471,28 

2.1.5 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   361,20  R$          244,32  R$                  88.248,38  R$                103.550,65 

2.1.6 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                1.083,60  R$               4,92  R$                    5.331,31  R$                    6.255,76 

2.1.7 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              32.508,00  R$               1,44  R$                  46.811,52  R$                  54.928,64 

2.1.8 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2                3.612,00  R$               0,76  R$                    2.733,75  R$                    3.207,79 

2.1.9 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                        1,81  R$       4.676,45  R$                    8.445,67  R$                    8.445,67 

SUBTOTAL 190.154,37R$                221.662,66R$                

2.2 DRENO DE ESCOAMENTO E LIGAÇÃO NA REDE PLUVIAL

2.2.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                     85,21  R$             10,53  R$                        897,25  R$                    1.052,84 

2.2.2 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                   342,72  R$             63,04  R$                  21.605,07  R$                  25.351,39 

2.2.3 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   169,60  R$             44,57  R$                    7.559,07  R$                    8.869,82 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

2.2.4 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                        8,00  R$          314,73  R$                    2.517,84  R$                    2.954,43 

2.2.5 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   200,00  R$          138,45  R$                  27.690,00  R$                  32.491,45 

SUBTOTAL 60.269,23R$                  70.719,92R$                  

2.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SEMI-PÓLIDO (CALÇADAS)

2.3.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   438,00  R$          602,98  R$                264.105,24  R$                309.901,09 

2.3.2 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   438,00  R$          201,65  R$                  88.322,70  R$                103.637,86 

2.3.3 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   657,00  R$               4,92  R$                    3.232,44  R$                    3.792,95 

2.3.4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              19.710,00  R$               1,44  R$                  28.382,40  R$                  33.303,91 

2.3.5 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                   750,85  R$               2,84  R$                    2.132,43  R$                    2.502,19 

2.3.6 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   500,57  R$               0,48  R$                        240,27  R$                        281,94 

SUBTOTAL 386.415,48R$                453.419,93R$                

2.4 EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA

2.4.1 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                   168,00  R$          150,90  R$                  25.351,20  R$                  29.747,10 

SUBTOTAL 25.351,20R$                  29.747,10R$                  

2.5 INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

2.5.1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2                3.696,00  R$          102,26  R$                377.957,91  R$                443.495,81 

SUBTOTAL 377.957,91R$                443.495,81R$                
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

2.6 INSTALAÇÃO DE BALIZAS

2.6.1 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 

INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 

4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE TRANSPORTE)

UNI                        8,00  R$       1.924,39  R$                  15.395,14  R$                  18.064,66 

SUBTOTAL 15.395,14R$                  18.064,66R$                  

2.7 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E PORTOES DE ACESSO

2.7.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2                1.912,00  R$          172,68  R$                330.164,16  R$                387.414,63 

2.7.2 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2                1.912,00  R$             20,41  R$                  39.023,92  R$                  45.790,67 

SUBTOTAL 369.188,08R$                433.205,29R$                

2.8 EXECUÇÃO DE FECHAMENTOS LATERAIS EM CONCRETO

2.8.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                        7,68  R$             10,53  R$                          80,87  R$                          94,89 

2.8.2 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                   307,20  R$             78,26  R$                  24.041,47  R$                  28.210,26 

2.8.3 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                        7,68  R$          683,30  R$                    5.247,74  R$                    6.157,70 

2.8.4 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                        7,68  R$          480,19  R$                    3.687,86  R$                    4.327,33 

SUBTOTAL 33.057,95R$                  38.790,19R$                  

2.9 PLANTIO DE GRAMA NATURAL

2.9.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2                   764,00  R$             12,96  R$                    9.901,44  R$                  11.618,35 

2.9.2 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2                   764,00  R$               4,75  R$                    3.629,00  R$                    4.258,27 

SUBTOTAL 13.530,44R$                  15.876,62R$                  

TOTAL ITEM 1.471.319,80R$            1.724.982,18R$            

3 PROJETO E AS BUILT

3.1 PROJETOS

3.1.1 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2                4.500,00  R$               0,38  R$                    1.706,90  R$                    2.002,88 

3.1.4 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

un                        4,00  R$          233,94  R$                        935,76  R$                        935,76 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

SUBTOTAL 2.642,66R$                    2.938,64R$                    

TOTAL ITEM 2.642,66R$                    2.938,64R$                    

4 ADMNISTRAÇÃO LOCAL

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1.1 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                     48,00  R$          338,11  R$                  16.229,30  R$                  19.043,46 

4.1.2 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     16,00  R$          215,83  R$                    3.453,28  R$                    4.052,08 

4.1.3 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                          8,00  R$          925,00  R$                    7.400,00  R$                    8.683,16 

4.1.4 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      160,00  R$             15,51  R$                    2.481,60  R$                    2.911,91 

4.1.5 SICRO m0237 Energia elétrica kWh                   800,00  R$               0,84  R$                        670,08  R$                        786,27 

4.1.6 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                229.968,33 

4.1.7 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                  74.271,01 

4.1.8 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H                5.840,00  R$             22,84  R$                133.385,60  R$                156.514,66 

SUBTOTAL 422.900,02R$                496.230,88R$                

TOTAL ITEM 422.900,02R$                496.230,88R$                

5 TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

5.1 DEMOLIÇÕES

5.1.1 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                   718,96  R$             12,23  R$                    8.792,90  R$                    8.792,90 

SUBTOTAL 8.792,90R$                    8.792,90R$                    

5.2 LIMPEZA DE TERRENO

5.2.1 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                     57,30  R$             12,23  R$                        700,78  R$                        700,78 

SUBTOTAL 700,78R$                        700,78R$                        

TOTAL ITEM 9.493,68R$                    9.493,68R$                    

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$       2.109.863,26 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$       2.472.440,60 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m2):_______________________________________________ 0,00118

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TIPO QTDE LAR. COM.

LIMPEZA 

(REMOÇÃO DE 

GRAMA 

SINTÉTICA) (M2)

LIMPEZA DE 

MATERIAL 

VEGETAL

DEMOLIÇÃO DE 

MURETAS (M3)
SUB LEITO (M2) SUB BASE

FUT - 6 4,00       22,00     42,00     3.696,00                     764,00                        38,40                          4.500,00                     361,20                        

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              -                              -                              

TOTAL 4,00       3.696,00                     764,00                        38,40                          4.500,00                     361,20                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

LARGURA X 

COMPRIMENTO X Nº 

DE CAMPOS

(AREA DE GRAMA + 

AREA DE CALÇADAS) 

* Nº CAMPOS

PERIMETRO DO 

CAMPO * LARGURA 

DO BLOCO * ALTURA 

DA MURETA * Nº DE 

CAMPOS

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DO 

SUBLEITO

TIPO QTDE LAR. COM.
LONA 200MICS 

(M2)

IMPRIMAÇÃO 

(M2)
BASE BGS -  (M3)

ESCAVAÇÃO 

VALA DE DRENO 

04X40CM (M3)

TUBOS DE 

DRENO (M)

FUT - 6 4,00       22,00     42,00     4.500,00                     3.612,00                     361,20                        52,44                          342,72                        

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              -                              -                              

TOTAL 4,00       4.500,00                     3.612,00                     361,20                        52,44                          342,72                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DA BASE

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * 1,02 * Nº 

DE CAMPOS

TIPO QTDE LAR. COM.

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 100MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 100 (M)
CAIXA DE 

PASSAGEM (UNI)

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 200MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 200 (M)

FUT - 6 4,00       22,00     42,00     13,57                          169,60                        8,00                            19,20                          200,00                        

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              -                              -                              

TOTAL 4,00       13,57                          169,60                        8,00                            19,20                          200,00                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

(LARGURA DO 

CAMPO - 0,8M) * Nº 

DE CAMPOS

2 CAIXAS * Nº DE 

CAMPOS

VOLUME DA CAVA 

PARA LIGAÇÃO DA 

DRENAGEM NA REDE 

PLUVIAL

COMPRIMENTO DOS 

TUBOS PARA 

LIGAÇÃO DA REDE

TIPO QTDE LAR. COM.
CORDÃO DE 

CONCRETO (M)

LASTRO DE 5CM 

PARA CALÇADAS 

(M3)

CALÇADAS (M3) PISO TÁTIL (M)
GRAMA NATURAL 

(M2)

FUT - 6 4,00       22,00     42,00     560,00                        93,00                          93,00                          168,00                        764,00                        

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              129,00                        129,00                        -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              216,00                        216,00                        -                              -                              

TOTAL 4,00       560,00                        438,00                        438,00                        168,00                        764,00                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

PERÍMETRO 

EXTERNO DAS 

CALÇADAS * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DE CALÇADAS * 

0,05M

 AREA DE CALÇADAS 

* Nº DE CAMPOS * 

ESPESSURA DAS 

CALÇADAS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DA GRAMA * 

Nº DE CAMPOS

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA 

/ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MEMORIA DE CÁLCULO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TIPO QTDE LAR. COM. TRAVES (UNI)
GRAMA 

SINTÉTICA (M2)

ALAMBRADO 

FUNDO (M2)

ALAMBRADO 

LATERAL (M2)
PORTÕES (UNI) 

FUT - 6 4,00       22,00     42,00     8,00                            3.696,00                     880,00                        824,00                        8,00                            

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              104,00                        -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              104,00                        -                              

TOTAL 4,00       8,00                            3.696,00                     880,00                        1.032,00                     8,00                            

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

DOIS PARES POR 

CAMPO

ÁREA DO CAMPO * 

Nº DE CAMPOS

LARGURA DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

2 PORTOES POR 

CAMPO

TIPO QTDE LAR. COM.
BASE DE 

CONCRETO (M3)

FORMAS PARA 

BALDRAME (M2)

PLACA DE 

OBRAS 3X4M 

(M2)

FUT - 6 4,00       22,00     42,00     7,68                            307,20                        48,00                          

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              

TOTAL 4,00       7,68                            307,20                        48,00                          

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO
BASE PARA MURETA

FORMAS PARA 

BALDRAME DAS 

MURETAS

12M2 DE PLACA POR 

QUARA

LARGURA ESTIMADA CALÇADA 1,5M

LARGURA ESTIMADA GRAMA 1,5M

ALTURA ESTIMADA DOS MUROS 0,5M

LARGURA ESTIMADA DOS MUROS 0,15M

SUBLEITO ESTIMADO 0,10M

PARAMETROS DOS CÁLCULOS
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2               3.696,00  R$          102,26  R$                377.957,91  R$                 443.495,81 17,94% 17,94% A

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2               1.912,00  R$          172,68  R$                330.164,16  R$                 387.414,63 15,67% 33,61% A

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   438,00  R$          602,98  R$                264.105,24  R$                 309.901,09 12,53% 46,14% B

22 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                 229.968,33 9,30% 55,44% B

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                133.385,60  R$                 156.514,66 6,33% 61,77% B

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM             75.964,72  R$               1,44  R$                109.389,19  R$                 128.357,28 5,19% 66,96% B

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   438,00  R$          236,34  R$                103.514,87  R$                 121.464,34 4,91% 71,88% C

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   438,00  R$          201,65  R$                  88.322,70  R$                 103.637,86 4,19% 76,07% C

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   361,20  R$          244,32  R$                  88.248,38  R$                 103.550,65 4,19% 80,26% C

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                    74.271,01 3,00% 83,26% C

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2               1.912,00  R$            20,41  R$                  39.023,92  R$                    45.790,67 1,85% 85,11% C

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2               1.912,00  R$            18,65  R$                  35.658,80  R$                    41.842,04 1,69% 86,81% C

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   200,00  R$          138,45  R$                  27.690,00  R$                    32.491,45 1,31% 88,12% C

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                   168,00  R$          150,90  R$                  25.351,20  R$                    29.747,10 1,20% 89,32% C

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2               3.696,00  R$               6,53  R$                  24.125,64  R$                    28.309,03 1,14% 90,47% C

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                   307,20  R$            78,26  R$                  24.041,47  R$                    28.210,26 1,14% 91,61% C

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                   342,72  R$            63,04  R$                  21.605,07  R$                    25.351,39 1,03% 92,63% C

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                      361,20  R$            47,35  R$                  17.102,82  R$                    20.068,45 0,81% 93,45% C

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA 

RESERVADA - 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA 

RESERVADA - 

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                     48,00  R$          338,11  R$                  16.229,30  R$                    19.043,46 0,77% 94,22% C

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                       8,00  R$       1.924,39  R$                  15.395,14  R$                    18.064,66 0,73% 94,95% C

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2               4.500,00  R$               2,93  R$                  13.185,00  R$                    15.471,28 0,63% 95,57% C

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T               2.532,16  R$               4,92  R$                  12.458,21  R$                    14.618,47 0,59% 96,16% C

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2                   764,00  R$            12,96  R$                    9.901,44  R$                    11.618,35 0,47% 96,63% C

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                   718,96  R$            12,23  R$                    8.792,90  R$                      8.792,90 0,36% 96,99% C

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                       1,81  R$       4.676,45  R$                    8.445,67  R$                      8.445,67 0,34% 97,33% C

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   169,60  R$            44,57  R$                    7.559,07  R$                      8.869,82 0,36% 97,69% C

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                         8,00  R$          925,00  R$                    7.400,00  R$                      8.683,16 0,35% 98,04% C

42 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                       7,68  R$          683,30  R$                    5.247,74  R$                      6.157,70 0,25% 98,29% C

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2               4.500,00  R$               1,02  R$                    4.590,00  R$                      5.385,91 0,22% 98,51% C

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   361,20  R$            10,26  R$                    3.705,91  R$                      4.348,52 0,18% 98,68% C

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                       7,68  R$          480,19  R$                    3.687,86  R$                      4.327,33 0,18% 98,86% C

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2                   764,00  R$               4,75  R$                    3.629,00  R$                      4.258,27 0,17% 99,03% C

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     16,00  R$          215,83  R$                    3.453,28  R$                      4.052,08 0,16% 99,19% C

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2               3.612,00  R$               0,76  R$                    2.733,75  R$                      3.207,79 0,13% 99,32% C

36 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                       8,00  R$          314,73  R$                    2.517,84  R$                      2.954,43 0,12% 99,44% C

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      160,00  R$            15,51  R$                    2.481,60  R$                      2.911,91 0,12% 99,56% C

44 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                   750,85  R$               2,84  R$                    2.132,43  R$                      2.502,19 0,10% 99,66% C

34 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                     38,40  R$            48,99  R$                    1.881,22  R$                      2.207,42 0,09% 99,75% C

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2               4.500,00  R$               0,38  R$                    1.706,90  R$                      2.002,88 0,08% 99,83% C

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                     92,89  R$            10,53  R$                       978,12  R$                      1.147,73 0,05% 99,88% C

40 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                       4,00  R$          233,94  R$                       935,76  R$                         935,76 0,04% 99,92% C
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA 

RESERVADA - 

39 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                     57,30  R$            12,23  R$                       700,78  R$                         700,78 0,03% 99,95% C

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh                   800,00  R$               0,84  R$                       670,08  R$                         786,27 0,03% 99,98% C

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   500,57  R$               0,48  R$                       240,27  R$                         281,94 0,01% 99,99% C

43 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2                   764,00  R$               0,31  R$                       236,84  R$                         277,91 0,01% 100,00% C

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$       2.109.386,14 100%

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$        2.472.440,60 

CAT. PERCENTUAL QUANTIDADE VALOR ACUMULADO

A 33,61% 2 830.910,43R$                830.910,43R$                  

B 33,36% 4 824.741,36R$                1.655.651,79R$              

C 33,01% 37 816.788,81R$                2.472.440,60R$              

 TOTAL                  1,00               43,00  R$       2.472.440,60 

QUADRO RESUMO
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1 2 3 4 5 6

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

19.899,60 19.899,60 19.899,60 19.899,60 19.899,60 19.899,60

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

143.748,51 143.748,51 143.748,51 143.748,51 143.748,51 143.748,51

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

244,89 244,89 244,89 244,89 244,89 244,89

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

41.352,57 41.352,57 41.352,57 41.352,57 41.352,57 41.352,57

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

791,14 791,14 791,14 791,14 791,14 791,14

R$ 206.036,71 R$ 206.036,71 R$ 206.036,71 R$ 206.036,71 R$ 206.036,71 R$ 206.036,71

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 206.036,71 R$ 412.073,42 R$ 618.110,13 R$ 824.146,83 R$ 1.030.183,54 R$ 1.236.220,25

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00%

7 8 9 10 11 12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

19.899,60 19.899,60 19.899,60 19.899,60 19.899,60 19.899,60

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

143.748,51 143.748,51 143.748,51 143.748,51 143.748,51 143.748,51

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

244,89 244,89 244,89 244,89 244,89 244,89

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

41.352,57 41.352,57 41.352,57 41.352,57 41.352,57 41.352,57

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

791,14 791,14 791,14 791,14 791,14 791,14

R$ 206.036,71 R$ 206.036,71 R$ 206.036,71 R$ 206.036,71 R$ 206.036,71 R$ 206.036,71

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 1.442.256,96 R$ 1.648.293,67 R$ 1.854.330,38 R$ 2.060.367,09 R$ 2.266.403,80 R$ 2.472.440,50

58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MESES

MESES
PREÇO C/ BDI (R$) %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

ITEM SERVIÇO

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

PRAZO DO CONTRATO - 12 MESES

238.795,23 9,66%

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

3  PROJETO E AS BUILT 

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2 EXECUÇÃO

PERCENTUAL PARCIAL

DESEMBOLSO TOTAL

69,77%

0,12%

20,07%

0,38%

R$ 2.472.440,60 100,00%

9.493,68

496.230,88

2.938,64

1.724.982,18

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

DESEMBOLSO MENSAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

PERCENTUAL ACUMUILADO

2 EXECUÇÃO

DESEMBOLSO MENSAL

PERCENTUAL PARCIAL

DESEMBOLSO TOTAL

PERCENTUAL ACUMUILADO

ITEM SERVIÇO

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

3  PROJETO E AS BUILT 
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          338,11 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     24,83 24,83R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000  R$                     18,65 37,30R$             

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,010  R$                   414,74 4,15R$               

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     1,000  R$                       8,11 8,11R$               

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     4,000  R$                       9,04 36,16R$             

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    1,000  R$                   225,00 225,00R$           

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,110  R$                     23,30 2,56R$               

SC. 05.05.0200 (/) - 

SCO

ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS ALAMBRADOS, CERCAS E 

PORTOES
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$            18,65 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

PJ 25.15.0050M1(/) 

SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 5,00X2,20M, EM TUBOS DE 

FERRO GALVANIZADO DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 4MM, BRANCA, 

5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       1.924,39 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     24,95 99,80R$             

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     19,82 79,28R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,950  R$                     18,65 17,72R$             

COTAÇÃO TRAVE 

SOCIETY

TRAVE MODELO OFICIAL SOCIETY, MEDINDO 5,00Mx2,20M, 

CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 4”, PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - COTAÇÃO EM 25/03/2021

UNI. 1,000  R$                1.563,16 1.563,16R$        

COTAÇÃO REDE 

FUT. SOCIETY

REDE PARA FUTEBOL SOCIETY FIO 4MM, COM TRATAMENTO UV, 

BRANCA ,5,20 X 2,30 M - COTAÇÃO EM 25/03/2021
PAR 0,500  R$                   200,60 100,30R$           

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,126  R$                   136,57 17,15R$             

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,094  R$                   498,75 46,98R$             

4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados, em caminhão 

prancha
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          215,83 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,800  R$                   235,07 188,06R$           

91032

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,200  R$                     45,62 9,12R$               

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, 

SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, 

SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          236,34 

5953

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000  R$                     60,31 60,31R$             

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,0000  R$                     22,30 22,30R$             

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l CHP 0,5946  R$                       0,64 0,38R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5946  R$                     18,65 11,09R$             

M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m UN 0,3000  R$                   274,99 82,50R$             

M3505 Material demolido - concreto simples M³ 2,4000  R$                     24,90 59,76R$             

5403 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 2022 UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       4.676,45 

4167 - 3

FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 

(Barra do Garças - MT / Novacap) DMT DE 565 KM EM RODOVIA COM 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO.

UN 1,0000  R$                   296,43 296,43R$           

2143 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T 1,0000  R$                3.183,49 3.183,49R$        

BDI - RR2C BDI - RR 2C UN 1,0000  R$                   378,96 378,96R$           

ICMS - RR2C ICMS - RR 2C UN 1,0000  R$                   816,28 816,28R$           

PED - RR2C PEDÁGIO RR2C UN 1,0000  R$                       1,29 1,29R$               

4011351M/SICRO
IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUSO: ASFÁLTO DILUIDO 

CM-30)
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              0,76 

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000  R$                   248,34 248,34R$           

7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 

30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000  R$                   282,91 565,82R$           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  R$                     18,65 37,30R$             

PJ 04.20.0500 (/) REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              6,53 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  R$                     18,65 6,53R$               

01.10.00M/PMSP AS BUILT E RELATÓRIO TÉCNICO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 0,38

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007  R$                       8,89 0,06R$               

88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001  R$                     30,08 0,04R$               

88258
CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,002  R$                     24,12 0,06R$               

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003  R$                     19,53 0,06R$               

7252
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 

32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     0,000  R$                       2,25 0,00R$               

7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     0,003  R$                       2,25 0,01R$               

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 0,002  R$                     77,84 0,16R$               

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 

6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra 

ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas 

para registro de ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 233,94

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 

7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou Serviço - 

Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas para registro de 

ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e PLs-1542 e 

1544/2019)

un 1,000  R$                   233,94 233,94R$           

Grama - Sinapi
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA

QUADRA POLIESPORTIVA
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 102,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159  R$                     18,65 2,96R$               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,476  R$                     25,09 11,93R$             

44679
GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 

50 MM DE ALTURA
m2 1,040  R$                     59,90 62,30R$             

44680
GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO

FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA
m2 0,015  R$                     59,90 0,89R$               

Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 01 - Sem Desoneração (84672827)         SEI 00112-00005557/2022-11 / pg. 17



ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 01 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, 

SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA RESERVADA - 

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

44681
COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM

CATALISADOR
kg 0,112  R$                     20,00 2,23R$               

44682
TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA

DE POLIPROPILENO 
m 0,393  R$                       4,00 1,57R$               

366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3    0,016  R$                   150,00 2,36R$               

44683
BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA

SINTETICA
kg 9,000  R$                       2,00 18,00R$             

103661
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHP DIURNO. AF_02/2022
chp 0,002  R$                     10,59 0,02R$               

103662
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_02/2022 
chi 0,020  R$                       0,50 0,01R$               
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1 ALAMBRADO UNIDADE COEF.
PESO 

KG/M
8,002

7167

TELA DE ARAME GALVANIZADA 

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H 

= 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M2    1,020            2,10 2,14           

7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,610            5,10 3,11           

7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", 

E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M     0,870            3,14 2,73           

11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
KG    0,003            1,00 0,00           

43130

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 

2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    0,008            1,00 0,01           

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 

TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,005            1,50 0,01           

COMPOSIÇÃO DE PESO DO ALAMBRADO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

ITEM % CUSTO TOTAL

1 6,42% R$ 675.221,35

2 87,94% R$ 9.254.918,58

3 0,19% R$ 19.496,35

4 5,31% R$ 558.315,42

5 0,15% R$ 16.150,84

100,00% R$ 10.524.102,55

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

 ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA 

/ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM

DESCRIÇÃO

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

EXECUÇÃO

PROJETO E AS BUILT

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2             34.506,00  R$          102,26  R$              3.528.629,73  R$            4.140.494,12 

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2               8.090,00  R$          172,68  R$              1.396.981,20  R$            1.639.217,74 

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               3.415,35  R$          244,32  R$                 834.438,31  R$               979.129,92 

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           372.417,36  R$              1,44  R$                 536.281,00  R$               629.272,13 

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                  521,70  R$          602,98  R$                 314.574,67  R$               369.121,91 

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2             34.506,00  R$              6,53  R$                 225.237,92  R$               264.294,17 

22 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$     16.332,05  R$                 195.984,60  R$               229.968,33 

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2               8.090,00  R$            20,41  R$                 165.116,90  R$               193.748,17 

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                  3.415,35  R$            47,35  R$                 161.716,82  R$               189.758,52 

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2               8.090,00  R$            18,65  R$                 150.878,50  R$               177.040,83 

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                 133.385,60  R$               156.514,66 

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                  521,70  R$          236,34  R$                 123.296,13  R$               144.675,68 

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2             38.022,00  R$              2,93  R$                 111.404,46  R$               130.721,99 

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2               1.366,80  R$            78,26  R$                 106.965,77  R$               125.513,63 

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                  705,00  R$          150,90  R$                 106.384,50  R$               124.831,57 

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                  521,70  R$          201,65  R$                 105.200,81  R$               123.442,62 

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M               1.438,20  R$            63,04  R$                   90.664,13  R$               106.385,29 

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                    17,08  R$       4.676,45  R$                   79.858,57  R$                 79.858,57 

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                  550,00  R$          138,45  R$                   76.147,50  R$                 89.351,48 

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$       5.274,63  R$                   63.295,56  R$                 74.271,01 

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T             12.413,91  R$              4,92  R$                   61.076,45  R$                 71.667,10 

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                  132,00  R$          338,11  R$                   44.630,57  R$                 52.369,51 

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                    22,00  R$       1.924,39  R$                   42.336,64  R$                 49.677,82 

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2               3.214,00  R$            12,96  R$                   41.653,44  R$                 48.876,15 

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2             38.022,00  R$              1,02  R$                   38.782,44  R$                 45.507,32 

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                  850,40  R$            44,57  R$                   37.902,33  R$                 44.474,59 

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               3.415,35  R$            10,26  R$                   35.041,49  R$                 41.117,69 

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2             34.153,50  R$              0,76  R$                   25.849,19  R$                 30.331,44 

42 CPU 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                    34,17  R$          683,30  R$                   23.348,36  R$                 27.396,97 

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                      22,00  R$          925,00  R$                   20.350,00  R$                 23.878,69 

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                    34,17  R$          480,19  R$                   16.408,09  R$                 19.253,26 

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2               3.214,00  R$              4,75  R$                   15.266,50  R$                 17.913,71 

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2             38.022,00  R$              0,38  R$                   14.422,20  R$                 16.923,01 

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T               1.079,54  R$            12,23  R$                   13.202,80  R$                 13.202,80 

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                    44,00  R$          215,83  R$                     9.496,52  R$                 11.143,22 

34 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                  170,85  R$            48,99  R$                     8.369,94  R$                   9.821,29 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

36 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                    22,00  R$          314,73  R$                     6.924,06  R$                   8.124,69 

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                     440,00  R$            15,51  R$                     6.824,40  R$                   8.007,75 

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                  375,07  R$            10,53  R$                     3.949,46  R$                   4.634,30 

39 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                  241,05  R$            12,23  R$                     2.948,04  R$                   2.948,04 

40 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                    11,00  R$          233,94  R$                     2.573,34  R$                   2.573,34 

44 CPU 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                  894,34  R$              2,84  R$                     2.539,93  R$                   2.980,35 

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh               2.200,00  R$              0,84  R$                     1.842,72  R$                   2.162,25 

43 SICRO 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2               3.214,00  R$              0,31  R$                        996,34  R$                   1.169,11 

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                  596,23  R$              0,48  R$                        286,19  R$                      335,82 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$        8.983.464,12 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$    10.524.102,55 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m3):_______________________________________________ 1,18

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1 REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.1.1 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2              34.506,00  R$               6,53  R$                225.237,92  R$                264.294,17 

1.1.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     40,72  R$               4,92  R$                        200,33  R$                        235,06 

1.1.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                1.221,51  R$               1,44  R$                    1.758,98  R$                    2.063,98 

SUBTOTAL 227.197,22R$                266.593,22R$                

1.2 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL - COM REMOÇÃO DE ENTULHO (AREA DO REPLANTIO DE GRAMA)

1.2.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2                3.214,00  R$               0,31  R$                        996,34  R$                    1.169,11 

1.2.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   241,05  R$               4,92  R$                    1.185,97  R$                    1.391,61 

1.2.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                7.231,50  R$               1,44  R$                  10.413,36  R$                  12.219,04 

SUBTOTAL 12.595,67R$                  14.779,75R$                  

1.3 RETIRADA DE ALAMBRADOS E OUTROS ITENS METÁLICOS - COM REMOÇÃO PARA O PÁTIO DA NOVACAP

1.3.1 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2                8.090,00  R$             18,65  R$                150.878,50  R$                177.040,83 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     64,72  R$               4,92  R$                        318,42  R$                        373,64 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                1.941,60  R$               1,44  R$                    2.795,90  R$                    3.280,71 

SUBTOTAL 153.992,83R$                180.695,18R$                

1.4 DEMOLIÇÃO DE MURETAS DE ALVENARIA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.3.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                   170,85  R$             48,99  R$                    8.369,94  R$                    9.821,29 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   256,28  R$               4,92  R$                    1.260,87  R$                    1.479,51 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                7.688,25  R$               1,44  R$                  11.071,08  R$                  12.990,81 

SUBTOTAL 20.701,89R$                  24.291,60R$                  

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

1.5 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E ITENS DE CONCRETO - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.4.1 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   521,70  R$          236,34  R$                123.296,13  R$                144.675,68 

1.4.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   782,55  R$               4,92  R$                    3.850,15  R$                    4.517,76 

1.4.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              23.476,50  R$               1,44  R$                  33.806,16  R$                  39.668,15 

SUBTOTAL 160.952,44R$                188.861,59R$                

TOTAL ITEM 575.440,04R$                675.221,35R$                

2 EXECUÇÃO

2.1 EXECUÇÃO DE BASE PARA O CAMPO E CALÇADAS

2.1.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2              38.022,00  R$               1,02  R$                  38.782,44  R$                  45.507,32 

2.1.2 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                   3.415,35  R$             47,35  R$                161.716,82  R$                189.758,52 

2.1.3 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                3.415,35  R$             10,26  R$                  35.041,49  R$                  41.117,69 

2.1.4 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2              38.022,00  R$               2,93  R$                111.404,46  R$                130.721,99 

2.1.5 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                3.415,35  R$          244,32  R$                834.438,31  R$                979.129,92 

2.1.6 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T              10.246,05  R$               4,92  R$                  50.410,57  R$                  59.151,76 

2.1.7 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           307.381,50  R$               1,44  R$                442.629,36  R$                519.381,29 

2.1.8 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2              34.153,50  R$               0,76  R$                  25.849,19  R$                  30.331,44 

2.1.9 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                     17,08  R$       4.676,45  R$                  79.858,57  R$                  79.858,57 

SUBTOTAL 1.780.131,21R$            2.074.958,49R$            

2.2 DRENO DE ESCOAMENTO E LIGAÇÃO NA REDE PLUVIAL

2.2.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                   340,90  R$             10,53  R$                    3.589,65  R$                    4.212,10 

2.2.2 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                1.438,20  R$             63,04  R$                  90.664,13  R$                106.385,29 

2.2.3 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   850,40  R$             44,57  R$                  37.902,33  R$                  44.474,59 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

2.2.4 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                     22,00  R$          314,73  R$                    6.924,06  R$                    8.124,69 

2.2.5 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   550,00  R$          138,45  R$                  76.147,50  R$                  89.351,48 

SUBTOTAL 215.227,67R$                252.548,15R$                

2.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SEMI-PÓLIDO (CALÇADAS)

2.3.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   521,70  R$          602,98  R$                314.574,67  R$                369.121,91 

2.3.2 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   521,70  R$          201,65  R$                105.200,81  R$                123.442,62 

2.3.3 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   782,55  R$               4,92  R$                    3.850,15  R$                    4.517,76 

2.3.4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              23.476,50  R$               1,44  R$                  33.806,16  R$                  39.668,15 

2.3.5 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                   894,34  R$               2,84  R$                    2.539,93  R$                    2.980,35 

2.3.6 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   596,23  R$               0,48  R$                        286,19  R$                        335,82 

SUBTOTAL 460.257,89R$                540.066,61R$                

2.4 EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA

2.4.1 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                   705,00  R$          150,90  R$                106.384,50  R$                124.831,57 

SUBTOTAL 106.384,50R$                124.831,57R$                

2.5 INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

2.5.1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2              34.506,00  R$          102,26  R$            3.528.629,73  R$            4.140.494,12 

SUBTOTAL 3.528.629,73R$            4.140.494,12R$            
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

2.6 INSTALAÇÃO DE BALIZAS

2.6.1 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 

INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 

4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE TRANSPORTE)

UNI                     22,00  R$       1.924,39  R$                  42.336,64  R$                  49.677,82 

SUBTOTAL 42.336,64R$                  49.677,82R$                  

2.7 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E PORTOES DE ACESSO

2.7.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2                8.090,00  R$          172,68  R$            1.396.981,20  R$            1.639.217,74 

2.7.2 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2                8.090,00  R$             20,41  R$                165.116,90  R$                193.748,17 

SUBTOTAL 1.562.098,10R$            1.832.965,91R$            

2.8 EXECUÇÃO DE FECHAMENTOS LATERAIS EM CONCRETO

2.8.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                     34,17  R$             10,53  R$                        359,81  R$                        422,20 

2.8.2 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                1.366,80  R$             78,26  R$                106.965,77  R$                125.513,63 

2.8.3 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                     34,17  R$          683,30  R$                  23.348,36  R$                  27.396,97 

2.8.4 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                     34,17  R$          480,19  R$                  16.408,09  R$                  19.253,26 

SUBTOTAL 147.082,03R$                172.586,06R$                

2.9 PLANTIO DE GRAMA NATURAL

2.9.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2                3.214,00  R$             12,96  R$                  41.653,44  R$                  48.876,15 

2.9.2 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2                3.214,00  R$               4,75  R$                  15.266,50  R$                  17.913,71 

SUBTOTAL 56.919,94R$                  66.789,86R$                  

TOTAL ITEM 7.899.067,72R$            9.254.918,58R$            

3 PROJETO E AS BUILT

3.1 PROJETOS

3.1.1 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2              38.022,00  R$               0,38  R$                  14.422,20  R$                  16.923,01 

3.1.4 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

un                     11,00  R$          233,94  R$                    2.573,34  R$                    2.573,34 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, 

CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

SUBTOTAL 16.995,54R$                  19.496,35R$                  

TOTAL ITEM 16.995,54R$                  19.496,35R$                  

4 ADMNISTRAÇÃO LOCAL

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1.1 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                   132,00  R$          338,11  R$                  44.630,57  R$                  52.369,51 

4.1.2 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     44,00  R$          215,83  R$                    9.496,52  R$                  11.143,22 

4.1.3 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                       22,00  R$          925,00  R$                  20.350,00  R$                  23.878,69 

4.1.4 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      440,00  R$             15,51  R$                    6.824,40  R$                    8.007,75 

4.1.5 SICRO m0237 Energia elétrica kWh                2.200,00  R$               0,84  R$                    1.842,72  R$                    2.162,25 

4.1.6 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                229.968,33 

4.1.7 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                  74.271,01 

4.1.8 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H                5.840,00  R$             22,84  R$                133.385,60  R$                156.514,66 

SUBTOTAL 475.809,97R$                558.315,42R$                

TOTAL ITEM 475.809,97R$                558.315,42R$                

5 TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

5.1 DEMOLIÇÕES

5.1.1 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                1.079,54  R$             12,23  R$                  13.202,80  R$                  13.202,80 

SUBTOTAL 13.202,80R$                  13.202,80R$                  

5.2 LIMPEZA DE TERRENO

5.2.1 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                   241,05  R$             12,23  R$                    2.948,04  R$                    2.948,04 

SUBTOTAL 2.948,04R$                    2.948,04R$                    

TOTAL ITEM 16.150,84R$                  16.150,84R$                  

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$       8.983.464,12 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$     10.524.102,55 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m2):_______________________________________________ 0,00118

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TIPO QTDE LAR. COM.

LIMPEZA 

(REMOÇÃO DE 

GRAMA 

SINTÉTICA) (M2)

LIMPEZA DE 

MATERIAL 

VEGETAL

DEMOLIÇÃO DE 

MURETAS (M3)
SUB LEITO (M2) SUB BASE

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     5.544,00                     1.146,00                     57,60                          6.750,00                     541,80                        

FUT - 8 2,00       43,00     63,00     5.418,00                     592,00                        31,80                          6.072,00                     535,50                        

FUT - 11 3,00       72,00     109,00   23.544,00                  1.476,00                     81,45                          25.200,00                  2.338,05                     

TOTAL 11,00     34.506,00                  3.214,00                     170,85                        38.022,00                  3.415,35                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

LARGURA X 

COMPRIMENTO X Nº 

DE CAMPOS

(AREA DE GRAMA + 

AREA DE CALÇADAS) 

* Nº CAMPOS

PERIMETRO DO 

CAMPO * LARGURA 

DO BLOCO * ALTURA 

DA MURETA * Nº DE 

CAMPOS

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DO 

SUBLEITO

TIPO QTDE LAR. COM.
LONA 200MICS 

(M2)

IMPRIMAÇÃO 

(M2)
BASE BGS -  (M3)

ESCAVAÇÃO 

VALA DE DRENO 

04X40CM (M3)

TUBOS DE 

DRENO (M)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     6.750,00                     5.418,00                     541,80                        78,66                          514,08                        

FUT - 8 2,00       43,00     63,00     6.072,00                     5.355,00                     535,50                        39,33                          257,04                        

FUT - 11 3,00       72,00     109,00   25.200,00                  23.380,50                  2.338,05                     102,07                        667,08                        

TOTAL 11,00     38.022,00                  34.153,50                  3.415,35                     220,07                        1.438,20                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DA BASE

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * 1,02 * Nº 

DE CAMPOS

TIPO QTDE LAR. COM.

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 100MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 100 (M)
CAIXA DE 

PASSAGEM (UNI)

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 200MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 200 (M)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     20,35                          254,40                        12,00                          28,80                          300,00                        

FUT - 8 2,00       43,00     63,00     13,50                          168,80                        4,00                            9,60                            100,00                        

FUT - 11 3,00       72,00     109,00   34,18                          427,20                        6,00                            14,40                          150,00                        

TOTAL 11,00     68,03                          850,40                        22,00                          52,80                          550,00                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

(LARGURA DO 

CAMPO - 0,8M) * Nº 

DE CAMPOS

2 CAIXAS * Nº DE 

CAMPOS

VOLUME DA CAVA 

PARA LIGAÇÃO DA 

DRENAGEM NA REDE 

PLUVIAL

COMPRIMENTO DOS 

TUBOS PARA 

LIGAÇÃO DA REDE

TIPO QTDE LAR. COM.
CORDÃO DE 

CONCRETO (M)

LASTRO DE 5CM 

PARA CALÇADAS 

(M3)

CALÇADAS (M3) PISO TÁTIL (M)
GRAMA NATURAL 

(M2)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     840,00                        106,50                        106,50                        252,00                        1.146,00                     

FUT - 8 2,00       43,00     63,00     448,00                        148,80                        148,80                        126,00                        592,00                        

FUT - 11 3,00       72,00     109,00   1.122,00                     266,40                        266,40                        327,00                        1.476,00                     

TOTAL 11,00     2.410,00                     521,70                        521,70                        705,00                        3.214,00                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

PERÍMETRO 

EXTERNO DAS 

CALÇADAS * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DE CALÇADAS * 

0,05M

 AREA DE CALÇADAS 

* Nº DE CAMPOS * 

ESPESSURA DAS 

CALÇADAS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DA GRAMA * 

Nº DE CAMPOS

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA 

/ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MEMORIA DE CÁLCULO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TIPO QTDE LAR. COM. TRAVES (UNI)
GRAMA 

SINTÉTICA (M2)

ALAMBRADO 

FUNDO (M2)

ALAMBRADO 

LATERAL (M2)
PORTÕES (UNI) 

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     12,00                          5.544,00                     1.320,00                     1.184,00                     12,00                          

FUT - 8 2,00       43,00     63,00     4,00                            5.418,00                     860,00                        716,00                        4,00                            

FUT - 11 3,00       72,00     109,00   6,00                            23.544,00                  2.160,00                     1.850,00                     6,00                            

TOTAL 11,00     22,00                          34.506,00                  4.340,00                     3.750,00                     22,00                          

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

DOIS PARES POR 

CAMPO

ÁREA DO CAMPO * 

Nº DE CAMPOS

LARGURA DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

2 PORTOES POR 

CAMPO

TIPO QTDE LAR. COM.
BASE DE 

CONCRETO (M3)

FORMAS PARA 

BALDRAME (M2)

PLACA DE 

OBRAS 3X4M 

(M2)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     11,52                          460,80                        72,00                          

FUT - 8 2,00       43,00     63,00     6,36                            254,40                        24,00                          

FUT - 11 3,00       72,00     109,00   16,29                          651,60                        36,00                          

TOTAL 11,00     34,17                          1.366,80                     132,00                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO
BASE PARA MURETA

FORMAS PARA 

BALDRAME DAS 

MURETAS

12M2 DE PLACA POR 

QUARA

LARGURA ESTIMADA CALÇADA 1,5M

LARGURA ESTIMADA GRAMA 1,5M

ALTURA ESTIMADA DOS MUROS 0,5M

LARGURA ESTIMADA DOS MUROS 0,15M

SUBLEITO ESTIMADO 0,10M

PARAMETROS DOS CÁLCULOS
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2             34.506,00  R$          102,26  R$            3.528.629,73  R$              4.140.494,12 39,34% 39,34% A

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2               8.090,00  R$          172,68  R$            1.396.981,20  R$              1.639.217,74 15,58% 54,92% A

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               3.415,35  R$          244,32  R$                834.438,31  R$                 979.129,92 9,30% 64,22% B

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           372.417,36  R$               1,44  R$                536.281,00  R$                 629.272,13 5,98% 70,20% B

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   521,70  R$          602,98  R$                314.574,67  R$                 369.121,91 3,51% 73,71% B

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2             34.506,00  R$               6,53  R$                225.237,92  R$                 264.294,17 2,51% 76,22% B

22 CPU 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                 229.968,33 2,19% 78,41% C

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2               8.090,00  R$            20,41  R$                165.116,90  R$                 193.748,17 1,84% 80,25% C

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                  3.415,35  R$            47,35  R$                161.716,82  R$                 189.758,52 1,80% 82,05% C

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2               8.090,00  R$            18,65  R$                150.878,50  R$                 177.040,83 1,68% 83,73% C

26 CPU 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                133.385,60  R$                 156.514,66 1,49% 85,22% C

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   521,70  R$          236,34  R$                123.296,13  R$                 144.675,68 1,37% 86,59% C

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2             38.022,00  R$               2,93  R$                111.404,46  R$                 130.721,99 1,24% 87,84% C

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2               1.366,80  R$            78,26  R$                106.965,77  R$                 125.513,63 1,19% 89,03% C

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                   705,00  R$          150,90  R$                106.384,50  R$                 124.831,57 1,19% 90,21% C

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   521,70  R$          201,65  R$                105.200,81  R$                 123.442,62 1,17% 91,39% C

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M               1.438,20  R$            63,04  R$                  90.664,13  R$                 106.385,29 1,01% 92,40% C

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                     17,08  R$       4.676,45  R$                  79.858,57  R$                    79.858,57 0,76% 93,16% C

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA 

PRINCIPAL
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA 

PRINCIPAL

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   550,00  R$          138,45  R$                  76.147,50  R$                    89.351,48 0,85% 94,01% C

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                    74.271,01 0,71% 94,71% C

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T             12.413,91  R$               4,92  R$                  61.076,45  R$                    71.667,10 0,68% 95,39% C

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                   132,00  R$          338,11  R$                  44.630,57  R$                    52.369,51 0,50% 95,89% C

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                     22,00  R$       1.924,39  R$                  42.336,64  R$                    49.677,82 0,47% 96,36% C

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2               3.214,00  R$            12,96  R$                  41.653,44  R$                    48.876,15 0,46% 96,83% C

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2             38.022,00  R$               1,02  R$                  38.782,44  R$                    45.507,32 0,43% 97,26% C

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   850,40  R$            44,57  R$                  37.902,33  R$                    44.474,59 0,42% 97,68% C

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               3.415,35  R$            10,26  R$                  35.041,49  R$                    41.117,69 0,39% 98,07% C

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2             34.153,50  R$               0,76  R$                  25.849,19  R$                    30.331,44 0,29% 98,36% C

42 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                     34,17  R$          683,30  R$                  23.348,36  R$                    27.396,97 0,26% 98,62% C

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                       22,00  R$          925,00  R$                  20.350,00  R$                    23.878,69 0,23% 98,85% C

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                     34,17  R$          480,19  R$                  16.408,09  R$                    19.253,26 0,18% 99,03% C

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2               3.214,00  R$               4,75  R$                  15.266,50  R$                    17.913,71 0,17% 99,20% C

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2             38.022,00  R$               0,38  R$                  14.422,20  R$                    16.923,01 0,16% 99,36% C

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T               1.079,54  R$            12,23  R$                  13.202,80  R$                    13.202,80 0,13% 99,49% C

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     44,00  R$          215,83  R$                    9.496,52  R$                    11.143,22 0,11% 99,59% C

34 CPU 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                   170,85  R$            48,99  R$                    8.369,94  R$                      9.821,29 0,09% 99,69% C

36 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                     22,00  R$          314,73  R$                    6.924,06  R$                      8.124,69 0,08% 99,76% C

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      440,00  R$            15,51  R$                    6.824,40  R$                      8.007,75 0,08% 99,84% C

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                   375,07  R$            10,53  R$                    3.949,46  R$                      4.634,30 0,04% 99,88% C

39 SINAPI 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                   241,05  R$            12,23  R$                    2.948,04  R$                      2.948,04 0,03% 99,91% C

40 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                     11,00  R$          233,94  R$                    2.573,34  R$                      2.573,34 0,02% 99,94% C
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA 

PRINCIPAL

44 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                   894,34  R$               2,84  R$                    2.539,93  R$                      2.980,35 0,03% 99,97% C

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh               2.200,00  R$               0,84  R$                    1.842,72  R$                      2.162,25 0,02% 99,99% C

43 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2               3.214,00  R$               0,31  R$                       996,34  R$                      1.169,11 0,01% 100,00% C

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   596,23  R$               0,48  R$                       286,19  R$                         335,82 0,00% 100,00% C

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$       8.982.181,59 100%

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$      10.524.102,55 

CAT. PERCENTUAL QUANTIDADE VALOR ACUMULADO

A 54,92% 2 5.779.711,86R$             5.779.711,86R$              

B 21,30% 4 2.241.818,13R$             8.021.529,99R$              

C 23,77% 37 2.502.572,56R$             10.524.102,55R$            

 TOTAL                  1,00               43,00  R$     10.524.102,55 

QUADRO RESUMO
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1 2 3 4 5 6

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

56.268,44 56.268,44 56.268,44 56.268,44 56.268,44 56.268,44

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

771.243,18 771.243,18 771.243,18 771.243,18 771.243,18 771.243,18

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.624,70 1.624,70 1.624,70 1.624,70 1.624,70 1.624,70

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

46.526,28 46.526,28 46.526,28 46.526,28 46.526,28 46.526,28

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.345,90 1.345,90 1.345,90 1.345,90 1.345,90 1.345,90

R$ 877.008,51 R$ 877.008,51 R$ 877.008,51 R$ 877.008,51 R$ 877.008,51 R$ 877.008,51

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 877.008,51 R$ 1.754.017,02 R$ 2.631.025,53 R$ 3.508.034,04 R$ 4.385.042,55 R$ 5.262.051,06

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00%

7 8 9 10 11 12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

56.268,44 56.268,44 56.268,44 56.268,44 56.268,44 56.268,44

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

771.243,18 771.243,18 771.243,18 771.243,18 771.243,18 771.243,18

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.624,70 1.624,70 1.624,70 1.624,70 1.624,70 1.624,70

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

46.526,28 46.526,28 46.526,28 46.526,28 46.526,28 46.526,28

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.345,90 1.345,90 1.345,90 1.345,90 1.345,90 1.345,90

R$ 877.008,51 R$ 877.008,51 R$ 877.008,51 R$ 877.008,51 R$ 877.008,51 R$ 877.008,51

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 6.139.059,57 R$ 7.016.068,08 R$ 7.893.076,59 R$ 8.770.085,10 R$ 9.647.093,61 R$ 10.524.102,12

58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

PERCENTUAL ACUMUILADO

2 EXECUÇÃO

DESEMBOLSO MENSAL

PERCENTUAL PARCIAL

DESEMBOLSO TOTAL

PERCENTUAL ACUMUILADO

ITEM SERVIÇO

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

3  PROJETO E AS BUILT 

DESEMBOLSO TOTAL

87,94%

0,19%

5,31%

0,15%

R$ 10.524.102,55 100,00%

16.150,84

558.315,42

19.496,35

9.254.918,58

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

DESEMBOLSO MENSAL

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2 EXECUÇÃO

PERCENTUAL PARCIAL

675.221,35 6,42%

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

3  PROJETO E AS BUILT 

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MESES

MESES
PREÇO C/ BDI (R$) %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

ITEM SERVIÇO

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

PRAZO DO CONTRATO - 12 MESES
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          338,11 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     24,83 24,83R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000  R$                     18,65 37,30R$             

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,010  R$                   414,74 4,15R$               

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     1,000  R$                       8,11 8,11R$               

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     4,000  R$                       9,04 36,16R$             

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    1,000  R$                   225,00 225,00R$           

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,110  R$                     23,30 2,56R$               

SC. 05.05.0200 (/) - 

SCO

ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS ALAMBRADOS, CERCAS E 

PORTOES
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$            18,65 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

PJ 25.15.0050M1(/) 

SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 5,00X2,20M, EM TUBOS DE 

FERRO GALVANIZADO DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 4MM, BRANCA, 

5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       1.924,39 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     24,95 99,80R$             

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     19,82 79,28R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,950  R$                     18,65 17,72R$             

COTAÇÃO TRAVE 

SOCIETY

TRAVE MODELO OFICIAL SOCIETY, MEDINDO 5,00Mx2,20M, 

CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 4”, PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - COTAÇÃO EM 25/03/2021

UNI. 1,000  R$                1.563,16 1.563,16R$        

COTAÇÃO REDE 

FUT. SOCIETY

REDE PARA FUTEBOL SOCIETY FIO 4MM, COM TRATAMENTO UV, 

BRANCA ,5,20 X 2,30 M - COTAÇÃO EM 25/03/2021
PAR 0,500  R$                   200,60 100,30R$           

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,126  R$                   136,57 17,15R$             

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,094  R$                   498,75 46,98R$             

4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados, em caminhão 

prancha
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          215,83 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,800  R$                   235,07 188,06R$           

91032

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,200  R$                     45,62 9,12R$               

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, 

SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, 

SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          236,34 

5953

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000  R$                     60,31 60,31R$             

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,0000  R$                     22,30 22,30R$             

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l CHP 0,5946  R$                       0,64 0,38R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5946  R$                     18,65 11,09R$             

M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m UN 0,3000  R$                   274,99 82,50R$             

M3505 Material demolido - concreto simples M³ 2,4000  R$                     24,90 59,76R$             

5403 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 2022 UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       4.676,45 

4167 - 3

FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 

(Barra do Garças - MT / Novacap) DMT DE 565 KM EM RODOVIA COM 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO.

UN 1,0000  R$                   296,43 296,43R$           

2143 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T 1,0000  R$                3.183,49 3.183,49R$        

BDI - RR2C BDI - RR 2C UN 1,0000  R$                   378,96 378,96R$           

ICMS - RR2C ICMS - RR 2C UN 1,0000  R$                   816,28 816,28R$           

PED - RR2C PEDÁGIO RR2C UN 1,0000  R$                       1,29 1,29R$               

4011351M/SICRO
IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUSO: ASFÁLTO DILUIDO 

CM-30)
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              0,76 

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000  R$                   248,34 248,34R$           

7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 

30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000  R$                   282,91 565,82R$           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  R$                     18,65 37,30R$             

PJ 04.20.0500 (/) REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              6,53 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  R$                     18,65 6,53R$               

01.10.00M/PMSP AS BUILT E RELATÓRIO TÉCNICO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 0,38

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007  R$                       8,89 0,06R$               

88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001  R$                     30,08 0,04R$               

88258
CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,002  R$                     24,12 0,06R$               

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003  R$                     19,53 0,06R$               

7252
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 

32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     0,000  R$                       2,25 0,00R$               

7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     0,003  R$                       2,25 0,01R$               

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 0,002  R$                     77,84 0,16R$               

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 

6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra 

ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas 

para registro de ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 233,94

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 

7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou Serviço - 

Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas para registro de 

ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e PLs-1542 e 

1544/2019)

un 1,000  R$                   233,94 233,94R$           

Grama - Sinapi
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA

QUADRA POLIESPORTIVA
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 102,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159  R$                     18,65 2,96R$               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,476  R$                     25,09 11,93R$             

44679
GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 

50 MM DE ALTURA
m2 1,040  R$                     59,90 62,30R$             

44680
GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO

FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA
m2 0,015  R$                     59,90 0,89R$               
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 02 - FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, 

SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

44681
COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM

CATALISADOR
kg 0,112  R$                     20,00 2,23R$               

44682
TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA

DE POLIPROPILENO 
m 0,393  R$                       4,00 1,57R$               

366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3    0,016  R$                   150,00 2,36R$               

44683
BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA

SINTETICA
kg 9,000  R$                       2,00 18,00R$             

103661
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHP DIURNO. AF_02/2022
chp 0,002  R$                     10,59 0,02R$               

103662
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_02/2022 
chi 0,020  R$                       0,50 0,01R$               
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

ITEM % CUSTO TOTAL

1 8,90% R$ 280.315,05

2 74,30% R$ 2.339.393,37

3 0,14% R$ 4.407,96

4 16,32% R$ 513.969,32

5 0,33% R$ 10.470,62

100,00% R$ 3.148.556,32

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

 ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - 

COTA RESERVADA

 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM

DESCRIÇÃO

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

EXECUÇÃO

PROJETO E AS BUILT

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2               5.544,00  R$          102,26  R$                 566.936,86  R$               665.243,71 

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2               2.712,00  R$          172,68  R$                 468.308,16  R$               549.512,79 

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                  451,50  R$          602,98  R$                 272.245,47  R$               319.452,83 

22 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$     16.332,05  R$                 195.984,60  R$               229.968,33 

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM             95.414,64  R$              1,44  R$                 137.397,08  R$               161.221,73 

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                 133.385,60  R$               156.514,66 

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  541,80  R$          244,32  R$                 132.372,58  R$               155.325,98 

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                  451,50  R$          236,34  R$                 106.705,39  R$               125.208,11 

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                  451,50  R$          201,65  R$                   91.044,98  R$               106.832,17 

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$       5.274,63  R$                   63.295,56  R$                 74.271,01 

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2               2.712,00  R$            20,41  R$                   55.351,92  R$                 64.949,94 

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2               2.712,00  R$            18,65  R$                   50.578,80  R$                 59.349,16 

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                  300,00  R$          138,45  R$                   41.535,00  R$                 48.737,17 

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                  252,00  R$          150,90  R$                   38.026,80  R$                 44.620,65 

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2               5.544,00  R$              6,53  R$                   36.188,46  R$                 42.463,54 

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                  460,80  R$            78,26  R$                   36.062,21  R$                 42.315,39 

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                  514,08  R$            63,04  R$                   32.407,60  R$                 38.027,08 

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                     541,80  R$            47,35  R$                   25.654,23  R$                 30.102,67 

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                    72,00  R$          338,11  R$                   24.343,95  R$                 28.565,19 

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                    12,00  R$       1.924,39  R$                   23.092,72  R$                 27.096,99 

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2               6.750,00  R$              2,93  R$                   19.777,50  R$                 23.206,92 

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T               3.180,49  R$              4,92  R$                   15.648,00  R$                 18.361,36 

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2               1.146,00  R$            12,96  R$                   14.852,16  R$                 17.427,52 

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                       2,71  R$       4.676,45  R$                   12.668,50  R$                 12.668,50 

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                  254,40  R$            44,57  R$                   11.338,61  R$                 13.304,72 

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                      12,00  R$          925,00  R$                   11.100,00  R$                 13.024,74 

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                  770,19  R$            12,23  R$                     9.419,45  R$                   9.419,45 

42 CPU 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                    11,52  R$          683,30  R$                     7.871,62  R$                   9.236,55 

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2               6.750,00  R$              1,02  R$                     6.885,00  R$                   8.078,86 

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  541,80  R$            10,26  R$                     5.558,87  R$                   6.522,78 

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                    11,52  R$          480,19  R$                     5.531,79  R$                   6.491,00 

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2               1.146,00  R$              4,75  R$                     5.443,50  R$                   6.387,40 

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                    24,00  R$          215,83  R$                     5.179,92  R$                   6.078,12 

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2               5.418,00  R$              0,76  R$                     4.100,63  R$                   4.811,68 

36 CPU 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                    12,00  R$          314,73  R$                     3.776,76  R$                   4.431,65 

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                     240,00  R$            15,51  R$                     3.722,40  R$                   4.367,86 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

34 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                    57,60  R$            48,99  R$                     2.821,82  R$                   3.311,13 

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2               6.750,00  R$              0,38  R$                     2.560,36  R$                   3.004,32 

44 CPU 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                  774,00  R$              2,84  R$                     2.198,15  R$                   2.579,31 

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                  139,33  R$            10,53  R$                     1.467,18  R$                   1.721,59 

40 SINAPI
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                       6,00  R$          233,94  R$                     1.403,64  R$                   1.403,64 

39 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                    85,95  R$            12,23  R$                     1.051,17  R$                   1.051,17 

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh               1.200,00  R$              0,84  R$                     1.005,12  R$                   1.179,41 

43 SICRO 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2               1.146,00  R$              0,31  R$                        355,26  R$                      416,86 

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                  516,00  R$              0,48  R$                        247,68  R$                      290,63 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$        2.686.903,04 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$      3.148.556,32 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m3):_______________________________________________ 1,18

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1 REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.1.1 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2                5.544,00  R$               6,53  R$                  36.188,46  R$                  42.463,54 

1.1.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                        6,54  R$               4,92  R$                          32,19  R$                          37,77 

1.1.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                   196,26  R$               1,44  R$                        282,61  R$                        331,62 

SUBTOTAL 36.503,26R$                  42.832,92R$                  

1.2 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL - COM REMOÇÃO DE ENTULHO (AREA DO REPLANTIO DE GRAMA)

1.2.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2                1.146,00  R$               0,31  R$                        355,26  R$                        416,86 

1.2.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     85,95  R$               4,92  R$                        422,87  R$                        496,20 

1.2.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                2.578,50  R$               1,44  R$                    3.713,04  R$                    4.356,88 

SUBTOTAL 4.491,17R$                    5.269,94R$                    

1.3 RETIRADA DE ALAMBRADOS E OUTROS ITENS METÁLICOS - COM REMOÇÃO PARA O PÁTIO DA NOVACAP

1.3.1 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2                2.712,00  R$             18,65  R$                  50.578,80  R$                  59.349,16 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     21,70  R$               4,92  R$                        106,74  R$                        125,25 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                   650,88  R$               1,44  R$                        937,27  R$                    1.099,79 

SUBTOTAL 51.622,81R$                  60.574,21R$                  

1.4 DEMOLIÇÃO DE MURETAS DE ALVENARIA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.3.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                     57,60  R$             48,99  R$                    2.821,82  R$                    3.311,13 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     86,40  R$               4,92  R$                        425,09  R$                        498,80 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                2.592,00  R$               1,44  R$                    3.732,48  R$                    4.379,69 

SUBTOTAL 6.979,39R$                    8.189,62R$                    

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

1.5 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E ITENS DE CONCRETO - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.4.1 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   451,50  R$          236,34  R$                106.705,39  R$                125.208,11 

1.4.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   677,25  R$               4,92  R$                    3.332,07  R$                    3.909,85 

1.4.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              20.317,50  R$               1,44  R$                  29.257,20  R$                  34.330,40 

SUBTOTAL 139.294,66R$                163.448,36R$                

TOTAL ITEM 238.891,30R$                280.315,05R$                

2 EXECUÇÃO

2.1 EXECUÇÃO DE BASE PARA O CAMPO E CALÇADAS

2.1.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2                6.750,00  R$               1,02  R$                    6.885,00  R$                    8.078,86 

2.1.2 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                      541,80  R$             47,35  R$                  25.654,23  R$                  30.102,67 

2.1.3 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   541,80  R$             10,26  R$                    5.558,87  R$                    6.522,78 

2.1.4 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2                6.750,00  R$               2,93  R$                  19.777,50  R$                  23.206,92 

2.1.5 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   541,80  R$          244,32  R$                132.372,58  R$                155.325,98 

2.1.6 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                1.625,40  R$               4,92  R$                    7.996,97  R$                    9.383,64 

2.1.7 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              48.762,00  R$               1,44  R$                  70.217,28  R$                  82.392,96 

2.1.8 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2                5.418,00  R$               0,76  R$                    4.100,63  R$                    4.811,68 

2.1.9 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                        2,71  R$       4.676,45  R$                  12.668,50  R$                  12.668,50 

SUBTOTAL 285.231,56R$                332.493,99R$                

2.2 DRENO DE ESCOAMENTO E LIGAÇÃO NA REDE PLUVIAL

2.2.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                   127,81  R$             10,53  R$                    1.345,88  R$                    1.579,25 

2.2.2 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                   514,08  R$             63,04  R$                  32.407,60  R$                  38.027,08 

2.2.3 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   254,40  R$             44,57  R$                  11.338,61  R$                  13.304,72 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

2.2.4 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                     12,00  R$          314,73  R$                    3.776,76  R$                    4.431,65 

2.2.5 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   300,00  R$          138,45  R$                  41.535,00  R$                  48.737,17 

SUBTOTAL 90.403,85R$                  106.079,88R$                

2.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SEMI-PÓLIDO (CALÇADAS)

2.3.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   451,50  R$          602,98  R$                272.245,47  R$                319.452,83 

2.3.2 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   451,50  R$          201,65  R$                  91.044,98  R$                106.832,17 

2.3.3 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   677,25  R$               4,92  R$                    3.332,07  R$                    3.909,85 

2.3.4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              20.317,50  R$               1,44  R$                  29.257,20  R$                  34.330,40 

2.3.5 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                   774,00  R$               2,84  R$                    2.198,15  R$                    2.579,31 

2.3.6 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   516,00  R$               0,48  R$                        247,68  R$                        290,63 

SUBTOTAL 398.325,55R$                467.395,20R$                

2.4 EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA

2.4.1 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                   252,00  R$          150,90  R$                  38.026,80  R$                  44.620,65 

SUBTOTAL 38.026,80R$                  44.620,65R$                  

2.5 INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

2.5.1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2                5.544,00  R$          102,26  R$                566.936,86  R$                665.243,71 

SUBTOTAL 566.936,86R$                665.243,71R$                
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

2.6 INSTALAÇÃO DE BALIZAS

2.6.1 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 

INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 

4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE TRANSPORTE)

UNI                     12,00  R$       1.924,39  R$                  23.092,72  R$                  27.096,99 

SUBTOTAL 23.092,72R$                  27.096,99R$                  

2.7 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E PORTOES DE ACESSO

2.7.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2                2.712,00  R$          172,68  R$                468.308,16  R$                549.512,79 

2.7.2 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2                2.712,00  R$             20,41  R$                  55.351,92  R$                  64.949,94 

SUBTOTAL 523.660,08R$                614.462,74R$                

2.8 EXECUÇÃO DE FECHAMENTOS LATERAIS EM CONCRETO

2.8.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                     11,52  R$             10,53  R$                        121,31  R$                        142,34 

2.8.2 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                   460,80  R$             78,26  R$                  36.062,21  R$                  42.315,39 

2.8.3 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                     11,52  R$          683,30  R$                    7.871,62  R$                    9.236,55 

2.8.4 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                     11,52  R$          480,19  R$                    5.531,79  R$                    6.491,00 

SUBTOTAL 49.586,92R$                  58.185,29R$                  

2.9 PLANTIO DE GRAMA NATURAL

2.9.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2                1.146,00  R$             12,96  R$                  14.852,16  R$                  17.427,52 

2.9.2 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2                1.146,00  R$               4,75  R$                    5.443,50  R$                    6.387,40 

SUBTOTAL 20.295,66R$                  23.814,93R$                  

TOTAL ITEM 1.995.559,99R$            2.339.393,37R$            

3 PROJETO E AS BUILT

3.1 PROJETOS

3.1.1 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2                6.750,00  R$               0,38  R$                    2.560,36  R$                    3.004,32 

3.1.4 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

un                        6,00  R$          233,94  R$                    1.403,64  R$                    1.403,64 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

SUBTOTAL 3.964,00R$                    4.407,96R$                    

TOTAL ITEM 3.964,00R$                    4.407,96R$                    

4 ADMNISTRAÇÃO LOCAL

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1.1 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                     72,00  R$          338,11  R$                  24.343,95  R$                  28.565,19 

4.1.2 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     24,00  R$          215,83  R$                    5.179,92  R$                    6.078,12 

4.1.3 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                       12,00  R$          925,00  R$                  11.100,00  R$                  13.024,74 

4.1.4 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      240,00  R$             15,51  R$                    3.722,40  R$                    4.367,86 

4.1.5 SICRO m0237 Energia elétrica kWh                1.200,00  R$               0,84  R$                    1.005,12  R$                    1.179,41 

4.1.6 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                229.968,33 

4.1.7 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                  74.271,01 

4.1.8 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H                5.840,00  R$             22,84  R$                133.385,60  R$                156.514,66 

SUBTOTAL 438.017,15R$                513.969,32R$                

TOTAL ITEM 438.017,15R$                513.969,32R$                

5 TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

5.1 DEMOLIÇÕES

5.1.1 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                   770,19  R$             12,23  R$                    9.419,45  R$                    9.419,45 

SUBTOTAL 9.419,45R$                    9.419,45R$                    

5.2 LIMPEZA DE TERRENO

5.2.1 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                     85,95  R$             12,23  R$                    1.051,17  R$                    1.051,17 

SUBTOTAL 1.051,17R$                    1.051,17R$                    

TOTAL ITEM 10.470,62R$                  10.470,62R$                  

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$       2.686.903,04 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$       3.148.556,32 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m2):_______________________________________________ 0,00118

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TIPO QTDE LAR. COM.

LIMPEZA 

(REMOÇÃO DE 

GRAMA 

SINTÉTICA) (M2)

LIMPEZA DE 

MATERIAL 

VEGETAL

DEMOLIÇÃO DE 

MURETAS (M3)
SUB LEITO (M2) SUB BASE

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     5.544,00                     1.146,00                     57,60                          6.750,00                     541,80                        

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              -                              -                              

TOTAL 6,00       5.544,00                     1.146,00                     57,60                          6.750,00                     541,80                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

LARGURA X 

COMPRIMENTO X Nº 

DE CAMPOS

(AREA DE GRAMA + 

AREA DE CALÇADAS) 

* Nº CAMPOS

PERIMETRO DO 

CAMPO * LARGURA 

DO BLOCO * ALTURA 

DA MURETA * Nº DE 

CAMPOS

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DO 

SUBLEITO

TIPO QTDE LAR. COM.
LONA 200MICS 

(M2)

IMPRIMAÇÃO 

(M2)
BASE BGS -  (M3)

ESCAVAÇÃO 

VALA DE DRENO 

04X40CM (M3)

TUBOS DE 

DRENO (M)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     6.750,00                     5.418,00                     541,80                        78,66                          514,08                        

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              -                              -                              

TOTAL 6,00       6.750,00                     5.418,00                     541,80                        78,66                          514,08                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DA BASE

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * 1,02 * Nº 

DE CAMPOS

TIPO QTDE LAR. COM.

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 100MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 100 (M)
CAIXA DE 

PASSAGEM (UNI)

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 200MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 200 (M)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     20,35                          254,40                        12,00                          28,80                          300,00                        

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              -                              -                              

TOTAL 6,00       20,35                          254,40                        12,00                          28,80                          300,00                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

(LARGURA DO 

CAMPO - 0,8M) * Nº 

DE CAMPOS

2 CAIXAS * Nº DE 

CAMPOS

VOLUME DA CAVA 

PARA LIGAÇÃO DA 

DRENAGEM NA REDE 

PLUVIAL

COMPRIMENTO DOS 

TUBOS PARA 

LIGAÇÃO DA REDE

TIPO QTDE LAR. COM.
CORDÃO DE 

CONCRETO (M)

LASTRO DE 5CM 

PARA CALÇADAS 

(M3)

CALÇADAS (M3) PISO TÁTIL (M)
GRAMA NATURAL 

(M2)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     840,00                        106,50                        106,50                        252,00                        1.146,00                     

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              129,00                        129,00                        -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              216,00                        216,00                        -                              -                              

TOTAL 6,00       840,00                        451,50                        451,50                        252,00                        1.146,00                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

PERÍMETRO 

EXTERNO DAS 

CALÇADAS * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DE CALÇADAS * 

0,05M

 AREA DE CALÇADAS 

* Nº DE CAMPOS * 

ESPESSURA DAS 

CALÇADAS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DA GRAMA * 

Nº DE CAMPOS

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - 

COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MEMORIA DE CÁLCULO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TIPO QTDE LAR. COM. TRAVES (UNI)
GRAMA 

SINTÉTICA (M2)

ALAMBRADO 

FUNDO (M2)

ALAMBRADO 

LATERAL (M2)
PORTÕES (UNI) 

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     12,00                          5.544,00                     1.320,00                     1.184,00                     12,00                          

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              104,00                        -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              104,00                        -                              

TOTAL 6,00       12,00                          5.544,00                     1.320,00                     1.392,00                     12,00                          

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

DOIS PARES POR 

CAMPO

ÁREA DO CAMPO * 

Nº DE CAMPOS

LARGURA DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

2 PORTOES POR 

CAMPO

TIPO QTDE LAR. COM.
BASE DE 

CONCRETO (M3)

FORMAS PARA 

BALDRAME (M2)

PLACA DE 

OBRAS 3X4M 

(M2)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     11,52                          460,80                        72,00                          

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              

TOTAL 6,00       11,52                          460,80                        72,00                          

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO
BASE PARA MURETA

FORMAS PARA 

BALDRAME DAS 

MURETAS

12M2 DE PLACA POR 

QUARA

LARGURA ESTIMADA CALÇADA 1,5M

LARGURA ESTIMADA GRAMA 1,5M

ALTURA ESTIMADA DOS MUROS 0,5M

LARGURA ESTIMADA DOS MUROS 0,15M

SUBLEITO ESTIMADO 0,10M

PARAMETROS DOS CÁLCULOS

Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 03 - Sem Desoneração (84672965)         SEI 00112-00005557/2022-11 / pg. 48



TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2               5.544,00  R$          102,26  R$                566.936,86  R$                 665.243,71 21,13% 21,13% A

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2               2.712,00  R$          172,68  R$                468.308,16  R$                 549.512,79 17,45% 38,58% A

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   451,50  R$          602,98  R$                272.245,47  R$                 319.452,83 10,15% 48,73% B

22 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                 229.968,33 7,30% 56,03% B

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM             95.414,64  R$               1,44  R$                137.397,08  R$                 161.221,73 5,12% 61,15% B

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                133.385,60  R$                 156.514,66 4,97% 66,12% B

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   541,80  R$          244,32  R$                132.372,58  R$                 155.325,98 4,93% 71,06% C

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   451,50  R$          236,34  R$                106.705,39  R$                 125.208,11 3,98% 75,03% C

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   451,50  R$          201,65  R$                  91.044,98  R$                 106.832,17 3,39% 78,43% C

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                    74.271,01 2,36% 80,78% C

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2               2.712,00  R$            20,41  R$                  55.351,92  R$                    64.949,94 2,06% 82,85% C

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2               2.712,00  R$            18,65  R$                  50.578,80  R$                    59.349,16 1,88% 84,73% C

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   300,00  R$          138,45  R$                  41.535,00  R$                    48.737,17 1,55% 86,28% C

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                   252,00  R$          150,90  R$                  38.026,80  R$                    44.620,65 1,42% 87,70% C

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2               5.544,00  R$               6,53  R$                  36.188,46  R$                    42.463,54 1,35% 89,05% C

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                   460,80  R$            78,26  R$                  36.062,21  R$                    42.315,39 1,34% 90,39% C

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                   514,08  R$            63,04  R$                  32.407,60  R$                    38.027,08 1,21% 91,60% C

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                      541,80  R$            47,35  R$                  25.654,23  R$                    30.102,67 0,96% 92,55% C

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 03 - Sem Desoneração (84672965)         SEI 00112-00005557/2022-11 / pg. 49



TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                     72,00  R$          338,11  R$                  24.343,95  R$                    28.565,19 0,91% 93,46% C

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                     12,00  R$       1.924,39  R$                  23.092,72  R$                    27.096,99 0,86% 94,32% C

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2               6.750,00  R$               2,93  R$                  19.777,50  R$                    23.206,92 0,74% 95,06% C

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T               3.180,49  R$               4,92  R$                  15.648,00  R$                    18.361,36 0,58% 95,64% C

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2               1.146,00  R$            12,96  R$                  14.852,16  R$                    17.427,52 0,55% 96,20% C

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                       2,71  R$       4.676,45  R$                  12.668,50  R$                    12.668,50 0,40% 96,60% C

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   254,40  R$            44,57  R$                  11.338,61  R$                    13.304,72 0,42% 97,02% C

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                       12,00  R$          925,00  R$                  11.100,00  R$                    13.024,74 0,41% 97,43% C

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                   770,19  R$            12,23  R$                    9.419,45  R$                      9.419,45 0,30% 97,73% C

42 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                     11,52  R$          683,30  R$                    7.871,62  R$                      9.236,55 0,29% 98,03% C

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2               6.750,00  R$               1,02  R$                    6.885,00  R$                      8.078,86 0,26% 98,28% C

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   541,80  R$            10,26  R$                    5.558,87  R$                      6.522,78 0,21% 98,49% C

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                     11,52  R$          480,19  R$                    5.531,79  R$                      6.491,00 0,21% 98,70% C

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2               1.146,00  R$               4,75  R$                    5.443,50  R$                      6.387,40 0,20% 98,90% C

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     24,00  R$          215,83  R$                    5.179,92  R$                      6.078,12 0,19% 99,09% C

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2               5.418,00  R$               0,76  R$                    4.100,63  R$                      4.811,68 0,15% 99,25% C

36 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                     12,00  R$          314,73  R$                    3.776,76  R$                      4.431,65 0,14% 99,39% C

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      240,00  R$            15,51  R$                    3.722,40  R$                      4.367,86 0,14% 99,52% C

34 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                     57,60  R$            48,99  R$                    2.821,82  R$                      3.311,13 0,11% 99,63% C

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2               6.750,00  R$               0,38  R$                    2.560,36  R$                      3.004,32 0,10% 99,73% C

44 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                   774,00  R$               2,84  R$                    2.198,15  R$                      2.579,31 0,08% 99,81% C

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                   139,33  R$            10,53  R$                    1.467,18  R$                      1.721,59 0,05% 99,86% C

40 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                       6,00  R$          233,94  R$                    1.403,64  R$                      1.403,64 0,04% 99,91% C

Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 03 - Sem Desoneração (84672965)         SEI 00112-00005557/2022-11 / pg. 50



TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

39 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                     85,95  R$            12,23  R$                    1.051,17  R$                      1.051,17 0,03% 99,94% C

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh               1.200,00  R$               0,84  R$                    1.005,12  R$                      1.179,41 0,04% 99,98% C

43 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2               1.146,00  R$               0,31  R$                       355,26  R$                         416,86 0,01% 99,99% C

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   516,00  R$               0,48  R$                       247,68  R$                         290,63 0,01% 100,00% C

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$       2.686.300,10 100%

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$        3.148.556,32 

CAT. PERCENTUAL QUANTIDADE VALOR ACUMULADO

A 38,58% 2 1.214.756,50R$             1.214.756,50R$              

B 27,54% 4 867.157,56R$                2.081.914,06R$              

C 33,85% 37 1.066.642,26R$             3.148.556,32R$              

 TOTAL                  1,00               43,00  R$       3.148.556,32 

QUADRO RESUMO
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1 2 3 4 5 6

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

23.359,59 23.359,59 23.359,59 23.359,59 23.359,59 23.359,59

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

194.949,44 194.949,44 194.949,44 194.949,44 194.949,44 194.949,44

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

367,33 367,33 367,33 367,33 367,33 367,33

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

42.830,78 42.830,78 42.830,78 42.830,78 42.830,78 42.830,78

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

872,55 872,55 872,55 872,55 872,55 872,55

R$ 262.379,68 R$ 262.379,68 R$ 262.379,68 R$ 262.379,68 R$ 262.379,68 R$ 262.379,68

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 262.379,68 R$ 524.759,37 R$ 787.139,05 R$ 1.049.518,73 R$ 1.311.898,41 R$ 1.574.278,10

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00%

7 8 9 10 11 12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

23.359,59 23.359,59 23.359,59 23.359,59 23.359,59 23.359,59

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

194.949,44 194.949,44 194.949,44 194.949,44 194.949,44 194.949,44

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

367,33 367,33 367,33 367,33 367,33 367,33

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

42.830,78 42.830,78 42.830,78 42.830,78 42.830,78 42.830,78

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

872,55 872,55 872,55 872,55 872,55 872,55

R$ 262.379,68 R$ 262.379,68 R$ 262.379,68 R$ 262.379,68 R$ 262.379,68 R$ 262.379,68

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 1.836.657,78 R$ 2.099.037,46 R$ 2.361.417,14 R$ 2.623.796,83 R$ 2.886.176,51 R$ 3.148.556,19

58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

PERCENTUAL ACUMUILADO

2 EXECUÇÃO

DESEMBOLSO MENSAL

PERCENTUAL PARCIAL

DESEMBOLSO TOTAL

PERCENTUAL ACUMUILADO

ITEM SERVIÇO

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

3  PROJETO E AS BUILT 

DESEMBOLSO TOTAL

74,30%

0,14%

16,32%

0,33%

R$ 3.148.556,32 100,00%

10.470,62

513.969,32

4.407,96

2.339.393,37

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

DESEMBOLSO MENSAL

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2 EXECUÇÃO

PERCENTUAL PARCIAL

280.315,05 8,90%

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

3  PROJETO E AS BUILT 

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MESES

MESES
PREÇO C/ BDI (R$) %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

ITEM SERVIÇO

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

PRAZO DO CONTRATO - 12 MESES
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          338,11 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     24,83 24,83R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000  R$                     18,65 37,30R$             

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,010  R$                   414,74 4,15R$               

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     1,000  R$                       8,11 8,11R$               

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     4,000  R$                       9,04 36,16R$             

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    1,000  R$                   225,00 225,00R$           

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,110  R$                     23,30 2,56R$               

SC. 05.05.0200 (/) - 

SCO

ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS ALAMBRADOS, CERCAS E 

PORTOES
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$            18,65 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

PJ 25.15.0050M1(/) 

SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 5,00X2,20M, EM TUBOS DE 

FERRO GALVANIZADO DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 4MM, BRANCA, 

5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       1.924,39 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     24,95 99,80R$             

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     19,82 79,28R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,950  R$                     18,65 17,72R$             

COTAÇÃO TRAVE 

SOCIETY

TRAVE MODELO OFICIAL SOCIETY, MEDINDO 5,00Mx2,20M, 

CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 4”, PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - COTAÇÃO EM 25/03/2021

UNI. 1,000  R$                1.563,16 1.563,16R$        

COTAÇÃO REDE 

FUT. SOCIETY

REDE PARA FUTEBOL SOCIETY FIO 4MM, COM TRATAMENTO UV, 

BRANCA ,5,20 X 2,30 M - COTAÇÃO EM 25/03/2021
PAR 0,500  R$                   200,60 100,30R$           

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,126  R$                   136,57 17,15R$             

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,094  R$                   498,75 46,98R$             

4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados, em caminhão 

prancha
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          215,83 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,800  R$                   235,07 188,06R$           

91032

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,200  R$                     45,62 9,12R$               

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO 

SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO 

SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          236,34 

5953

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000  R$                     60,31 60,31R$             

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,0000  R$                     22,30 22,30R$             

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l CHP 0,5946  R$                       0,64 0,38R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5946  R$                     18,65 11,09R$             

M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m UN 0,3000  R$                   274,99 82,50R$             

M3505 Material demolido - concreto simples M³ 2,4000  R$                     24,90 59,76R$             

5403 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 2022 UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       4.676,45 

4167 - 3

FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 

(Barra do Garças - MT / Novacap) DMT DE 565 KM EM RODOVIA COM 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO.

UN 1,0000  R$                   296,43 296,43R$           

2143 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T 1,0000  R$                3.183,49 3.183,49R$        

BDI - RR2C BDI - RR 2C UN 1,0000  R$                   378,96 378,96R$           

ICMS - RR2C ICMS - RR 2C UN 1,0000  R$                   816,28 816,28R$           

PED - RR2C PEDÁGIO RR2C UN 1,0000  R$                       1,29 1,29R$               

4011351M/SICRO
IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUSO: ASFÁLTO DILUIDO 

CM-30)
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              0,76 

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000  R$                   248,34 248,34R$           

7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 

30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000  R$                   282,91 565,82R$           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  R$                     18,65 37,30R$             

PJ 04.20.0500 (/) REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              6,53 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  R$                     18,65 6,53R$               

01.10.00M/PMSP AS BUILT E RELATÓRIO TÉCNICO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 0,38

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007  R$                       8,89 0,06R$               

88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001  R$                     30,08 0,04R$               

88258
CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,002  R$                     24,12 0,06R$               

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003  R$                     19,53 0,06R$               

7252
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 

32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     0,000  R$                       2,25 0,00R$               

7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     0,003  R$                       2,25 0,01R$               

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 0,002  R$                     77,84 0,16R$               

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 

6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra 

ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas 

para registro de ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 233,94

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 

7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou Serviço - 

Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas para registro de 

ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e PLs-1542 e 

1544/2019)

un 1,000  R$                   233,94 233,94R$           

Grama - Sinapi
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA

QUADRA POLIESPORTIVA
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 102,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159  R$                     18,65 2,96R$               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,476  R$                     25,09 11,93R$             

44679
GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 

50 MM DE ALTURA
m2 1,040  R$                     59,90 62,30R$             

44680
GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO

FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA
m2 0,015  R$                     59,90 0,89R$               
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 03 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO 

SEBASTIÃO - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

44681
COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM

CATALISADOR
kg 0,112  R$                     20,00 2,23R$               

44682
TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA

DE POLIPROPILENO 
m 0,393  R$                       4,00 1,57R$               

366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3    0,016  R$                   150,00 2,36R$               

44683
BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA

SINTETICA
kg 9,000  R$                       2,00 18,00R$             

103661
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHP DIURNO. AF_02/2022
chp 0,002  R$                     10,59 0,02R$               

103662
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_02/2022 
chi 0,020  R$                       0,50 0,01R$               
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

ITEM % CUSTO TOTAL

1 6,18% R$ 866.289,46

2 89,33% R$ 12.528.152,56

3 0,19% R$ 26.639,44

4 4,17% R$ 584.923,08

5 0,14% R$ 19.089,45

100,00% R$ 14.025.093,99

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

 ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - 

COTA PRINCIPAL

 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM

DESCRIÇÃO

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

EXECUÇÃO

PROJETO E AS BUILT

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2             47.772,00  R$          102,26  R$              4.885.228,64  R$            5.732.327,28 

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2             10.864,00  R$          172,68  R$              1.875.995,52  R$            2.201.293,14 

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               4.730,20  R$          244,32  R$              1.155.682,46  R$            1.356.077,80 

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           500.274,99  R$              1,44  R$                 720.395,98  R$               845.312,65 

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                  558,30  R$          602,98  R$                 336.643,73  R$               395.017,76 

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2             47.772,00  R$              6,53  R$                 311.831,73  R$               365.903,35 

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                  4.730,20  R$            47,35  R$                 223.974,97  R$               262.812,23 

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2             10.864,00  R$            20,41  R$                 221.734,24  R$               260.182,96 

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2             10.864,00  R$            18,65  R$                 202.613,60  R$               237.746,80 

22 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$     16.332,05  R$                 195.984,60  R$               229.968,33 

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2             52.494,00  R$              2,93  R$                 153.807,42  R$               180.477,63 

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2               1.838,40  R$            78,26  R$                 143.873,18  R$               168.820,79 

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                  940,00  R$          150,90  R$                 141.846,00  R$               166.442,10 

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                 133.385,60  R$               156.514,66 

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                  558,30  R$          236,34  R$                 131.946,00  R$               154.825,44 

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M               1.917,60  R$            63,04  R$                 120.885,50  R$               141.847,05 

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                  558,30  R$          201,65  R$                 112.581,20  R$               132.102,77 

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                    23,65  R$       4.676,45  R$                 110.602,72  R$               110.602,72 

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                  700,00  R$          138,45  R$                   96.915,00  R$               113.720,06 

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T             16.675,83  R$              4,92  R$                   82.045,10  R$                 96.271,72 

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$       5.274,63  R$                   63.295,56  R$                 74.271,01 

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                  168,00  R$          338,11  R$                   56.802,55  R$                 66.652,11 

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2               4.298,00  R$            12,96  R$                   55.702,08  R$                 65.360,82 

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                    28,00  R$       1.924,39  R$                   53.883,00  R$                 63.226,31 

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2             52.494,00  R$              1,02  R$                   53.543,88  R$                 62.828,39 

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M               1.161,60  R$            44,57  R$                   51.772,51  R$                 60.749,87 

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               4.730,20  R$            10,26  R$                   48.531,85  R$                 56.947,28 

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2             47.302,00  R$              0,76  R$                   35.800,68  R$                 42.008,51 

42 CPU 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                    45,96  R$          683,30  R$                   31.404,47  R$                 36.850,00 

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                      28,00  R$          925,00  R$                   25.900,00  R$                 30.391,06 

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                    45,96  R$          480,19  R$                   22.069,53  R$                 25.896,39 

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2               4.298,00  R$              4,75  R$                   20.415,50  R$                 23.955,55 

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2             52.494,00  R$              0,38  R$                   19.911,60  R$                 23.364,28 

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T               1.238,52  R$            12,23  R$                   15.147,11  R$                 15.147,11 

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                    56,00  R$          215,83  R$                   12.086,48  R$                 14.182,28 

34 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                  229,80  R$            48,99  R$                   11.257,90  R$                 13.210,02 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

36 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                    28,00  R$          314,73  R$                     8.812,44  R$                 10.340,52 

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                     560,00  R$            15,51  R$                     8.685,60  R$                 10.191,68 

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                  499,51  R$            10,53  R$                     5.259,83  R$                   6.171,88 

39 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                  322,35  R$            12,23  R$                     3.942,34  R$                   3.942,34 

40 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                    14,00  R$          233,94  R$                     3.275,16  R$                   3.275,16 

44 CPU 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                  957,08  R$              2,84  R$                     2.718,11  R$                   3.189,44 

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh               2.800,00  R$              0,84  R$                     2.345,28  R$                   2.751,95 

43 SICRO 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2               4.298,00  R$              0,31  R$                     1.332,38  R$                   1.563,41 

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                  638,06  R$              0,48  R$                        306,27  R$                      359,38 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$      11.972.175,33 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$    14.025.093,99 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m3):_______________________________________________ 1,18

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1 REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.1.1 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2              47.772,00  R$               6,53  R$                311.831,73  R$                365.903,35 

1.1.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     56,37  R$               4,92  R$                        277,35  R$                        325,44 

1.1.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                1.691,13  R$               1,44  R$                    2.435,23  R$                    2.857,49 

SUBTOTAL 314.544,30R$                369.086,28R$                

1.2 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL - COM REMOÇÃO DE ENTULHO (AREA DO REPLANTIO DE GRAMA)

1.2.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2                4.298,00  R$               0,31  R$                    1.332,38  R$                    1.563,41 

1.2.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   322,35  R$               4,92  R$                    1.585,96  R$                    1.860,97 

1.2.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                9.670,50  R$               1,44  R$                  13.925,52  R$                  16.340,21 

SUBTOTAL 16.843,86R$                  19.764,59R$                  

1.3 RETIRADA DE ALAMBRADOS E OUTROS ITENS METÁLICOS - COM REMOÇÃO PARA O PÁTIO DA NOVACAP

1.3.1 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2              10.864,00  R$             18,65  R$                202.613,60  R$                237.746,80 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     86,91  R$               4,92  R$                        427,61  R$                        501,75 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                2.607,36  R$               1,44  R$                    3.754,60  R$                    4.405,65 

SUBTOTAL 206.795,81R$                242.654,20R$                

1.4 DEMOLIÇÃO DE MURETAS DE ALVENARIA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.3.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                   229,80  R$             48,99  R$                  11.257,90  R$                  13.210,02 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   344,70  R$               4,92  R$                    1.695,92  R$                    1.990,00 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              10.341,00  R$               1,44  R$                  14.891,04  R$                  17.473,15 

SUBTOTAL 27.844,87R$                  32.673,17R$                  

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

1.5 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E ITENS DE CONCRETO - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.4.1 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   558,30  R$          236,34  R$                131.946,00  R$                154.825,44 

1.4.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   837,45  R$               4,92  R$                    4.120,25  R$                    4.834,71 

1.4.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              25.123,50  R$               1,44  R$                  36.177,84  R$                  42.451,08 

SUBTOTAL 172.244,10R$                202.111,22R$                

TOTAL ITEM 738.272,93R$                866.289,46R$                

2 EXECUÇÃO

2.1 EXECUÇÃO DE BASE PARA O CAMPO E CALÇADAS

2.1.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2              52.494,00  R$               1,02  R$                  53.543,88  R$                  62.828,39 

2.1.2 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                   4.730,20  R$             47,35  R$                223.974,97  R$                262.812,23 

2.1.3 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                4.730,20  R$             10,26  R$                  48.531,85  R$                  56.947,28 

2.1.4 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2              52.494,00  R$               2,93  R$                153.807,42  R$                180.477,63 

2.1.5 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                4.730,20  R$          244,32  R$            1.155.682,46  R$            1.356.077,80 

2.1.6 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T              14.190,60  R$               4,92  R$                  69.817,75  R$                  81.924,15 

2.1.7 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           425.718,00  R$               1,44  R$                613.033,92  R$                719.334,00 

2.1.8 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2              47.302,00  R$               0,76  R$                  35.800,68  R$                  42.008,51 

2.1.9 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                     23,65  R$       4.676,45  R$                110.602,72  R$                110.602,72 

SUBTOTAL 2.464.795,65R$            2.873.012,71R$            

2.2 DRENO DE ESCOAMENTO E LIGAÇÃO NA REDE PLUVIAL

2.2.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                   453,55  R$             10,53  R$                    4.775,87  R$                    5.604,01 

2.2.2 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                1.917,60  R$             63,04  R$                120.885,50  R$                141.847,05 

2.2.3 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                1.161,60  R$             44,57  R$                  51.772,51  R$                  60.749,87 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

2.2.4 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                     28,00  R$          314,73  R$                    8.812,44  R$                  10.340,52 

2.2.5 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   700,00  R$          138,45  R$                  96.915,00  R$                113.720,06 

SUBTOTAL 283.161,33R$                332.261,50R$                

2.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SEMI-PÓLIDO (CALÇADAS)

2.3.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   558,30  R$          602,98  R$                336.643,73  R$                395.017,76 

2.3.2 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   558,30  R$          201,65  R$                112.581,20  R$                132.102,77 

2.3.3 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   837,45  R$               4,92  R$                    4.120,25  R$                    4.834,71 

2.3.4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              25.123,50  R$               1,44  R$                  36.177,84  R$                  42.451,08 

2.3.5 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                   957,08  R$               2,84  R$                    2.718,11  R$                    3.189,44 

2.3.6 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   638,06  R$               0,48  R$                        306,27  R$                        359,38 

SUBTOTAL 492.547,41R$                577.955,13R$                

2.4 EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA

2.4.1 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                   940,00  R$          150,90  R$                141.846,00  R$                166.442,10 

SUBTOTAL 141.846,00R$                166.442,10R$                

2.5 INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

2.5.1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2              47.772,00  R$          102,26  R$            4.885.228,64  R$            5.732.327,28 

SUBTOTAL 4.885.228,64R$            5.732.327,28R$            
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

2.6 INSTALAÇÃO DE BALIZAS

2.6.1 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 

INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 

4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE TRANSPORTE)

UNI                     28,00  R$       1.924,39  R$                  53.883,00  R$                  63.226,31 

SUBTOTAL 53.883,00R$                  63.226,31R$                  

2.7 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E PORTOES DE ACESSO

2.7.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2              10.864,00  R$          172,68  R$            1.875.995,52  R$            2.201.293,14 

2.7.2 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2              10.864,00  R$             20,41  R$                221.734,24  R$                260.182,96 

SUBTOTAL 2.097.729,76R$            2.461.476,10R$            

2.8 EXECUÇÃO DE FECHAMENTOS LATERAIS EM CONCRETO

2.8.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                     45,96  R$             10,53  R$                        483,96  R$                        567,88 

2.8.2 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                1.838,40  R$             78,26  R$                143.873,18  R$                168.820,79 

2.8.3 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                     45,96  R$          683,30  R$                  31.404,47  R$                  36.850,00 

2.8.4 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                     45,96  R$          480,19  R$                  22.069,53  R$                  25.896,39 

SUBTOTAL 197.831,14R$                232.135,06R$                

2.9 PLANTIO DE GRAMA NATURAL

2.9.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2                4.298,00  R$             12,96  R$                  55.702,08  R$                  65.360,82 

2.9.2 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2                4.298,00  R$               4,75  R$                  20.415,50  R$                  23.955,55 

SUBTOTAL 76.117,58R$                  89.316,37R$                  

TOTAL ITEM 10.693.140,51R$          12.528.152,56R$          

3 PROJETO E AS BUILT

3.1 PROJETOS

3.1.1 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2              52.494,00  R$               0,38  R$                  19.911,60  R$                  23.364,28 

3.1.4 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

un                     14,00  R$          233,94  R$                    3.275,16  R$                    3.275,16 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

SUBTOTAL 23.186,76R$                  26.639,44R$                  

TOTAL ITEM 23.186,76R$                  26.639,44R$                  

4 ADMNISTRAÇÃO LOCAL

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1.1 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                   168,00  R$          338,11  R$                  56.802,55  R$                  66.652,11 

4.1.2 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     56,00  R$          215,83  R$                  12.086,48  R$                  14.182,28 

4.1.3 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                       28,00  R$          925,00  R$                  25.900,00  R$                  30.391,06 

4.1.4 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      560,00  R$             15,51  R$                    8.685,60  R$                  10.191,68 

4.1.5 SICRO m0237 Energia elétrica kWh                2.800,00  R$               0,84  R$                    2.345,28  R$                    2.751,95 

4.1.6 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                229.968,33 

4.1.7 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                  74.271,01 

4.1.8 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H                5.840,00  R$             22,84  R$                133.385,60  R$                156.514,66 

SUBTOTAL 498.485,67R$                584.923,08R$                

TOTAL ITEM 498.485,67R$                584.923,08R$                

5 TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

5.1 DEMOLIÇÕES

5.1.1 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                1.238,52  R$             12,23  R$                  15.147,11  R$                  15.147,11 

SUBTOTAL 15.147,11R$                  15.147,11R$                  

5.2 LIMPEZA DE TERRENO

5.2.1 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                   322,35  R$             12,23  R$                    3.942,34  R$                    3.942,34 

SUBTOTAL 3.942,34R$                    3.942,34R$                    

TOTAL ITEM 19.089,45R$                  19.089,45R$                  

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$     11.972.175,33 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$     14.025.093,99 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m2):_______________________________________________ 0,00118

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TIPO QTDE LAR. COM.

LIMPEZA 

(REMOÇÃO DE 

GRAMA 

SINTÉTICA) (M2)

LIMPEZA DE 

MATERIAL 

VEGETAL

DEMOLIÇÃO DE 

MURETAS (M3)
SUB LEITO (M2) SUB BASE

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     5.544,00                     1.146,00                     57,60                          6.750,00                     541,80                        

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     10.836,00                  1.184,00                     63,60                          12.144,00                  1.071,00                     

FUT - 11 4,00       72,00     109,00   31.392,00                  1.968,00                     108,60                        33.600,00                  3.117,40                     

TOTAL 14,00     47.772,00                  4.298,00                     229,80                        52.494,00                  4.730,20                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

LARGURA X 

COMPRIMENTO X Nº 

DE CAMPOS

(AREA DE GRAMA + 

AREA DE CALÇADAS) 

* Nº CAMPOS

PERIMETRO DO 

CAMPO * LARGURA 

DO BLOCO * ALTURA 

DA MURETA * Nº DE 

CAMPOS

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DO 

SUBLEITO

TIPO QTDE LAR. COM.
LONA 200MICS 

(M2)

IMPRIMAÇÃO 

(M2)
BASE BGS -  (M3)

ESCAVAÇÃO 

VALA DE DRENO 

04X40CM (M3)

TUBOS DE 

DRENO (M)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     6.750,00                     5.418,00                     541,80                        78,66                          514,08                        

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     12.144,00                  10.710,00                  1.071,00                     78,66                          514,08                        

FUT - 11 4,00       72,00     109,00   33.600,00                  31.174,00                  3.117,40                     136,10                        889,44                        

TOTAL 14,00     52.494,00                  47.302,00                  4.730,20                     293,42                        1.917,60                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DA BASE

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * 1,02 * Nº 

DE CAMPOS

TIPO QTDE LAR. COM.

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 100MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 100 (M)
CAIXA DE 

PASSAGEM (UNI)

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 200MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 200 (M)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     20,35                          254,40                        12,00                          28,80                          300,00                        

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     27,01                          337,60                        8,00                            19,20                          200,00                        

FUT - 11 4,00       72,00     109,00   45,57                          569,60                        8,00                            19,20                          200,00                        

TOTAL 14,00     92,93                          1.161,60                     28,00                          67,20                          700,00                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

(LARGURA DO 

CAMPO - 0,8M) * Nº 

DE CAMPOS

2 CAIXAS * Nº DE 

CAMPOS

VOLUME DA CAVA 

PARA LIGAÇÃO DA 

DRENAGEM NA REDE 

PLUVIAL

COMPRIMENTO DOS 

TUBOS PARA 

LIGAÇÃO DA REDE

TIPO QTDE LAR. COM.
CORDÃO DE 

CONCRETO (M)

LASTRO DE 5CM 

PARA CALÇADAS 

(M3)

CALÇADAS (M3) PISO TÁTIL (M)
GRAMA NATURAL 

(M2)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     840,00                        106,50                        106,50                        252,00                        1.146,00                     

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     896,00                        168,60                        168,60                        252,00                        1.184,00                     

FUT - 11 4,00       72,00     109,00   1.496,00                     283,20                        283,20                        436,00                        1.968,00                     

TOTAL 14,00     3.232,00                     558,30                        558,30                        940,00                        4.298,00                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

PERÍMETRO 

EXTERNO DAS 

CALÇADAS * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DE CALÇADAS * 

0,05M

 AREA DE CALÇADAS 

* Nº DE CAMPOS * 

ESPESSURA DAS 

CALÇADAS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DA GRAMA * 

Nº DE CAMPOS

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - 

COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MEMORIA DE CÁLCULO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TIPO QTDE LAR. COM. TRAVES (UNI)
GRAMA 

SINTÉTICA (M2)

ALAMBRADO 

FUNDO (M2)

ALAMBRADO 

LATERAL (M2)
PORTÕES (UNI) 

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     12,00                          5.544,00                     1.320,00                     1.184,00                     12,00                          

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     8,00                            10.836,00                  1.720,00                     1.328,00                     8,00                            

FUT - 11 4,00       72,00     109,00   8,00                            31.392,00                  2.880,00                     2.432,00                     8,00                            

TOTAL 14,00     28,00                          47.772,00                  5.920,00                     4.944,00                     28,00                          

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

DOIS PARES POR 

CAMPO

ÁREA DO CAMPO * 

Nº DE CAMPOS

LARGURA DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

2 PORTOES POR 

CAMPO

TIPO QTDE LAR. COM.
BASE DE 

CONCRETO (M3)

FORMAS PARA 

BALDRAME (M2)

PLACA DE 

OBRAS 3X4M 

(M2)

FUT - 6 6,00       22,00     42,00     11,52                          460,80                        72,00                          

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     12,72                          508,80                        48,00                          

FUT - 11 4,00       72,00     109,00   21,72                          868,80                        48,00                          

TOTAL 14,00     45,96                          1.838,40                     168,00                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO
BASE PARA MURETA

FORMAS PARA 

BALDRAME DAS 

MURETAS

12M2 DE PLACA POR 

QUARA

LARGURA ESTIMADA CALÇADA 1,5M

LARGURA ESTIMADA GRAMA 1,5M

ALTURA ESTIMADA DOS MUROS 0,5M

LARGURA ESTIMADA DOS MUROS 0,15M

SUBLEITO ESTIMADO 0,10M

PARAMETROS DOS CÁLCULOS
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2             47.772,00  R$          102,26  R$            4.885.228,64  R$              5.732.327,28 40,87% 40,87% A

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2             10.864,00  R$          172,68  R$            1.875.995,52  R$              2.201.293,14 15,70% 56,57% A

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               4.730,20  R$          244,32  R$            1.155.682,46  R$              1.356.077,80 9,67% 66,24% B

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           500.274,99  R$               1,44  R$                720.395,98  R$                 845.312,65 6,03% 72,26% B

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   558,30  R$          602,98  R$                336.643,73  R$                 395.017,76 2,82% 75,08% B

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2             47.772,00  R$               6,53  R$                311.831,73  R$                 365.903,35 2,61% 77,69% B

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                  4.730,20  R$            47,35  R$                223.974,97  R$                 262.812,23 1,87% 79,56% C

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2             10.864,00  R$            20,41  R$                221.734,24  R$                 260.182,96 1,86% 81,42% C

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2             10.864,00  R$            18,65  R$                202.613,60  R$                 237.746,80 1,70% 83,11% C

22 CPU 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                 229.968,33 1,64% 84,75% C

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2             52.494,00  R$               2,93  R$                153.807,42  R$                 180.477,63 1,29% 86,04% C

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2               1.838,40  R$            78,26  R$                143.873,18  R$                 168.820,79 1,20% 87,24% C

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                   940,00  R$          150,90  R$                141.846,00  R$                 166.442,10 1,19% 88,43% C

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                133.385,60  R$                 156.514,66 1,12% 89,55% C

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   558,30  R$          236,34  R$                131.946,00  R$                 154.825,44 1,10% 90,65% C

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M               1.917,60  R$            63,04  R$                120.885,50  R$                 141.847,05 1,01% 91,66% C

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   558,30  R$          201,65  R$                112.581,20  R$                 132.102,77 0,94% 92,60% C

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                     23,65  R$       4.676,45  R$                110.602,72  R$                 110.602,72 0,79% 93,39% C

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   700,00  R$          138,45  R$                  96.915,00  R$                 113.720,06 0,81% 94,20% C

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T             16.675,83  R$               4,92  R$                  82.045,10  R$                    96.271,72 0,69% 94,89% C

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                    74.271,01 0,53% 95,42% C

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                   168,00  R$          338,11  R$                  56.802,55  R$                    66.652,11 0,48% 95,89% C

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2               4.298,00  R$            12,96  R$                  55.702,08  R$                    65.360,82 0,47% 96,36% C

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                     28,00  R$       1.924,39  R$                  53.883,00  R$                    63.226,31 0,45% 96,81% C

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2             52.494,00  R$               1,02  R$                  53.543,88  R$                    62.828,39 0,45% 97,26% C

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M               1.161,60  R$            44,57  R$                  51.772,51  R$                    60.749,87 0,43% 97,69% C

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               4.730,20  R$            10,26  R$                  48.531,85  R$                    56.947,28 0,41% 98,10% C

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2             47.302,00  R$               0,76  R$                  35.800,68  R$                    42.008,51 0,30% 98,40% C

42 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                     45,96  R$          683,30  R$                  31.404,47  R$                    36.850,00 0,26% 98,66% C

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                       28,00  R$          925,00  R$                  25.900,00  R$                    30.391,06 0,22% 98,88% C

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                     45,96  R$          480,19  R$                  22.069,53  R$                    25.896,39 0,18% 99,06% C

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2               4.298,00  R$               4,75  R$                  20.415,50  R$                    23.955,55 0,17% 99,23% C

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2             52.494,00  R$               0,38  R$                  19.911,60  R$                    23.364,28 0,17% 99,40% C

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T               1.238,52  R$            12,23  R$                  15.147,11  R$                    15.147,11 0,11% 99,51% C

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     56,00  R$          215,83  R$                  12.086,48  R$                    14.182,28 0,10% 99,61% C

34 CPU 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                   229,80  R$            48,99  R$                  11.257,90  R$                    13.210,02 0,09% 99,70% C

36 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                     28,00  R$          314,73  R$                    8.812,44  R$                    10.340,52 0,07% 99,78% C

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      560,00  R$            15,51  R$                    8.685,60  R$                    10.191,68 0,07% 99,85% C

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                   499,51  R$            10,53  R$                    5.259,83  R$                      6.171,88 0,04% 99,89% C

39 SINAPI 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                   322,35  R$            12,23  R$                    3.942,34  R$                      3.942,34 0,03% 99,92% C

40 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                     14,00  R$          233,94  R$                    3.275,16  R$                      3.275,16 0,02% 99,94% C
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

44 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                   957,08  R$               2,84  R$                    2.718,11  R$                      3.189,44 0,02% 99,97% C

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh               2.800,00  R$               0,84  R$                    2.345,28  R$                      2.751,95 0,02% 99,99% C

43 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2               4.298,00  R$               0,31  R$                    1.332,38  R$                      1.563,41 0,01% 100,00% C

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   638,06  R$               0,48  R$                       306,27  R$                         359,38 0,00% 100,00% C

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$     11.970.536,68 100%

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$      14.025.093,99 

CAT. PERCENTUAL QUANTIDADE VALOR ACUMULADO

A 56,57% 2 7.933.620,43R$             7.933.620,43R$              

B 21,12% 4 2.962.311,56R$             10.895.931,99R$            

C 22,30% 37 3.129.162,00R$             14.025.093,99R$            

 TOTAL                  1,00               43,00  R$     14.025.093,99 

QUADRO RESUMO
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1 2 3 4 5 6

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

72.190,79 72.190,79 72.190,79 72.190,79 72.190,79 72.190,79

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.044.012,67 1.044.012,67 1.044.012,67 1.044.012,67 1.044.012,67 1.044.012,67

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.219,95 2.219,95 2.219,95 2.219,95 2.219,95 2.219,95

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

48.743,59 48.743,59 48.743,59 48.743,59 48.743,59 48.743,59

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.590,79 1.590,79 1.590,79 1.590,79 1.590,79 1.590,79

R$ 1.168.757,79 R$ 1.168.757,79 R$ 1.168.757,79 R$ 1.168.757,79 R$ 1.168.757,79 R$ 1.168.757,79

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 1.168.757,79 R$ 2.337.515,57 R$ 3.506.273,36 R$ 4.675.031,14 R$ 5.843.788,93 R$ 7.012.546,72

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00%

7 8 9 10 11 12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

72.190,79 72.190,79 72.190,79 72.190,79 72.190,79 72.190,79

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.044.012,67 1.044.012,67 1.044.012,67 1.044.012,67 1.044.012,67 1.044.012,67

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.219,95 2.219,95 2.219,95 2.219,95 2.219,95 2.219,95

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

48.743,59 48.743,59 48.743,59 48.743,59 48.743,59 48.743,59

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.590,79 1.590,79 1.590,79 1.590,79 1.590,79 1.590,79

R$ 1.168.757,79 R$ 1.168.757,79 R$ 1.168.757,79 R$ 1.168.757,79 R$ 1.168.757,79 R$ 1.168.757,79

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 8.181.304,50 R$ 9.350.062,29 R$ 10.518.820,07 R$ 11.687.577,86 R$ 12.856.335,64 R$ 14.025.093,43

58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

PERCENTUAL ACUMUILADO

2 EXECUÇÃO

DESEMBOLSO MENSAL

PERCENTUAL PARCIAL

DESEMBOLSO TOTAL

PERCENTUAL ACUMUILADO

ITEM SERVIÇO

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

3  PROJETO E AS BUILT 

DESEMBOLSO TOTAL

89,33%

0,19%

4,17%

0,14%

R$ 14.025.093,99 100,00%

19.089,45

584.923,08

26.639,44

12.528.152,56

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

DESEMBOLSO MENSAL

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2 EXECUÇÃO

PERCENTUAL PARCIAL

866.289,46 6,18%

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

3  PROJETO E AS BUILT 

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MESES

MESES
PREÇO C/ BDI (R$) %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

ITEM SERVIÇO

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

PRAZO DO CONTRATO - 12 MESES
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          338,11 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     24,83 24,83R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000  R$                     18,65 37,30R$             

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,010  R$                   414,74 4,15R$               

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     1,000  R$                       8,11 8,11R$               

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     4,000  R$                       9,04 36,16R$             

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    1,000  R$                   225,00 225,00R$           

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,110  R$                     23,30 2,56R$               

SC. 05.05.0200 (/) - 

SCO

ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS ALAMBRADOS, CERCAS E 

PORTOES
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$            18,65 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

PJ 25.15.0050M1(/) 

SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 5,00X2,20M, EM TUBOS DE 

FERRO GALVANIZADO DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 4MM, BRANCA, 

5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       1.924,39 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     24,95 99,80R$             

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     19,82 79,28R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,950  R$                     18,65 17,72R$             

COTAÇÃO TRAVE 

SOCIETY

TRAVE MODELO OFICIAL SOCIETY, MEDINDO 5,00Mx2,20M, 

CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 4”, PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - COTAÇÃO EM 25/03/2021

UNI. 1,000  R$                1.563,16 1.563,16R$        

COTAÇÃO REDE 

FUT. SOCIETY

REDE PARA FUTEBOL SOCIETY FIO 4MM, COM TRATAMENTO UV, 

BRANCA ,5,20 X 2,30 M - COTAÇÃO EM 25/03/2021
PAR 0,500  R$                   200,60 100,30R$           

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,126  R$                   136,57 17,15R$             

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,094  R$                   498,75 46,98R$             

4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados, em caminhão 

prancha
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          215,83 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,800  R$                   235,07 188,06R$           

91032

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,200  R$                     45,62 9,12R$               

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO 

SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO 

SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          236,34 

5953

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000  R$                     60,31 60,31R$             

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,0000  R$                     22,30 22,30R$             

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l CHP 0,5946  R$                       0,64 0,38R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5946  R$                     18,65 11,09R$             

M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m UN 0,3000  R$                   274,99 82,50R$             

M3505 Material demolido - concreto simples M³ 2,4000  R$                     24,90 59,76R$             

5403 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 2022 UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       4.676,45 

4167 - 3

FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 

(Barra do Garças - MT / Novacap) DMT DE 565 KM EM RODOVIA COM 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO.

UN 1,0000  R$                   296,43 296,43R$           

2143 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T 1,0000  R$                3.183,49 3.183,49R$        

BDI - RR2C BDI - RR 2C UN 1,0000  R$                   378,96 378,96R$           

ICMS - RR2C ICMS - RR 2C UN 1,0000  R$                   816,28 816,28R$           

PED - RR2C PEDÁGIO RR2C UN 1,0000  R$                       1,29 1,29R$               

4011351M/SICRO
IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUSO: ASFÁLTO DILUIDO 

CM-30)
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              0,76 

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000  R$                   248,34 248,34R$           

7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 

30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000  R$                   282,91 565,82R$           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  R$                     18,65 37,30R$             

PJ 04.20.0500 (/) REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              6,53 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  R$                     18,65 6,53R$               

01.10.00M/PMSP AS BUILT E RELATÓRIO TÉCNICO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 0,38

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007  R$                       8,89 0,06R$               

88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001  R$                     30,08 0,04R$               

88258
CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,002  R$                     24,12 0,06R$               

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003  R$                     19,53 0,06R$               

7252
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 

32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     0,000  R$                       2,25 0,00R$               

7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     0,003  R$                       2,25 0,01R$               

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 0,002  R$                     77,84 0,16R$               

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 

6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra 

ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas 

para registro de ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 233,94

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 

7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou Serviço - 

Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas para registro de 

ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e PLs-1542 e 

1544/2019)

un 1,000  R$                   233,94 233,94R$           

Grama - Sinapi
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA

QUADRA POLIESPORTIVA
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 102,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159  R$                     18,65 2,96R$               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,476  R$                     25,09 11,93R$             

44679
GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 

50 MM DE ALTURA
m2 1,040  R$                     59,90 62,30R$             

44680
GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO

FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA
m2 0,015  R$                     59,90 0,89R$               
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 04 - BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO 

SEBASTIÃO - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

44681
COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM

CATALISADOR
kg 0,112  R$                     20,00 2,23R$               

44682
TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA

DE POLIPROPILENO 
m 0,393  R$                       4,00 1,57R$               

366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3    0,016  R$                   150,00 2,36R$               

44683
BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA

SINTETICA
kg 9,000  R$                       2,00 18,00R$             

103661
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHP DIURNO. AF_02/2022
chp 0,002  R$                     10,59 0,02R$               

103662
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_02/2022 
chi 0,020  R$                       0,50 0,01R$               
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

ITEM % CUSTO TOTAL

1 8,64% R$ 301.074,96

2 75,91% R$ 2.646.598,97

3 0,15% R$ 5.142,62

4 15,00% R$ 522.838,54

5 0,31% R$ 10.959,09

100,00% R$ 3.486.614,18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

 ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM

DESCRIÇÃO

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

EXECUÇÃO

PROJETO E AS BUILT

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2               6.468,00  R$          102,26  R$                 661.426,33  R$               776.117,66 

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2               3.112,00  R$          172,68  R$                 537.380,16  R$               630.561,88 

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                  458,25  R$          602,98  R$                 276.315,59  R$               324.228,71 

22 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$     16.332,05  R$                 195.984,60  R$               229.968,33 

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  632,10  R$          244,32  R$                 154.434,67  R$               181.213,64 

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           105.139,60  R$              1,44  R$                 151.401,02  R$               177.653,96 

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                 133.385,60  R$               156.514,66 

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                  458,25  R$          236,34  R$                 108.300,66  R$               127.079,99 

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                  458,25  R$          201,65  R$                   92.406,11  R$               108.429,33 

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2               3.112,00  R$            20,41  R$                   63.515,92  R$                 74.529,58 

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$       5.274,63  R$                   63.295,56  R$                 74.271,01 

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2               3.112,00  R$            18,65  R$                   58.038,80  R$                 68.102,73 

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                  350,00  R$          138,45  R$                   48.457,50  R$                 56.860,03 

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                  294,00  R$          150,90  R$                   44.364,60  R$                 52.057,42 

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2               6.468,00  R$              6,53  R$                   42.219,87  R$                 49.540,80 

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                  537,60  R$            78,26  R$                   42.072,58  R$                 49.367,96 

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                  599,76  R$            63,04  R$                   37.808,87  R$                 44.364,93 

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                     632,10  R$            47,35  R$                   29.929,94  R$                 35.119,79 

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                    84,00  R$          338,11  R$                   28.401,27  R$                 33.326,05 

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                    14,00  R$       1.924,39  R$                   26.941,50  R$                 31.613,16 

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2               7.875,00  R$              2,93  R$                   23.073,75  R$                 27.074,74 

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2               1.337,00  R$            12,96  R$                   17.327,52  R$                 20.332,11 

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T               3.504,65  R$              4,92  R$                   17.242,89  R$                 20.232,81 

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                       3,16  R$       4.676,45  R$                   14.779,92  R$                 14.779,92 

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                  296,80  R$            44,57  R$                   13.228,38  R$                 15.522,18 

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                      14,00  R$          925,00  R$                   12.950,00  R$                 15.195,53 

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                  795,81  R$            12,23  R$                     9.732,72  R$                   9.732,72 

42 CPU 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                    13,44  R$          683,30  R$                     9.183,55  R$                 10.775,98 

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2               7.875,00  R$              1,02  R$                     8.032,50  R$                   9.425,34 

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                  632,10  R$            10,26  R$                     6.485,35  R$                   7.609,90 

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                    13,44  R$          480,19  R$                     6.453,75  R$                   7.572,83 

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2               1.337,00  R$              4,75  R$                     6.350,75  R$                   7.451,97 

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                    28,00  R$          215,83  R$                     6.043,24  R$                   7.091,14 

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2               6.321,00  R$              0,76  R$                     4.784,07  R$                   5.613,63 

36 CPU 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                    14,00  R$          314,73  R$                     4.406,22  R$                   5.170,26 

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                     280,00  R$            15,51  R$                     4.342,80  R$                   5.095,84 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

34 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                    67,20  R$            48,99  R$                     3.292,13  R$                   3.862,98 

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2               7.875,00  R$              0,38  R$                     2.987,08  R$                   3.505,04 

44 CPU 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                  785,57  R$              2,84  R$                     2.231,02  R$                   2.617,87 

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                  162,56  R$            10,53  R$                     1.711,72  R$                   2.008,53 

40 SINAPI
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                       7,00  R$          233,94  R$                     1.637,58  R$                   1.637,58 

39 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                  100,28  R$            12,23  R$                     1.226,36  R$                   1.226,36 

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh               1.400,00  R$              0,84  R$                     1.172,64  R$                   1.375,98 

43 SICRO 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2               1.337,00  R$              0,31  R$                        414,47  R$                      486,34 

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                  523,72  R$              0,48  R$                        251,38  R$                      294,97 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$        2.975.422,94 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$      3.486.614,18 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m3):_______________________________________________ 1,18

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1 REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.1.1 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2                6.468,00  R$               6,53  R$                  42.219,87  R$                  49.540,80 

1.1.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                        7,63  R$               4,92  R$                          37,55  R$                          44,06 

1.1.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                   228,97  R$               1,44  R$                        329,71  R$                        386,88 

SUBTOTAL 42.587,13R$                  49.971,74R$                  

1.2 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL - COM REMOÇÃO DE ENTULHO (AREA DO REPLANTIO DE GRAMA)

1.2.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2                1.337,00  R$               0,31  R$                        414,47  R$                        486,34 

1.2.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   100,28  R$               4,92  R$                        493,35  R$                        578,90 

1.2.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                3.008,25  R$               1,44  R$                    4.331,88  R$                    5.083,03 

SUBTOTAL 5.239,70R$                    6.148,27R$                    

1.3 RETIRADA DE ALAMBRADOS E OUTROS ITENS METÁLICOS - COM REMOÇÃO PARA O PÁTIO DA NOVACAP

1.3.1 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2                3.112,00  R$             18,65  R$                  58.038,80  R$                  68.102,73 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     24,90  R$               4,92  R$                        122,49  R$                        143,73 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                   746,88  R$               1,44  R$                    1.075,51  R$                    1.262,00 

SUBTOTAL 59.236,80R$                  69.508,46R$                  

1.4 DEMOLIÇÃO DE MURETAS DE ALVENARIA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.3.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                     67,20  R$             48,99  R$                    3.292,13  R$                    3.862,98 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   100,80  R$               4,92  R$                        495,94  R$                        581,93 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                3.024,00  R$               1,44  R$                    4.354,56  R$                    5.109,64 

SUBTOTAL 8.142,62R$                    9.554,56R$                    

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

1.5 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E ITENS DE CONCRETO - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.4.1 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   458,25  R$          236,34  R$                108.300,66  R$                127.079,99 

1.4.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   687,38  R$               4,92  R$                    3.381,89  R$                    3.968,30 

1.4.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              20.621,25  R$               1,44  R$                  29.694,60  R$                  34.843,64 

SUBTOTAL 141.377,14R$                165.891,94R$                

TOTAL ITEM 256.583,40R$                301.074,96R$                

2 EXECUÇÃO

2.1 EXECUÇÃO DE BASE PARA O CAMPO E CALÇADAS

2.1.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2                7.875,00  R$               1,02  R$                    8.032,50  R$                    9.425,34 

2.1.2 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                      632,10  R$             47,35  R$                  29.929,94  R$                  35.119,79 

2.1.3 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   632,10  R$             10,26  R$                    6.485,35  R$                    7.609,90 

2.1.4 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2                7.875,00  R$               2,93  R$                  23.073,75  R$                  27.074,74 

2.1.5 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   632,10  R$          244,32  R$                154.434,67  R$                181.213,64 

2.1.6 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                1.896,30  R$               4,92  R$                    9.329,80  R$                  10.947,58 

2.1.7 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              56.889,00  R$               1,44  R$                  81.920,16  R$                  96.125,12 

2.1.8 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2                6.321,00  R$               0,76  R$                    4.784,07  R$                    5.613,63 

2.1.9 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                        3,16  R$       4.676,45  R$                  14.779,92  R$                  14.779,92 

SUBTOTAL 332.770,15R$                387.909,65R$                

2.2 DRENO DE ESCOAMENTO E LIGAÇÃO NA REDE PLUVIAL

2.2.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                   149,12  R$             10,53  R$                    1.570,19  R$                    1.842,46 

2.2.2 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                   599,76  R$             63,04  R$                  37.808,87  R$                  44.364,93 

2.2.3 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   296,80  R$             44,57  R$                  13.228,38  R$                  15.522,18 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

2.2.4 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                     14,00  R$          314,73  R$                    4.406,22  R$                    5.170,26 

2.2.5 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   350,00  R$          138,45  R$                  48.457,50  R$                  56.860,03 

SUBTOTAL 105.471,16R$                123.759,86R$                

2.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SEMI-PÓLIDO (CALÇADAS)

2.3.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   458,25  R$          602,98  R$                276.315,59  R$                324.228,71 

2.3.2 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   458,25  R$          201,65  R$                  92.406,11  R$                108.429,33 

2.3.3 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   687,38  R$               4,92  R$                    3.381,89  R$                    3.968,30 

2.3.4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              20.621,25  R$               1,44  R$                  29.694,60  R$                  34.843,64 

2.3.5 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                   785,57  R$               2,84  R$                    2.231,02  R$                    2.617,87 

2.3.6 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   523,72  R$               0,48  R$                        251,38  R$                        294,97 

SUBTOTAL 404.280,58R$                474.382,83R$                

2.4 EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA

2.4.1 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                   294,00  R$          150,90  R$                  44.364,60  R$                  52.057,42 

SUBTOTAL 44.364,60R$                  52.057,42R$                  

2.5 INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

2.5.1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2                6.468,00  R$          102,26  R$                661.426,33  R$                776.117,66 

SUBTOTAL 661.426,33R$                776.117,66R$                
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

2.6 INSTALAÇÃO DE BALIZAS

2.6.1 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 

INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 

4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE TRANSPORTE)

UNI                     14,00  R$       1.924,39  R$                  26.941,50  R$                  31.613,16 

SUBTOTAL 26.941,50R$                  31.613,16R$                  

2.7 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E PORTOES DE ACESSO

2.7.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2                3.112,00  R$          172,68  R$                537.380,16  R$                630.561,88 

2.7.2 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2                3.112,00  R$             20,41  R$                  63.515,92  R$                  74.529,58 

SUBTOTAL 600.896,08R$                705.091,46R$                

2.8 EXECUÇÃO DE FECHAMENTOS LATERAIS EM CONCRETO

2.8.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                     13,44  R$             10,53  R$                        141,52  R$                        166,06 

2.8.2 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                   537,60  R$             78,26  R$                  42.072,58  R$                  49.367,96 

2.8.3 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                     13,44  R$          683,30  R$                    9.183,55  R$                  10.775,98 

2.8.4 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                     13,44  R$          480,19  R$                    6.453,75  R$                    7.572,83 

SUBTOTAL 57.851,40R$                  67.882,84R$                  

2.9 PLANTIO DE GRAMA NATURAL

2.9.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2                1.337,00  R$             12,96  R$                  17.327,52  R$                  20.332,11 

2.9.2 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2                1.337,00  R$               4,75  R$                    6.350,75  R$                    7.451,97 

SUBTOTAL 23.678,27R$                  27.784,08R$                  

TOTAL ITEM 2.257.680,08R$            2.646.598,97R$            

3 PROJETO E AS BUILT

3.1 PROJETOS

3.1.1 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2                7.875,00  R$               0,38  R$                    2.987,08  R$                    3.505,04 

3.1.4 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

un                        7,00  R$          233,94  R$                    1.637,58  R$                    1.637,58 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

SUBTOTAL 4.624,66R$                    5.142,62R$                    

TOTAL ITEM 4.624,66R$                    5.142,62R$                    

4 ADMNISTRAÇÃO LOCAL

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1.1 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                     84,00  R$          338,11  R$                  28.401,27  R$                  33.326,05 

4.1.2 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     28,00  R$          215,83  R$                    6.043,24  R$                    7.091,14 

4.1.3 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                       14,00  R$          925,00  R$                  12.950,00  R$                  15.195,53 

4.1.4 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      280,00  R$             15,51  R$                    4.342,80  R$                    5.095,84 

4.1.5 SICRO m0237 Energia elétrica kWh                1.400,00  R$               0,84  R$                    1.172,64  R$                    1.375,98 

4.1.6 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                229.968,33 

4.1.7 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                  74.271,01 

4.1.8 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H                5.840,00  R$             22,84  R$                133.385,60  R$                156.514,66 

SUBTOTAL 445.575,71R$                522.838,54R$                

TOTAL ITEM 445.575,71R$                522.838,54R$                

5 TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

5.1 DEMOLIÇÕES

5.1.1 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                   795,81  R$             12,23  R$                    9.732,72  R$                    9.732,72 

SUBTOTAL 9.732,72R$                    9.732,72R$                    

5.2 LIMPEZA DE TERRENO

5.2.1 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                   100,28  R$             12,23  R$                    1.226,36  R$                    1.226,36 

SUBTOTAL 1.226,36R$                    1.226,36R$                    

TOTAL ITEM 10.959,09R$                  10.959,09R$                  

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$       2.975.422,94 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$       3.486.614,18 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m2):_______________________________________________ 0,00118

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TIPO QTDE LAR. COM.

LIMPEZA 

(REMOÇÃO DE 

GRAMA 

SINTÉTICA) (M2)

LIMPEZA DE 

MATERIAL 

VEGETAL

DEMOLIÇÃO DE 

MURETAS (M3)
SUB LEITO (M2) SUB BASE

FUT - 6 7,00       22,00     42,00     6.468,00                     1.337,00                     67,20                          7.875,00                     632,10                        

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              -                              -                              

TOTAL 7,00       6.468,00                     1.337,00                     67,20                          7.875,00                     632,10                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

LARGURA X 

COMPRIMENTO X Nº 

DE CAMPOS

(AREA DE GRAMA + 

AREA DE CALÇADAS) 

* Nº CAMPOS

PERIMETRO DO 

CAMPO * LARGURA 

DO BLOCO * ALTURA 

DA MURETA * Nº DE 

CAMPOS

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DO 

SUBLEITO

TIPO QTDE LAR. COM.
LONA 200MICS 

(M2)

IMPRIMAÇÃO 

(M2)
BASE BGS -  (M3)

ESCAVAÇÃO 

VALA DE DRENO 

04X40CM (M3)

TUBOS DE 

DRENO (M)

FUT - 6 7,00       22,00     42,00     7.875,00                     6.321,00                     632,10                        91,77                          599,76                        

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              -                              -                              

TOTAL 7,00       7.875,00                     6.321,00                     632,10                        91,77                          599,76                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DA BASE

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * 1,02 * Nº 

DE CAMPOS

TIPO QTDE LAR. COM.

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 100MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 100 (M)
CAIXA DE 

PASSAGEM (UNI)

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 200MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 200 (M)

FUT - 6 7,00       22,00     42,00     23,74                          296,80                        14,00                          33,60                          350,00                        

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              -                              -                              

TOTAL 7,00       23,74                          296,80                        14,00                          33,60                          350,00                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

(LARGURA DO 

CAMPO - 0,8M) * Nº 

DE CAMPOS

2 CAIXAS * Nº DE 

CAMPOS

VOLUME DA CAVA 

PARA LIGAÇÃO DA 

DRENAGEM NA REDE 

PLUVIAL

COMPRIMENTO DOS 

TUBOS PARA 

LIGAÇÃO DA REDE

TIPO QTDE LAR. COM.
CORDÃO DE 

CONCRETO (M)

LASTRO DE 5CM 

PARA CALÇADAS 

(M3)

CALÇADAS (M3) PISO TÁTIL (M)
GRAMA NATURAL 

(M2)

FUT - 6 7,00       22,00     42,00     980,00                        113,25                        113,25                        294,00                        1.337,00                     

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              129,00                        129,00                        -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              216,00                        216,00                        -                              -                              

TOTAL 7,00       980,00                        458,25                        458,25                        294,00                        1.337,00                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

PERÍMETRO 

EXTERNO DAS 

CALÇADAS * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DE CALÇADAS * 

0,05M

 AREA DE CALÇADAS 

* Nº DE CAMPOS * 

ESPESSURA DAS 

CALÇADAS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DA GRAMA * 

Nº DE CAMPOS
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GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MEMORIA DE CÁLCULO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TIPO QTDE LAR. COM. TRAVES (UNI)
GRAMA 

SINTÉTICA (M2)

ALAMBRADO 

FUNDO (M2)

ALAMBRADO 

LATERAL (M2)
PORTÕES (UNI) 

FUT - 6 7,00       22,00     42,00     14,00                          6.468,00                     1.540,00                     1.364,00                     14,00                          

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              104,00                        -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              104,00                        -                              

TOTAL 7,00       14,00                          6.468,00                     1.540,00                     1.572,00                     14,00                          

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

DOIS PARES POR 

CAMPO

ÁREA DO CAMPO * 

Nº DE CAMPOS

LARGURA DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

2 PORTOES POR 

CAMPO

TIPO QTDE LAR. COM.
BASE DE 

CONCRETO (M3)

FORMAS PARA 

BALDRAME (M2)

PLACA DE 

OBRAS 3X4M 

(M2)

FUT - 6 7,00       22,00     42,00     13,44                          537,60                        84,00                          

FUT - 8 -         43,00     63,00     -                              -                              -                              

FUT - 11 -         72,00     109,00   -                              -                              -                              

TOTAL 7,00       13,44                          537,60                        84,00                          

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO
BASE PARA MURETA

FORMAS PARA 

BALDRAME DAS 

MURETAS

12M2 DE PLACA POR 

QUARA

LARGURA ESTIMADA CALÇADA 1,5M

LARGURA ESTIMADA GRAMA 1,5M

ALTURA ESTIMADA DOS MUROS 0,5M

LARGURA ESTIMADA DOS MUROS 0,15M

SUBLEITO ESTIMADO 0,10M

PARAMETROS DOS CÁLCULOS
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2               6.468,00  R$          102,26  R$                661.426,33  R$                 776.117,66 22,26% 22,26% A

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2               3.112,00  R$          172,68  R$                537.380,16  R$                 630.561,88 18,09% 40,35% A

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   458,25  R$          602,98  R$                276.315,59  R$                 324.228,71 9,30% 49,64% B

22 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                 229.968,33 6,60% 56,24% B

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   632,10  R$          244,32  R$                154.434,67  R$                 181.213,64 5,20% 61,44% B

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           105.139,60  R$               1,44  R$                151.401,02  R$                 177.653,96 5,10% 66,53% B

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                133.385,60  R$                 156.514,66 4,49% 71,02% C

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   458,25  R$          236,34  R$                108.300,66  R$                 127.079,99 3,64% 74,67% C

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   458,25  R$          201,65  R$                  92.406,11  R$                 108.429,33 3,11% 77,78% C

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2               3.112,00  R$            20,41  R$                  63.515,92  R$                    74.529,58 2,14% 79,91% C

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                    74.271,01 2,13% 82,04% C

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2               3.112,00  R$            18,65  R$                  58.038,80  R$                    68.102,73 1,95% 84,00% C

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   350,00  R$          138,45  R$                  48.457,50  R$                    56.860,03 1,63% 85,63% C

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                   294,00  R$          150,90  R$                  44.364,60  R$                    52.057,42 1,49% 87,12% C

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2               6.468,00  R$               6,53  R$                  42.219,87  R$                    49.540,80 1,42% 88,54% C

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                   537,60  R$            78,26  R$                  42.072,58  R$                    49.367,96 1,42% 89,96% C

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                   599,76  R$            63,04  R$                  37.808,87  R$                    44.364,93 1,27% 91,23% C

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                      632,10  R$            47,35  R$                  29.929,94  R$                    35.119,79 1,01% 92,24% C

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                     84,00  R$          338,11  R$                  28.401,27  R$                    33.326,05 0,96% 93,19% C

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                     14,00  R$       1.924,39  R$                  26.941,50  R$                    31.613,16 0,91% 94,10% C

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2               7.875,00  R$               2,93  R$                  23.073,75  R$                    27.074,74 0,78% 94,88% C

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2               1.337,00  R$            12,96  R$                  17.327,52  R$                    20.332,11 0,58% 95,46% C

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T               3.504,65  R$               4,92  R$                  17.242,89  R$                    20.232,81 0,58% 96,04% C

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                       3,16  R$       4.676,45  R$                  14.779,92  R$                    14.779,92 0,42% 96,46% C

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                   296,80  R$            44,57  R$                  13.228,38  R$                    15.522,18 0,45% 96,91% C

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                       14,00  R$          925,00  R$                  12.950,00  R$                    15.195,53 0,44% 97,35% C

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                   795,81  R$            12,23  R$                    9.732,72  R$                      9.732,72 0,28% 97,62% C

42 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                     13,44  R$          683,30  R$                    9.183,55  R$                    10.775,98 0,31% 97,93% C

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2               7.875,00  R$               1,02  R$                    8.032,50  R$                      9.425,34 0,27% 98,20% C

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                   632,10  R$            10,26  R$                    6.485,35  R$                      7.609,90 0,22% 98,42% C

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                     13,44  R$          480,19  R$                    6.453,75  R$                      7.572,83 0,22% 98,64% C

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2               1.337,00  R$               4,75  R$                    6.350,75  R$                      7.451,97 0,21% 98,85% C

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     28,00  R$          215,83  R$                    6.043,24  R$                      7.091,14 0,20% 99,06% C

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2               6.321,00  R$               0,76  R$                    4.784,07  R$                      5.613,63 0,16% 99,22% C

36 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                     14,00  R$          314,73  R$                    4.406,22  R$                      5.170,26 0,15% 99,37% C

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      280,00  R$            15,51  R$                    4.342,80  R$                      5.095,84 0,15% 99,51% C

34 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                     67,20  R$            48,99  R$                    3.292,13  R$                      3.862,98 0,11% 99,62% C

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2               7.875,00  R$               0,38  R$                    2.987,08  R$                      3.505,04 0,10% 99,72% C

44 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                   785,57  R$               2,84  R$                    2.231,02  R$                      2.617,87 0,08% 99,80% C

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                   162,56  R$            10,53  R$                    1.711,72  R$                      2.008,53 0,06% 99,86% C

40 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                       7,00  R$          233,94  R$                    1.637,58  R$                      1.637,58 0,05% 99,90% C

Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 05 - Sem Desoneração (84673113)         SEI 00112-00005557/2022-11 / pg. 86



TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

39 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                   100,28  R$            12,23  R$                    1.226,36  R$                      1.226,36 0,04% 99,94% C

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh               1.400,00  R$               0,84  R$                    1.172,64  R$                      1.375,98 0,04% 99,98% C

43 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2               1.337,00  R$               0,31  R$                       414,47  R$                         486,34 0,01% 99,99% C

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   523,72  R$               0,48  R$                       251,38  R$                         294,97 0,01% 100,00% C

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$       2.974.757,08 100%

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$        3.486.614,18 

CAT. PERCENTUAL QUANTIDADE VALOR ACUMULADO

A 40,35% 2 1.406.679,54R$             1.406.679,54R$              

B 26,19% 4 913.064,64R$                2.319.744,18R$              

C 33,44% 37 1.166.870,00R$             3.486.614,18R$              

 TOTAL                  1,00               43,00  R$       3.486.614,18 

QUADRO RESUMO
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1 2 3 4 5 6

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

25.089,58 25.089,58 25.089,58 25.089,58 25.089,58 25.089,58

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

220.549,91 220.549,91 220.549,91 220.549,91 220.549,91 220.549,91

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

428,55 428,55 428,55 428,55 428,55 428,55

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

43.569,88 43.569,88 43.569,88 43.569,88 43.569,88 43.569,88

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

913,26 913,26 913,26 913,26 913,26 913,26

R$ 290.551,17 R$ 290.551,17 R$ 290.551,17 R$ 290.551,17 R$ 290.551,17 R$ 290.551,17

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 290.551,17 R$ 581.102,34 R$ 871.653,51 R$ 1.162.204,68 R$ 1.452.755,85 R$ 1.743.307,02

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00%

7 8 9 10 11 12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

25.089,58 25.089,58 25.089,58 25.089,58 25.089,58 25.089,58

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

220.549,91 220.549,91 220.549,91 220.549,91 220.549,91 220.549,91

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

428,55 428,55 428,55 428,55 428,55 428,55

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

43.569,88 43.569,88 43.569,88 43.569,88 43.569,88 43.569,88

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

913,26 913,26 913,26 913,26 913,26 913,26

R$ 290.551,17 R$ 290.551,17 R$ 290.551,17 R$ 290.551,17 R$ 290.551,17 R$ 290.551,17

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 2.033.858,19 R$ 2.324.409,36 R$ 2.614.960,53 R$ 2.905.511,70 R$ 3.196.062,87 R$ 3.486.614,04

58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

PERCENTUAL ACUMUILADO

2 EXECUÇÃO

DESEMBOLSO MENSAL

PERCENTUAL PARCIAL

DESEMBOLSO TOTAL

PERCENTUAL ACUMUILADO

ITEM SERVIÇO

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

3  PROJETO E AS BUILT 

DESEMBOLSO TOTAL

75,91%

0,15%

15,00%

0,31%

R$ 3.486.614,18 100,00%

10.959,09

522.838,54

5.142,62

2.646.598,97

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

DESEMBOLSO MENSAL

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2 EXECUÇÃO

PERCENTUAL PARCIAL

301.074,96 8,64%

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

3  PROJETO E AS BUILT 

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MESES

MESES
PREÇO C/ BDI (R$) %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

ITEM SERVIÇO

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

PRAZO DO CONTRATO - 12 MESES
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          338,11 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     24,83 24,83R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000  R$                     18,65 37,30R$             

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,010  R$                   414,74 4,15R$               

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     1,000  R$                       8,11 8,11R$               

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     4,000  R$                       9,04 36,16R$             

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    1,000  R$                   225,00 225,00R$           

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,110  R$                     23,30 2,56R$               

SC. 05.05.0200 (/) - 

SCO

ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS ALAMBRADOS, CERCAS E 

PORTOES
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$            18,65 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

PJ 25.15.0050M1(/) 

SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 5,00X2,20M, EM TUBOS DE 

FERRO GALVANIZADO DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 4MM, BRANCA, 

5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       1.924,39 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     24,95 99,80R$             

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     19,82 79,28R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,950  R$                     18,65 17,72R$             

COTAÇÃO TRAVE 

SOCIETY

TRAVE MODELO OFICIAL SOCIETY, MEDINDO 5,00Mx2,20M, 

CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 4”, PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - COTAÇÃO EM 25/03/2021

UNI. 1,000  R$                1.563,16 1.563,16R$        

COTAÇÃO REDE 

FUT. SOCIETY

REDE PARA FUTEBOL SOCIETY FIO 4MM, COM TRATAMENTO UV, 

BRANCA ,5,20 X 2,30 M - COTAÇÃO EM 25/03/2021
PAR 0,500  R$                   200,60 100,30R$           

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,126  R$                   136,57 17,15R$             

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,094  R$                   498,75 46,98R$             

4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados, em caminhão 

prancha
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          215,83 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,800  R$                   235,07 188,06R$           

91032

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,200  R$                     45,62 9,12R$               

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          236,34 

5953

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000  R$                     60,31 60,31R$             

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,0000  R$                     22,30 22,30R$             

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l CHP 0,5946  R$                       0,64 0,38R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5946  R$                     18,65 11,09R$             

M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m UN 0,3000  R$                   274,99 82,50R$             

M3505 Material demolido - concreto simples M³ 2,4000  R$                     24,90 59,76R$             

5403 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 2022 UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       4.676,45 

4167 - 3

FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 

(Barra do Garças - MT / Novacap) DMT DE 565 KM EM RODOVIA COM 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO.

UN 1,0000  R$                   296,43 296,43R$           

2143 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T 1,0000  R$                3.183,49 3.183,49R$        

BDI - RR2C BDI - RR 2C UN 1,0000  R$                   378,96 378,96R$           

ICMS - RR2C ICMS - RR 2C UN 1,0000  R$                   816,28 816,28R$           

PED - RR2C PEDÁGIO RR2C UN 1,0000  R$                       1,29 1,29R$               

4011351M/SICRO
IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUSO: ASFÁLTO DILUIDO 

CM-30)
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              0,76 

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000  R$                   248,34 248,34R$           

7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 

30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000  R$                   282,91 565,82R$           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  R$                     18,65 37,30R$             

PJ 04.20.0500 (/) REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              6,53 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  R$                     18,65 6,53R$               

01.10.00M/PMSP AS BUILT E RELATÓRIO TÉCNICO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 0,38

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007  R$                       8,89 0,06R$               

88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001  R$                     30,08 0,04R$               

88258
CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,002  R$                     24,12 0,06R$               

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003  R$                     19,53 0,06R$               

7252
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 

32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     0,000  R$                       2,25 0,00R$               

7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     0,003  R$                       2,25 0,01R$               

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 0,002  R$                     77,84 0,16R$               

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 

6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra 

ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas 

para registro de ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 233,94

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 

7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou Serviço - 

Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas para registro de 

ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e PLs-1542 e 

1544/2019)

un 1,000  R$                   233,94 233,94R$           

Grama - Sinapi
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA

QUADRA POLIESPORTIVA
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 102,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159  R$                     18,65 2,96R$               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,476  R$                     25,09 11,93R$             

44679
GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 

50 MM DE ALTURA
m2 1,040  R$                     59,90 62,30R$             

44680
GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO

FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA
m2 0,015  R$                     59,90 0,89R$               
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 05 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA RESERVADA

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

44681
COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM

CATALISADOR
kg 0,112  R$                     20,00 2,23R$               

44682
TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA

DE POLIPROPILENO 
m 0,393  R$                       4,00 1,57R$               

366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3    0,016  R$                   150,00 2,36R$               

44683
BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA

SINTETICA
kg 9,000  R$                       2,00 18,00R$             

103661
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHP DIURNO. AF_02/2022
chp 0,002  R$                     10,59 0,02R$               

103662
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_02/2022 
chi 0,020  R$                       0,50 0,01R$               
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

ITEM % CUSTO TOTAL

1 6,07% R$ 1.072.008,10

2 89,99% R$ 15.885.326,17

3 0,19% R$ 34.285,39

4 3,61% R$ 638.138,40

5 0,13% R$ 22.902,61

100,00% R$ 17.652.660,67

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

 ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM

DESCRIÇÃO

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

EXECUÇÃO

PROJETO E AS BUILT

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 06 - Sem Desoneração (84673162)         SEI 00112-00005557/2022-11 / pg. 92



TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2             60.240,00  R$          102,26  R$              6.160.223,00  R$            7.228.405,67 

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2             14.166,00  R$          172,68  R$              2.446.184,88  R$            2.870.353,34 

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               5.961,05  R$          244,32  R$              1.456.403,74  R$            1.708.944,14 

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           623.472,34  R$              1,44  R$                 897.800,16  R$            1.053.478,71 

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2             60.240,00  R$              6,53  R$                 393.216,60  R$               461.400,36 

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                  608,85  R$          602,98  R$                 367.124,37  R$               430.783,74 

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2             14.166,00  R$            20,41  R$                 289.128,06  R$               339.262,87 

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                  5.961,05  R$            47,35  R$                 282.255,72  R$               331.198,86 

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2             14.166,00  R$            18,65  R$                 264.195,90  R$               310.007,47 

22 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$     16.332,05  R$                 195.984,60  R$               229.968,33 

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2             66.519,00  R$              2,93  R$                 194.900,67  R$               228.696,45 

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2               2.439,60  R$            78,26  R$                 190.923,10  R$               224.029,16 

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M               1.259,00  R$          150,90  R$                 189.983,10  R$               222.926,17 

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M               2.568,36  R$            63,04  R$                 161.909,41  R$               189.984,51 

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                  608,85  R$          236,34  R$                 143.892,75  R$               168.843,76 

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                    29,81  R$       4.676,45  R$                 139.382,76  R$               139.382,76 

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M               1.000,00  R$          138,45  R$                 138.450,00  R$               162.457,23 

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                 133.385,60  R$               156.514,66 

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                  608,85  R$          201,65  R$                 122.774,60  R$               144.063,72 

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T             20.782,41  R$              4,92  R$                 102.249,46  R$               119.979,52 

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                  240,00  R$          338,11  R$                   81.146,50  R$                 95.217,30 

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                    40,00  R$       1.924,39  R$                   76.975,72  R$                 90.323,31 

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2               5.745,00  R$            12,96  R$                   74.455,20  R$                 87.365,73 

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2             66.519,00  R$              1,02  R$                   67.849,38  R$                 79.614,46 

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M               1.516,00  R$            44,57  R$                   67.568,12  R$                 79.284,43 

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                    12,00  R$       5.274,63  R$                   63.295,56  R$                 74.271,01 

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               5.961,05  R$            10,26  R$                   61.160,37  R$                 71.765,58 

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2             59.610,50  R$              0,76  R$                   45.116,41  R$                 52.939,59 

42 CPU 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                    60,99  R$          683,30  R$                   41.674,47  R$                 48.900,82 

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                      40,00  R$          925,00  R$                   37.000,00  R$                 43.415,80 

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                    60,99  R$          480,19  R$                   29.286,79  R$                 34.365,12 

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2               5.745,00  R$              4,75  R$                   27.288,75  R$                 32.020,62 

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2             66.519,00  R$              0,38  R$                   25.231,45  R$                 29.606,59 

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T               1.441,78  R$            12,23  R$                   17.633,01  R$                 17.633,01 

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                    80,00  R$          215,83  R$                   17.266,40  R$                 20.260,39 

34 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                  304,95  R$            48,99  R$                   14.939,50  R$                 17.530,01 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO - ATA

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

36 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                    40,00  R$          314,73  R$                   12.589,20  R$                 14.772,17 

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                     800,00  R$            15,51  R$                   12.408,00  R$                 14.559,55 

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                  671,27  R$            10,53  R$                     7.068,44  R$                   8.294,11 

39 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                  430,88  R$            12,23  R$                     5.269,60  R$                   5.269,60 

40 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                    20,00  R$          233,94  R$                     4.678,80  R$                   4.678,80 

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh               4.000,00  R$              0,84  R$                     3.350,40  R$                   3.931,36 

44 SICRO 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP               1.043,74  R$              2,84  R$                     2.964,22  R$                   3.478,22 

43 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2               5.745,00  R$              0,31  R$                     1.780,95  R$                   2.089,77 

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                  695,83  R$              0,48  R$                        334,00  R$                      391,91 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$      15.068.699,72 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$    17.652.660,67 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m3):_______________________________________________ 1,18

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - FEV/2022 - SICRO - MAIO/2021

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1 REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.1.1 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2              60.240,00  R$               6,53  R$                393.216,60  R$                461.400,36 

1.1.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                     71,08  R$               4,92  R$                        349,73  R$                        410,37 

1.1.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                2.132,50  R$               1,44  R$                    3.070,79  R$                    3.603,27 

SUBTOTAL 396.637,12R$                465.414,00R$                

1.2 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL - COM REMOÇÃO DE ENTULHO (AREA DO REPLANTIO DE GRAMA)

1.2.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2                5.745,00  R$               0,31  R$                    1.780,95  R$                    2.089,77 

1.2.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   430,88  R$               4,92  R$                    2.119,91  R$                    2.487,50 

1.2.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              12.926,25  R$               1,44  R$                  18.613,80  R$                  21.841,43 

SUBTOTAL 22.514,66R$                  26.418,70R$                  

1.3 RETIRADA DE ALAMBRADOS E OUTROS ITENS METÁLICOS - COM REMOÇÃO PARA O PÁTIO DA NOVACAP

1.3.1 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2              14.166,00  R$             18,65  R$                264.195,90  R$                310.007,47 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   113,33  R$               4,92  R$                        557,57  R$                        654,26 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                3.399,84  R$               1,44  R$                    4.895,77  R$                    5.744,70 

SUBTOTAL 269.649,24R$                316.406,42R$                

1.4 DEMOLIÇÃO DE MURETAS DE ALVENARIA - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.3.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                   304,95  R$             48,99  R$                  14.939,50  R$                  17.530,01 

1.3.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   457,43  R$               4,92  R$                    2.250,53  R$                    2.640,77 

1.3.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              13.722,75  R$               1,44  R$                  19.760,76  R$                  23.187,28 

SUBTOTAL 36.950,79R$                  43.358,06R$                  

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - FEV/2022 - SICRO - MAIO/2021

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

1.5 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E ITENS DE CONCRETO - COM REMOÇÃO DE ENTULHO

1.4.1 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   608,85  R$          236,34  R$                143.892,75  R$                168.843,76 

1.4.2 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   913,28  R$               4,92  R$                    4.493,31  R$                    5.272,45 

1.4.3 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              27.398,25  R$               1,44  R$                  39.453,48  R$                  46.294,71 

SUBTOTAL 187.839,55R$                220.410,92R$                

TOTAL ITEM 913.591,36R$                1.072.008,10R$            

2 EXECUÇÃO

2.1 EXECUÇÃO DE BASE PARA O CAMPO E CALÇADAS

2.1.1 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2              66.519,00  R$               1,02  R$                  67.849,38  R$                  79.614,46 

2.1.2 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                   5.961,05  R$             47,35  R$                282.255,72  R$                331.198,86 

2.1.3 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                5.961,05  R$             10,26  R$                  61.160,37  R$                  71.765,58 

2.1.4 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2              66.519,00  R$               2,93  R$                194.900,67  R$                228.696,45 

2.1.5 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                5.961,05  R$          244,32  R$            1.456.403,74  R$            1.708.944,14 

2.1.6 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T              17.883,15  R$               4,92  R$                  87.985,10  R$                103.241,71 

2.1.7 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           536.494,50  R$               1,44  R$                772.552,08  R$                906.512,61 

2.1.8 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2              59.610,50  R$               0,76  R$                  45.116,41  R$                  52.939,59 

2.1.9 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                     29,81  R$       4.676,45  R$                139.382,76  R$                139.382,76 

SUBTOTAL 3.107.606,22R$            3.622.296,17R$            

2.2 DRENO DE ESCOAMENTO E LIGAÇÃO NA REDE PLUVIAL

2.2.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                   610,28  R$             10,53  R$                    6.426,22  R$                    7.540,52 

2.2.2 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M                2.568,36  R$             63,04  R$                161.909,41  R$                189.984,51 

2.2.3 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                1.516,00  R$             44,57  R$                  67.568,12  R$                  79.284,43 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - FEV/2022 - SICRO - MAIO/2021

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

2.2.4 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                     40,00  R$          314,73  R$                  12.589,20  R$                  14.772,17 

2.2.5 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M                1.000,00  R$          138,45  R$                138.450,00  R$                162.457,23 

SUBTOTAL 386.942,95R$                454.038,86R$                

2.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SEMI-PÓLIDO (CALÇADAS)

2.3.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   608,85  R$          602,98  R$                367.124,37  R$                430.783,74 

2.3.2 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   608,85  R$          201,65  R$                122.774,60  R$                144.063,72 

2.3.3 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T                   913,28  R$               4,92  R$                    4.493,31  R$                    5.272,45 

2.3.4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              27.398,25  R$               1,44  R$                  39.453,48  R$                  46.294,71 

2.3.5 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP                1.043,74  R$               2,84  R$                    2.964,22  R$                    3.478,22 

2.3.6 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   695,83  R$               0,48  R$                        334,00  R$                        391,91 

SUBTOTAL 537.143,99R$                630.284,75R$                

2.4 EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA

2.4.1 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M                1.259,00  R$          150,90  R$                189.983,10  R$                222.926,17 

SUBTOTAL 189.983,10R$                222.926,17R$                

2.5 INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

2.5.1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2              60.240,00  R$          102,26  R$            6.160.223,00  R$            7.228.405,67 

SUBTOTAL 6.160.223,00R$            7.228.405,67R$            
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - FEV/2022 - SICRO - MAIO/2021

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

2.6 INSTALAÇÃO DE BALIZAS

2.6.1 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 

INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 

4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE TRANSPORTE)

UNI                     40,00  R$       1.924,39  R$                  76.975,72  R$                  90.323,31 

SUBTOTAL 76.975,72R$                  90.323,31R$                  

2.7 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E PORTOES DE ACESSO

2.7.1 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2              14.166,00  R$          172,68  R$            2.446.184,88  R$            2.870.353,34 

2.7.2 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2              14.166,00  R$             20,41  R$                289.128,06  R$                339.262,87 

SUBTOTAL 2.735.312,94R$            3.209.616,20R$            

2.8 EXECUÇÃO DE FECHAMENTOS LATERAIS EM CONCRETO

2.8.1 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                     60,99  R$             10,53  R$                        642,22  R$                        753,59 

2.8.2 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2                2.439,60  R$             78,26  R$                190.923,10  R$                224.029,16 

2.8.3 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                     60,99  R$          683,30  R$                  41.674,47  R$                  48.900,82 

2.8.4 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                     60,99  R$          480,19  R$                  29.286,79  R$                  34.365,12 

SUBTOTAL 262.526,58R$                308.048,68R$                

2.9 PLANTIO DE GRAMA NATURAL

2.9.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2                5.745,00  R$             12,96  R$                  74.455,20  R$                  87.365,73 

2.9.2 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2                5.745,00  R$               4,75  R$                  27.288,75  R$                  32.020,62 

SUBTOTAL 101.743,95R$                119.386,35R$                

TOTAL ITEM 13.558.458,44R$          15.885.326,17R$          

3 PROJETO E AS BUILT

3.1 PROJETOS

3.1.1 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2              66.519,00  R$               0,38  R$                  25.231,45  R$                  29.606,59 

3.1.4 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

un                     20,00  R$          233,94  R$                    4.678,80  R$                    4.678,80 
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - FEV/2022 - SICRO - MAIO/2021

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

SUBTOTAL 29.910,25R$                  34.285,39R$                  

TOTAL ITEM 29.910,25R$                  34.285,39R$                  

4 ADMNISTRAÇÃO LOCAL

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1.1 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                   240,00  R$          338,11  R$                  81.146,50  R$                  95.217,30 

4.1.2 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     80,00  R$          215,83  R$                  17.266,40  R$                  20.260,39 

4.1.3 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                       40,00  R$          925,00  R$                  37.000,00  R$                  43.415,80 

4.1.4 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      800,00  R$             15,51  R$                  12.408,00  R$                  14.559,55 

4.1.5 SICRO m0237 Energia elétrica kWh                4.000,00  R$               0,84  R$                    3.350,40  R$                    3.931,36 

4.1.6 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                229.968,33 

4.1.7 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                  74.271,01 

4.1.8 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H                5.840,00  R$             22,84  R$                133.385,60  R$                156.514,66 

SUBTOTAL 543.837,06R$                638.138,40R$                

TOTAL ITEM 543.837,06R$                638.138,40R$                

5 TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

5.1 DEMOLIÇÕES

5.1.1 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T                1.441,78  R$             12,23  R$                  17.633,01  R$                  17.633,01 

SUBTOTAL 17.633,01R$                  17.633,01R$                  

5.2 LIMPEZA DE TERRENO

5.2.1 CPU 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                   430,88  R$             12,23  R$                    5.269,60  R$                    5.269,60 

SUBTOTAL 5.269,60R$                    5.269,60R$                    

TOTAL ITEM 22.902,61R$                  22.902,61R$                  

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$     15.068.699,72 

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$     17.652.660,67 

1- Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 30

2- Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 30

3- Distância até o Bota-fora Zoológico, km: ______________________________________________ 0

4- Distância até o Bota-fora  DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

5- Distância até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5º DISTRITO, km: ______________________________________________ 0

6 - Distância até a Cascalheira de Brazlândia,  ATÉ 30 km: ___________________________________________ 0

7- Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

8-Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ 0

9-Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0

10-Distância bota espera da TERRACAP  km:_______________________________________________ 0

11-Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,5

12- Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 1,5

13-Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 1,5

14- Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 1,5

15- Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,5

16- Peso espec. tubos de aço (t/m3):__________________________________________ 1,5

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 1,5

18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,5

19- Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,5

20- Peso espec. grama sintética (t/m2):_______________________________________________ 0,00118

21- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,0013

22- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,0005

23- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06

PARAMETROS DO ORÇAMENTO
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TIPO QTDE LAR. COM.

LIMPEZA 

(REMOÇÃO DE 

GRAMA 

SINTÉTICA) (M2)

LIMPEZA DE 

MATERIAL 

VEGETAL

DEMOLIÇÃO DE 

MURETAS (M3)
SUB LEITO (M2) SUB BASE

FUT - 6 11,00     22,00     42,00     10.164,00                  2.101,00                     105,60                        12.375,00                  993,30                        

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     10.836,00                  1.184,00                     63,60                          12.144,00                  1.071,00                     

FUT - 11 5,00       72,00     109,00   39.240,00                  2.460,00                     135,75                        42.000,00                  3.896,75                     

TOTAL 20,00     60.240,00                  5.745,00                     304,95                        66.519,00                  5.961,05                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

LARGURA X 

COMPRIMENTO X Nº 

DE CAMPOS

(AREA DE GRAMA + 

AREA DE CALÇADAS) 

* Nº CAMPOS

PERIMETRO DO 

CAMPO * LARGURA 

DO BLOCO * ALTURA 

DA MURETA * Nº DE 

CAMPOS

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DO 

SUBLEITO

TIPO QTDE LAR. COM.
LONA 200MICS 

(M2)

IMPRIMAÇÃO 

(M2)
BASE BGS -  (M3)

ESCAVAÇÃO 

VALA DE DRENO 

04X40CM (M3)

TUBOS DE 

DRENO (M)

FUT - 6 11,00     22,00     42,00     12.375,00                  9.933,00                     993,30                        144,21                        942,48                        

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     12.144,00                  10.710,00                  1.071,00                     78,66                          514,08                        

FUT - 11 5,00       72,00     109,00   42.000,00                  38.967,50                  3.896,75                     170,12                        1.111,80                     

TOTAL 20,00     66.519,00                  59.610,50                  5.961,05                     393,00                        2.568,36                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

(ÁREAS DO CAMPO + 

ÁREA DAS 

CALÇADAS) * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS

ÁREA DO CAMPO - 

ÁREA DOS DRENOS * 

Nº DE CAMPOS * 

ALTURA DA BASE

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * 1,02 * Nº 

DE CAMPOS

TIPO QTDE LAR. COM.

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 100MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 100 (M)
CAIXA DE 

PASSAGEM (UNI)

ESCAVAÇÃO DE 

VALA PARA REDE 

DE 200MM 

(40X40CM) (M3)

REDE 200 (M)

FUT - 6 11,00     22,00     42,00     37,31                          466,40                        22,00                          52,80                          550,00                        

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     27,01                          337,60                        8,00                            19,20                          200,00                        

FUT - 11 5,00       72,00     109,00   56,96                          712,00                        10,00                          24,00                          250,00                        

TOTAL 20,00     121,28                        1.516,00                     40,00                          96,00                          1.000,00                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

VOLUME DAS CAVAS 

* Nº DE CAMPOS

(LARGURA DO 

CAMPO - 0,8M) * Nº 

DE CAMPOS

2 CAIXAS * Nº DE 

CAMPOS

VOLUME DA CAVA 

PARA LIGAÇÃO DA 

DRENAGEM NA REDE 

PLUVIAL

COMPRIMENTO DOS 

TUBOS PARA 

LIGAÇÃO DA REDE

TIPO QTDE LAR. COM.
CORDÃO DE 

CONCRETO (M)

LASTRO DE 5CM 

PARA CALÇADAS 

(M3)

CALÇADAS (M3) PISO TÁTIL (M)
GRAMA NATURAL 

(M2)

FUT - 6 11,00     22,00     42,00     1.540,00                     140,25                        140,25                        462,00                        2.101,00                     

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     896,00                        168,60                        168,60                        252,00                        1.184,00                     

FUT - 11 5,00       72,00     109,00   1.870,00                     300,00                        300,00                        545,00                        2.460,00                     

TOTAL 20,00     4.306,00                     608,85                        608,85                        1.259,00                     5.745,00                     

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

PERÍMETRO 

EXTERNO DAS 

CALÇADAS * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DE CALÇADAS * 

0,05M

 AREA DE CALÇADAS 

* Nº DE CAMPOS * 

ESPESSURA DAS 

CALÇADAS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * Nº DE 

CAMPOS

ÁREA DA GRAMA * 

Nº DE CAMPOS

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MEMORIA DE CÁLCULO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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TIPO QTDE LAR. COM. TRAVES (UNI)
GRAMA 

SINTÉTICA (M2)

ALAMBRADO 

FUNDO (M2)

ALAMBRADO 

LATERAL (M2)
PORTÕES (UNI) 

FUT - 6 11,00     22,00     42,00     22,00                          10.164,00                  2.420,00                     2.084,00                     22,00                          

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     8,00                            10.836,00                  1.720,00                     1.328,00                     8,00                            

FUT - 11 5,00       72,00     109,00   10,00                          39.240,00                  3.600,00                     3.014,00                     10,00                          

TOTAL 20,00     40,00                          60.240,00                  7.740,00                     6.426,00                     40,00                          

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

DOIS PARES POR 

CAMPO

ÁREA DO CAMPO * 

Nº DE CAMPOS

LARGURA DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

COMPRIMENTO DO 

CAMPO * ALTURA 

DO ALAMBRASDO 

CONFORME PROJETO 

2 * Nº DE CAMPOS

2 PORTOES POR 

CAMPO

TIPO QTDE LAR. COM.
BASE DE 

CONCRETO (M3)

FORMAS PARA 

BALDRAME (M2)

PLACA DE 

OBRAS 3X4M 

(M2)

FUT - 6 11,00     22,00     42,00     21,12                          844,80                        132,00                        

FUT - 8 4,00       43,00     63,00     12,72                          508,80                        48,00                          

FUT - 11 5,00       72,00     109,00   27,15                          1.086,00                     60,00                          

TOTAL 20,00     60,99                          2.439,60                     240,00                        

MEMÓRIA 

DE CÁLCULO
BASE PARA MURETA

FORMAS PARA 

BALDRAME DAS 

MURETAS

12M2 DE PLACA POR 

QUARA

LARGURA ESTIMADA CALÇADA 1,5M

LARGURA ESTIMADA GRAMA 1,5M

ALTURA ESTIMADA DOS MUROS 0,5M

LARGURA ESTIMADA DOS MUROS 0,15M

SUBLEITO ESTIMADO 0,10M

PARAMETROS DOS CÁLCULOS

Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 06 - Sem Desoneração (84673162)         SEI 00112-00005557/2022-11 / pg. 102



TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

1 CPU CPU - GRAMA
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA 

QUADRA POLIESPORTIVA
M2             60.240,00  R$          102,26  R$            6.160.223,00  R$              7.228.405,67 40,95% 40,95% A

2 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2             14.166,00  R$          172,68  R$            2.446.184,88  R$              2.870.353,34 16,26% 57,21% A

3 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               5.961,05  R$          244,32  R$            1.456.403,74  R$              1.708.944,14 9,68% 66,89% B

4 SINAPI 95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           623.472,34  R$               1,44  R$                897.800,16  R$              1.053.478,71 5,97% 72,86% B

5 CPU
PJ 05.20.0500 

(/) - SCO
Remocao de grama sintetica M2             60.240,00  R$               6,53  R$                393.216,60  R$                 461.400,36 2,61% 75,47% B

10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3                   608,85  R$          602,98  R$                367.124,37  R$                 430.783,74 2,44% 77,91% B

6 SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2             14.166,00  R$            20,41  R$                289.128,06  R$                 339.262,87 1,92% 79,83% C

16 SINAPI 6077
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3                  5.961,05  R$            47,35  R$                282.255,72  R$                 331.198,86 1,88% 81,71% C

7 CPU
SC 05.05.0200 

(/) - SCO

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, 

cercas e portoes
M2             14.166,00  R$            18,65  R$                264.195,90  R$                 310.007,47 1,76% 83,47% C

22 CPU 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$     16.332,05  R$                195.984,60  R$                 229.968,33 1,30% 84,77% C

13 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2             66.519,00  R$               2,93  R$                194.900,67  R$                 228.696,45 1,30% 86,06% C

9 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2               2.439,60  R$            78,26  R$                190.923,10  R$                 224.029,16 1,27% 87,33% C

8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M               1.259,00  R$          150,90  R$                189.983,10  R$                 222.926,17 1,26% 88,60% C

11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M               2.568,36  R$            63,04  R$                161.909,41  R$                 189.984,51 1,08% 89,67% C

20 CPU 1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete M3                   608,85  R$          236,34  R$                143.892,75  R$                 168.843,76 0,96% 90,63% C

15 CPU 5403
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 

2022
T                     29,81  R$       4.676,45  R$                139.382,76  R$                 139.382,76 0,79% 91,42% C

12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M               1.000,00  R$          138,45  R$                138.450,00  R$                 162.457,23 0,92% 92,34% C

26 SINAPI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               5.840,00  R$            22,84  R$                133.385,60  R$                 156.514,66 0,89% 93,22% C

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

23 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_07/2019

M3                   608,85  R$          201,65  R$                122.774,60  R$                 144.063,72 0,82% 94,04% C

19 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T             20.782,41  R$               4,92  R$                102.249,46  R$                 119.979,52 0,68% 94,72% C

17 CPU 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
M2                   240,00  R$          338,11  R$                  81.146,50  R$                    95.217,30 0,54% 95,26% C

14 CPU

PJ 

25.15.0050M 

(/) SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 

5,00X2,20M, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO 

UV, FIO 4MM, BRANCA, 5,20 X 2,30 M. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNI                     40,00  R$       1.924,39  R$                  76.975,72  R$                    90.323,31 0,51% 95,77% C

18 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2               5.745,00  R$            12,96  R$                  74.455,20  R$                    87.365,73 0,49% 96,27% C

24 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

M2             66.519,00  R$               1,02  R$                  67.849,38  R$                    79.614,46 0,45% 96,72% C

21 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M               1.516,00  R$            44,57  R$                  67.568,12  R$                    79.284,43 0,45% 97,17% C

32 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES                     12,00  R$       5.274,63  R$                  63.295,56  R$                    74.271,01 0,42% 97,59% C

25 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               5.961,05  R$            10,26  R$                  61.160,37  R$                    71.765,58 0,41% 97,99% C

27 CPU
4011351M/SI

CRO

IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUÍDO 

PRODUTO BETUMINOSO)
M2             59.610,50  R$               0,76  R$                  45.116,41  R$                    52.939,59 0,30% 98,29% C

42 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3                     60,99  R$          683,30  R$                  41.674,47  R$                    48.900,82 0,28% 98,57% C

28 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES                       40,00  R$          925,00  R$                  37.000,00  R$                    43.415,80 0,25% 98,82% C

29 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3                     60,99  R$          480,19  R$                  29.286,79  R$                    34.365,12 0,19% 99,01% C

30 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2               5.745,00  R$               4,75  R$                  27.288,75  R$                    32.020,62 0,18% 99,19% C

31 CPU
01.10.00M/P

MSP
As Built e Relatório técnico m2             66.519,00  R$               0,38  R$                  25.231,45  R$                    29.606,59 0,17% 99,36% C

37 CPU 1A

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

DEMOLIÇÕES

T               1.441,78  R$            12,23  R$                  17.633,01  R$                    17.633,01 0,10% 99,46% C

33 CPU 4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos 

pesados, em caminhão prancha
H                     80,00  R$          215,83  R$                  17.266,40  R$                    20.260,39 0,11% 99,58% C

34 CPU 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3                   304,95  R$            48,99  R$                  14.939,50  R$                    17.530,01 0,10% 99,67% C

36 SINAPI 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                     40,00  R$          314,73  R$                  12.589,20  R$                    14.772,17 0,08% 99,76% C

35 SINAPI 44480
TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  

D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3                      800,00  R$            15,51  R$                  12.408,00  R$                    14.559,55 0,08% 99,84% C

38 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                   671,27  R$            10,53  R$                    7.068,44  R$                      8.294,11 0,05% 99,89% C

39 SINAPI 1B

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 

LIMPEZA DE TERRENO

T                   430,88  R$            12,23  R$                    5.269,60  R$                      5.269,60 0,03% 99,92% C

40 CPU
6496 ART_ 

Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 

1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou 

Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. 

Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART’s 

e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 

e PLs-1542 e 1544/2019)

un                     20,00  R$          233,94  R$                    4.678,80  R$                      4.678,80 0,03% 99,94% C

41 SICRO m0237 Energia elétrica kWh               4.000,00  R$               0,84  R$                    3.350,40  R$                      3.931,36 0,02% 99,97% C
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TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - JAN/2022

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

Item Fonte Código Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Unitário
Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % % Acumulada Clas.

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

44 SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP               1.043,74  R$               2,84  R$                    2.964,22  R$                      3.478,22 0,02% 99,99% C

43 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2               5.745,00  R$               0,31  R$                    1.780,95  R$                      2.089,77 0,01% 100,00% C

45 SINAPI 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI                   695,83  R$               0,48  R$                       334,00  R$                         391,91 0,00% 100,00% C

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL SEM BDI  R$     15.066.584,77 100%

ORÇAMENTO - VALOR TOTAL COM BDI  R$      17.652.660,67 

CAT. PERCENTUAL QUANTIDADE VALOR ACUMULADO

A 57,21% 2 10.098.759,01R$          10.098.759,01R$            

B 20,70% 4 3.654.606,95R$             13.753.365,96R$            

C 22,07% 37 3.899.294,71R$             17.652.660,67R$            

 TOTAL                  1,00               43,00  R$     17.652.660,67 

QUADRO RESUMO
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1 2 3 4 5 6

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

89.334,00 89.334,00 89.334,00 89.334,00 89.334,00 89.334,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.323.777,13 1.323.777,13 1.323.777,13 1.323.777,13 1.323.777,13 1.323.777,13

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.857,12 2.857,12 2.857,12 2.857,12 2.857,12 2.857,12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

53.178,20 53.178,20 53.178,20 53.178,20 53.178,20 53.178,20

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.908,55 1.908,55 1.908,55 1.908,55 1.908,55 1.908,55

R$ 1.471.055,00 R$ 1.471.055,00 R$ 1.471.055,00 R$ 1.471.055,00 R$ 1.471.055,00 R$ 1.471.055,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 1.471.055,00 R$ 2.942.109,99 R$ 4.413.164,99 R$ 5.884.219,99 R$ 7.355.274,98 R$ 8.826.329,98

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00%

7 8 9 10 11 12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

89.334,00 89.334,00 89.334,00 89.334,00 89.334,00 89.334,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.323.777,13 1.323.777,13 1.323.777,13 1.323.777,13 1.323.777,13 1.323.777,13

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.857,12 2.857,12 2.857,12 2.857,12 2.857,12 2.857,12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

53.178,20 53.178,20 53.178,20 53.178,20 53.178,20 53.178,20

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.908,55 1.908,55 1.908,55 1.908,55 1.908,55 1.908,55

R$ 1.471.055,00 R$ 1.471.055,00 R$ 1.471.055,00 R$ 1.471.055,00 R$ 1.471.055,00 R$ 1.471.055,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 10.297.384,98 R$ 11.768.439,97 R$ 13.239.494,97 R$ 14.710.549,97 R$ 16.181.604,96 R$ 17.652.659,96

58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

PERCENTUAL ACUMUILADO

2 EXECUÇÃO

DESEMBOLSO MENSAL

PERCENTUAL PARCIAL

DESEMBOLSO TOTAL

PERCENTUAL ACUMUILADO

ITEM SERVIÇO

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

3  PROJETO E AS BUILT 

DESEMBOLSO TOTAL

89,99%

0,19%

3,61%

0,13%

R$ 17.652.660,67 100,00%

22.902,61

638.138,40

34.285,39

15.885.326,17

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

DESEMBOLSO MENSAL

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2 EXECUÇÃO

PERCENTUAL PARCIAL

1.072.008,10 6,07%

5
TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE 

(SEM BDI)

3  PROJETO E AS BUILT 

4  ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

MESES

MESES
PREÇO C/ BDI (R$) %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

ITEM SERVIÇO

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

PRAZO DO CONTRATO - 12 MESES
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          338,11 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     24,83 24,83R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000  R$                     18,65 37,30R$             

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,010  R$                   414,74 4,15R$               

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     1,000  R$                       8,11 8,11R$               

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     4,000  R$                       9,04 36,16R$             

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    1,000  R$                   225,00 225,00R$           

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,110  R$                     23,30 2,56R$               

SC. 05.05.0200 (/) - 

SCO

ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS ALAMBRADOS, CERCAS E 

PORTOES
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$            18,65 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

PJ 25.15.0050M1(/) 

SCO-RIO

BALIZA DE FUTEBOL SOCIETY, DIMENSÃO: 5,00X2,20M, EM TUBOS DE 

FERRO GALVANIZADO DE 4", PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE REDE COM TRATAMENTO UV, FIO 4MM, BRANCA, 

5,20 X 2,30 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

TRANSPORTE)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       1.924,39 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     24,95 99,80R$             

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000  R$                     19,82 79,28R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,950  R$                     18,65 17,72R$             

COTAÇÃO TRAVE 

SOCIETY

TRAVE MODELO OFICIAL SOCIETY, MEDINDO 5,00Mx2,20M, 

CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 4”, PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - COTAÇÃO EM 25/03/2021

UNI. 1,000  R$                1.563,16 1.563,16R$        

COTAÇÃO REDE 

FUT. SOCIETY

REDE PARA FUTEBOL SOCIETY FIO 4MM, COM TRATAMENTO UV, 

BRANCA ,5,20 X 2,30 M - COTAÇÃO EM 25/03/2021
PAR 0,500  R$                   200,60 100,30R$           

96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,126  R$                   136,57 17,15R$             

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,094  R$                   498,75 46,98R$             

4292
Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados, em caminhão 

prancha
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          215,83 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$                     18,65 18,65R$             

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,800  R$                   235,07 188,06R$           

91032

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,200  R$                     45,62 9,12R$               

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

1600989 - M Demolição de concreto simples com martelete UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$          236,34 

5953

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000  R$                     60,31 60,31R$             

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,0000  R$                     22,30 22,30R$             

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l CHP 0,5946  R$                       0,64 0,38R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5946  R$                     18,65 11,09R$             

M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m UN 0,3000  R$                   274,99 82,50R$             

M3505 Material demolido - concreto simples M³ 2,4000  R$                     24,90 59,76R$             

5403 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C - COM BDI - FEV - 2022 UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$       4.676,45 

4167 - 3

FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 

(Barra do Garças - MT / Novacap) DMT DE 565 KM EM RODOVIA COM 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO.

UN 1,0000  R$                   296,43 296,43R$           

2143 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T 1,0000  R$                3.183,49 3.183,49R$        

BDI - RR2C BDI - RR 2C UN 1,0000  R$                   378,96 378,96R$           

ICMS - RR2C ICMS - RR 2C UN 1,0000  R$                   816,28 816,28R$           

PED - RR2C PEDÁGIO RR2C UN 1,0000  R$                       1,29 1,29R$               

4011351M/SICRO
IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO (EXCLUSO: ASFÁLTO DILUIDO 

CM-30)
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              0,76 

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000  R$                   248,34 248,34R$           

7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 

30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000  R$                   282,91 565,82R$           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  R$                     18,65 37,30R$             

PJ 04.20.0500 (/) REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA UNIDADE COEF. CUSTO UNIT.  R$              6,53 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  R$                     18,65 6,53R$               

01.10.00M/PMSP AS BUILT E RELATÓRIO TÉCNICO UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 0,38

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007  R$                       8,89 0,06R$               

88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001  R$                     30,08 0,04R$               

88258
CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,002  R$                     24,12 0,06R$               

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003  R$                     19,53 0,06R$               

7252
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 

32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     0,000  R$                       2,25 0,00R$               

7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     0,003  R$                       2,25 0,01R$               

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 0,002  R$                     77,84 0,16R$               

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 

6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra 

ou Serviço - Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas 

para registro de ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e 

PLs-1542 e 1544/2019)

UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 233,94

6496 ART_ Faixa 3

Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 

7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou Serviço - 

Contrato acima de R$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas para registro de 

ART’s e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e PLs-1542 e 

1544/2019)

un 1,000  R$                   233,94 233,94R$           

Grama - Sinapi
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA

QUADRA POLIESPORTIVA
UNIDADE COEF. CUSTO UNIT. 102,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159  R$                     18,65 2,96R$               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,476  R$                     25,09 11,93R$             

44679
GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 

50 MM DE ALTURA
m2 1,040  R$                     59,90 62,30R$             

44680
GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO

FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA
m2 0,015  R$                     59,90 0,89R$               
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ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,03%

BDI  S/ DESONERAÇÃO: 17,34%

BDI PROD. BETUMINOSOS S/DESONERAÇÃO 10,89%

TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI - MAR/2022 - SICRO - 

JAN/2022

 LOTE 06 - ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL - COTA PRINCIPAL

GOVERNO DE BRASILIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

URBANISMO - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA

44681
COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM

CATALISADOR
kg 0,112  R$                     20,00 2,23R$               

44682
TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA

DE POLIPROPILENO 
m 0,393  R$                       4,00 1,57R$               

366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3    0,016  R$                   150,00 2,36R$               

44683
BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA

SINTETICA
kg 9,000  R$                       2,00 18,00R$             

103661
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHP DIURNO. AF_02/2022
chp 0,002  R$                     10,59 0,02R$               

103662
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV,

4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_02/2022 
chi 0,020  R$                       0,50 0,01R$               
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R A S C U N H O - 0720220031202
1. Responsável Técnico
WILLIAM CESAR DE ARAUJO
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 1407631675 

Registro: 118011/D-MG

2. Dados do Contrato
Contratante: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL - NOVACAP CNPJ: 00.037.457/0001-70
SIA Setor de Áreas
Públicas Número: S/N

Bairro: Zona Industrial
(Guará) CEP: 71215-000

Cidade: Brasília UF: DF Complemento: LOTE
E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br Fone: (61)34032469
Contrato: Celebrado em: 20/04/2022 Valor Obra/Serviço R$:

1,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início: 20/04/2022 Previsão término: 20/04/2022 Coordenadas Geográficas:

-15.817049997179101,-47.95265078544617
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: 00112-00005557/2022-
Proprietário: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP CNPJ: 00.037.457/0001-70
E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br Fone: (61) 34032469
   

1º Endereço
SIA Setor de Áreas Públicas Número: S/N
Bairro: Zona Industrial (Guará) CEP: 71215-000
Complemento: LOTE Cidade: Brasília - DF
4. Atividade Técnica
Elaboração Quantidade Unidade
    Elaboração de orçamento de edificação em materiais mistos 97.986,0000 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações

6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a
Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram
concordar.

_____________________________
Profissional 

  
_____________________________

Contratante
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e
no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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1º Quartil

Grupo Incidências

3,00%

0,80%

0,97%

0,59%

5,36%

3,00%

0,65%

1,00%

4,50%

9,15%

C 6,16%

6,16%

23,15%

(1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L))

(1 - I)

AC

S

R

G

DF

L

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da 

prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

Taxa Representativa de Seguros

Taxa Representativa de Riscos

Taxa Representativa de Garantias

Taxa Representativa de Despesas Financeiras

Taxa Representativa de Lucro

X 100

Subtotal B

Bonificação

Lucro

Subtotal C

BDI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ]

Subtotal A

Tributos

B

COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Obras de Menor Complexidade (Praças, Calçadas, Ciclovias, Meios Fios, 

Quiosques e Obras Correlatas)

COM Desoneração da Folha de Pagamento

Componentes

Despesas Indiretas

A

Administração Central

Seguros + Garantias

Riscos

Despesas Financeiras
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1º Quartil

Grupo Incidências

1,50%

0,30%

0,56%

0,85%

3,21%

3,00%

0,65%

0,00%

4,50%

8,15%

C 3,50%

3,50%

16,32%

(1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L))

(1 - I)

AC

S

R

G

DF

L

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da 

prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

Taxa Representativa de Seguros

Taxa Representativa de Riscos

Taxa Representativa de Garantias

Taxa Representativa de Despesas Financeiras

Taxa Representativa de Lucro

X 100

Subtotal B

Bonificação

Lucro

Subtotal C

BDI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ]

Subtotal A

Tributos

B

COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Fornecimento de Materiais Betuminosos e Outros Materiais e Equipamentos de 

Grande Relevância de Natureza Específica

COM Desoneração da Folha de Pagamento

Componentes

Despesas Indiretas

A

Administração Central

Seguros + Garantias

Riscos

Despesas Financeiras
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1º Quartil

Grupo Incidências

3,00%

0,80%

0,97%

0,59%

5,36%

3,00%

0,65%

1,00%

0,00%

4,65%

C 6,16%

6,16%

17,34%

(1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L))

(1 - I)

AC

S

R

G

DF

L

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da 

prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

Taxa Representativa de Seguros

Taxa Representativa de Riscos

Taxa Representativa de Garantias

Taxa Representativa de Despesas Financeiras

Taxa Representativa de Lucro

X 100

Subtotal B

Bonificação

Lucro

Subtotal C

BDI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ]

Subtotal A

Tributos

B

COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Obras de Menor Complexidade (Praças, Calçadas, Ciclovias, Meios Fios, 

Quiosques e Obras Correlatas)

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Componentes

Despesas Indiretas

A

Administração Central

Seguros + Garantias

Riscos

Despesas Financeiras
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1º Quartil

Grupo Incidências

1,50%

0,30%

0,56%

0,85%

3,21%

3,00%

0,65%

0,00%

0,00%

3,65%

C 3,50%

3,50%

10,89%

(1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L))

(1 - I)

AC

S

R

G

DF

L

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da 

prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

Taxa Representativa de Seguros

Taxa Representativa de Riscos

Taxa Representativa de Garantias

Taxa Representativa de Despesas Financeiras

Taxa Representativa de Lucro

X 100

Subtotal B

Bonificação

Lucro

Subtotal C

BDI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ]

Subtotal A

Tributos

B

COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Fornecimento de Materiais Betuminosos e Outros Materiais e Equipamentos de 

Grande Relevância de Natureza Específica

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Componentes

Despesas Indiretas

A

Administração Central

Seguros + Garantias

Riscos

Despesas Financeiras
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SINAPI – Cálculos e Parâmetros  
  

90 

 

Apêndice 7 – Encargos Sociais – Distrito Federal  

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A  Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% Não incide 17,75% Não incide

B2 Feriados 3,41% Não incide 3,41% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,84% 0,66% 0,84% 0,66%

B4 13º Salário 10,70% 8,33% 10,70% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,33% Não incide 1,33% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,02% 6,25% 8,02% 6,25%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 42,96% 15,96% 42,96% 15,96%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,15% 3,24% 4,15% 3,24%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 4,94% 3,85% 4,94% 3,85%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,23% 2,51% 3,23% 2,51%

C5 Indenização Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%

C Total 12,77% 9,95% 12,77% 9,95%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,65% 2,84% 16,24% 6,03%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,35% 0,27% 0,37% 0,29%

D  Total 8,00% 3,11% 16,61% 6,32%

81,53% 46,82% 110,14% 70,03%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

DISTRITO FEDERAL VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão de Projetos

Seção de Projetos e Orçamentos

Mapa de Riscos

 

OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços e materiais de engenharia des nados a
manutenção de campos sintéticos em todo Distrito Federal.

 

NATUREZA
DO RISCO

N° RISCO (DESCRIÇÃO) RESPONSABILIDADE CAUSA(S) IMPACTO MEDIDA MITIGATÓRIA

CONTÁBIL

 

1 Alteração na alíquota de impostos
Administração
Pública

1. Alteração na Legislação
1. Variação no custo (para mais
ou para menos).

1. Aditivo contratual.

2

Variação dos preços além das
previsões inflacionárias, de forma
significa va gerando prejuízos à
Contratante ou à Contratada

Administração
Pública

1. Alteração significativa dos preços 
regulados pela administração
pública.

1. Atraso no prazo de entrega do
material;

2. Paralisação da empresa
Contratada;

3. Possível aumento de custos
do material.

1. Recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro conforme
interesse da Contratante ou
solicitação da Contratada, de
acordo com o disposto no Termo
de Referência.

FINANCEIRA

3 Atraso no pagamento de faturas
Administração
Pública

1. Indisponibilidade de recursos
financeiros

1. Alteração no fluxo de caixa da
Contratada.

1. Pagamento de correção
monetária nas faturas
pendentes.

4 Reajustamento contratual
Administração
Pública

1. Prazo de execução do contrato
superar 12 meses, desde que tal
extensão de prazo não tenha sido
mo vada por ações da
CONTRATADA

1. Variação no custo (para mais).
1. Reserva de recursos para fazer
jus ao reajuste contratual

JURÍDICA 5
Materiais entregues e impedidos
de pagamento

Contratada

1. Falta de apresentação de
documentos exigidos para
faturamento;

2. Má gestão da empresa
Contratada;

 

3. Atuação da Contratada sem
autorização da Contratante.

1. Alterações no fluxo de caixa
da Contratada.

1. Melhoria na gestão da
empresa.

PESSOAL 6

Acidentes de trabalho sofridos
por empregados da Contratada ou
acidentes com terceiros de
responsabilidade da Contratada

Contratada
1. Negligência, imprudência e/ou
imperícia da empresa Contratada

1. Indenização aos empregados
e/ou terceiros a ser paga pela
empresa Contratada.

1. Seguro de Responsabilidade
Civil.

TÉCNICA

7
Modificações das especificações
do material a ser entregue

Contratante

1. Solicitação de modificações nas
especificações técnicas pela
Administração Pública;

2. Insumos, equipamentos ou de
mão de obra indisponíveis no
mercado, jus ficando tais
modificações;

3. Modificações em
Normas/Especificações técnicas

1. Falta de material necessário
para o cumprimento das
atividades da Novacap;

2.Alteração nos custos
inicialmente previstos.

1. Adi vos contratuais devido às
modificações de preço e/ou
prazo;

 

2. Suspensão temporária das
entregas até a regularização e
definição das novas
especificações.

8

Não aceitação, por parte
da Fiscalização da
Contratante, dos materiais
entregues pela Contratada, dos
laudos e/ou dos cer ficados de
qualidade do fabricante do
material

Contratada

1. Não conformidade com as
Normas/Especificações Técnicas e o
Termo de Referência.

 

2. Inobservância, por parte da
Contratada, às
Normas/Especificações Técnicas  e
ao Termo de Referência.

1. Falta de material necessário
para o cumprimento das
atividades da Novacap.

1. Realização de nova
entrega, sem ônus para a
Contratante, de material em
conformidade com as
Normas/Especificações Técnicas
e o Termo de Referência ;

2. Adi vo contratual de prazo,
sem ônus para a Contratante;

9
Atraso injus ficado na entrega
dos materiais e/ou serviços

Contratada 1. Má gestão da contratada
1. Atraso no prazo de entrega
dos materiais e/ou serviços.

1. Advertência, multa ou rescisão
unilateral do contrato.

2. Adi vo contratual de prazo,
sem ônus para a Contratante;

 

 

 

Elaborado por:

Engº Flávio Cunha Lima
SEPROJ/DIPROJ/DEINFRA/DU
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Matrícula: 973.352-3

 

De acordo com as informações deste Termo de Referência:

Engº Giancarlo Manfrim
CHEFE DO DEINFRA/DU

 Matrícula: 074.907-9
 
 

Engº Elias Maia El Zayek
SEPROJ/DIPROJ/DEINFRA/DU

Matrícula: 973.172-5
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO CUNHA LIMA - Matr.0973352-3,
Engenheiro(a) Civil, em 20/04/2022, às 19:00, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIAS MAIA EL ZAYEK - Matr.0973172-5,
Engenheiro(a) Civil, em 20/04/2022, às 19:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIANCARLO FERREIRA MANFRIM - Matr.0074907-9,
Chefe do Departamento de Infraestrutura Urbana, em 20/04/2022, às 20:38, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 84755553 código CRC= 9E8A9B1C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF

3403-2469

00112-00005557/2022-11 Doc. SEI/GDF 84755553

Mapa de Riscos NOVACAP/DEINFRA/DIPROJ/SEPROJ 84755553         SEI 00112-00005557/2022-11 / pg. 117



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Diretoria de Urbanização

Nota Técnica N.º 1/2022 - NOVACAP/PRES/DU Brasília-DF, 07 de março de 2022.

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DE

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE
ENGENHARIA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODO DISTRITO

FEDERAL

(DE ACORDO COM A LEI 13.303/2016)

 

Da Justificativa:

A contratação dos serviços e fornecimento de materiais para manutenção de campos sinté cos  se
jus fica tendo em vista as frequentes demandas feitas a esta Diretoria de Urbanização solicitando
a recuperação dos campos localizados em diferentes regiões do Distrito Federal, encaminhadas por
diversos órgãos.  

Estas demandas são ocasionadas pelo próprio desgaste temporal e uso dos campos pela sociedade,
que resultam na subs tuição da grama sinté ca, manutenção e pintura dos alambrados, colocação de
traves, manutenção de calçadas e bases drenantes. 

 

Do objeto: 

 

OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços e materiais de engenharia des nados a manutenção de
campos sintéticos em todo Distrito Federal 

De natureza comum SIM X NÃO  

De prestação continuada SIM  NÃO X

Eminentemente intelectual SIM  NÃO X

Possui inovação tecnológica ou técnica SIM  NÃO X

De Tecnologia da informação SIM  NÃO X

Possui mão de obra exclusiva SIM  NÃO X

JUSTIFICATIVA: Conforme demanda o Art. 15 do regulamento de Licitações e contratos da NOVACAP:

1 - o objeto da presente contratação possui natureza comum, visto que se trata de serviço e fornecimento de um
material cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser obje vamente definidos pelo ato convocatório, por
meio de especificações usuais do mercado;

2 - o objeto da presente contratação não é de natureza con nuada, visto que os serviços a serem executados se
enquadram nos parâmetros necessários de essencialidade e habitualidade;

3 - o objeto da presente contratação não é eminentemente intelectual nem de Tecnologia da informação, visto que se
trata de fornecimento de material;

4 - não se trata de contratação de mão de obra exclusiva.

 

DEMANDA DA CONTRATAÇÃO
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Estimada X

Definida  

JUSTIFICATIVA: Trata-se de quan dade es mada no  a ser elaborado Estudo Técnico Levantamento
de Quantidades      

 

PARCELAMENTO DO OBJETO SIM X NÃO  

JUSTIFICATIVA: O objeto foi parcelado 6 (seis) lotes. Tendo em vista tratarem-se de serviços que podem ser
executados por empresas distintas concomitantemente.

 

MODALIDADE

Procedimento Licitatório Eletrônico  

Procedimento Licitatório Presencial      

Pregão Eletrônico  

Pregão Presencial   X

Dispensa de Licitação  

Inexigibilidade de Licitação  

 

PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO SIM X NÃO  

PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SIM X NÃO  

PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA SIM  NÃO X

JUSTIFICATIVA:

1 -  Não haverá restrição à participação de empresas consorciadas, desde que atendidas as exigências de qualificação
técnica e demais condições estabelecidas no Edital. A par cipação de consórcios nos serviços de engenharia, tem a
finalidade de unir a capacidade de trabalho e produção, somados ao conhecimento dos serviços. 

2 - Para os Lotes de 2, 4 a 6 não haverá restrição à par cipação de micro e pequenas empresas, conforme prevê a
legislação, desde que atendidas as exigências de qualificação técnica e demais condições estabelecidas no edital,
quanto aos  lotes 1, 3 e 5 são exclusivos para micro e pequenas empresas.

3 - Não será permi da a contratação de coopera va, visto que a natureza do objeto a ser contratado e o modo como
este é executado no mercado em geral implica em subordinação entre o empregado e a CONTRATADA.

 

REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço unitário X

Empreitada por preço global  
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Contratação semi-integrada  

JUSTIFICATIVA: Trata-se de objeto cuja dimensão da demanda é imprecisa, impossibilitando a definição prévia e exata
dos quantitativos. 

 

MODO DE DISPUTA

Aberto  

Fechado X

Combinado  

JUSTIFICATIVA: Devido às caracterís cas do objeto, indo de acordo ao recomendado pela Resolução nº 1.116/2019 -
CONFEA que estabelece que as obras e os serviços no âmbito da engenharia e da agronomia são classificados como
serviços técnicos especializados, que requerem conhecimento técnicos comprovados, o modo de disputa busca
afugentar propostas aventureiras de pouca especialização.

 

LOTES
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

 R$ 60.000.000,00

% DO VALOR DO LOTE
EM RELAÇÃO AO

VALOR TOTAL 

 LOTE 1
 
(Cota Reservada)

FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ,
BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE,
OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N.
BANDEIRANTE

Até 25% (previsão legal)

 LOTE 2
 
(Cota Principal)

FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ,
BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL, CRUZEIRO, SUDOESTE,
OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N.
BANDEIRANTE

75% (ampla concorrência)

LOTE 3
 
(Cota Reservada)

BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS
CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO
SEBASTIÃO

Até 25% (previsão legal)

LOTE 4
 
(Cota Principal)

BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS
CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO
SEBASTIÃO

75% (ampla concorrência)

LOTE 5
 
(Cota Reservada)

ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA,
SOL NASCENTE e POR DO SOL

Até 25% (previsão legal)

LOTE 6
 
(Cota Principal)

ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA,
SOL NASCENTE e POR DO SOL

75% (ampla concorrência)

JUSTIFICATIVA: Nos termos do Acórdão 1502/2018 Plenário TCU, nas licitações realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orçamento de referência for u lizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgação no edital é obrigatória, e não faculta va, em observância ao princípio cons tucional da publicidade e,
ainda, por não haver no Art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento.
(grifo nosso) Assim sendo, jus fica-se a publicidade da planilha es ma va, uma vez que ela será o limite referencial
para apresentação das propostas durante o procedimento licitatório.

A somatória dos percentuais dos lotes reservados a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte corresponde a
20,28% do valor total estimado para a contratação.  
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Engº André Luiz Oliveira Vaz

Diretor de Urbanização

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
07/03/2022, às 15:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 81393192 código CRC= 993E7E52.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 71215-000 - DF

3403-2430

00112-00005557/2022-11 Doc. SEI/GDF 81393192
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão de Projetos

Seção de Projetos e Orçamentos

 

Parecer Técnico n.º 289/2022 -
 NOVACAP/DEINFRA/DIPROJ/SEPROJ

 

 

CARACTERÍSTICA DO OBJETO

 

Trata-se de Termo de Referência para Registro de Preços para contratação de serviços e
materiais de engenharia destinados a manutenção de campos sintéticos em todo Distrito Federal.

 

 

1. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

 

O Responsável Técnico da PROPONENTE deverá comprovar ter executado, a qualquer
tempo, serviços compa veis com o objeto desta licitação, por meio de cer dão(ões) e atestado(s), em
nome do próprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
devidamente cer ficado(s) pelo CREA, na forma do disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do CONFEA, com apresentação da(s) Cer dão(ões) de Acervo Técnico (CAT) e indicação da(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnicas (ART) emi das pelo conselho de fiscalização de
profissional, onde conste a execução dos seguintes serviços:

 

Serviços a serem comprovados

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS COMO CAPACIDADE OPERATIVA PARA TODO OS LOTES 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE

1 INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA m2 (metro
quadrado)

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

m2 (metro
quadrado)

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES m3 (metro cúbico)

 

As empresas PROPONENTES deverão comprovar ter executado, a qualquer tempo, os
serviços descritos na Tabela 7, por meio de cer dão(ões) e atestado(s). O(s) atestado(s) para
capacidade opera va da empresa deverá(ão) ser acompanhado(s) da(s) respec va(s) Cer dão(ões) de
Acervo Técnico (CAT) em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou já tenha
figurado como responsável técnico da empresa, desde que conste na documentação comprobatória do
acervo profissional, o nome da pessoa jurídica do licitante, bem como a empresa contratada para a
execução dos serviços, a teor do art. 64, § 3º, da Resolução nº 1.025/09-CONFEA, fornecido por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. É permi da a apresentação de diferentes atestados
de capacidade técnica para cada um dos diferentes serviços. Deverá ser comprovada, para cada lote
necessariamente, a execução nas quan dades exigidas como Capacidade Opera va, os seguintes
serviços apresentados nas tabelas abaixo:

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 1
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Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 1

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 1

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA 3.696,00 m2 1.900,00 m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

1.912,00 m2 1.000,00 m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES 361,20 m3 180,00 m3

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 2

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 2

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA  34.506,00 m2  17.000,00 m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

 8.090,00 m2  4.000,00m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES  3.415,35 m3 1.700,00 m3

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 3

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 3

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA 5.544,00 m2 2.800,00m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

 2.712,00 m2 1.400,00m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES  541,80 m3 270,00 m3

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 4

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 4

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA 47.772,00 m2  23.900,00 m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME 10.864,00 m2  5.400,00m2
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GALVANIZADO

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES 4.730,20 m3  2.400,00m3

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 5

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 5

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA 6.468,00 m2  3.200,00 m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

3.112,00 m2  1.600,00 m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES 632,10 m3 320,00 m3

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 6

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 6

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA 52.848,00 m2 26.500,00 m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

12.406,00 m2 6.200,00 m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES  5.221,85 m3 2.600,00 m3

 

Os quan ta vos mínimos exigidos para comprovação de capacidade opera va da
PROPONENTE representam, aproximadamente, 50% (Cinquenta por cento) das quan dades
orçadas. Os itens e quan dades apresentadas na tabela foram escolhidos com base na relevância
técnica e classificação ABC de serviços. 

Para efeito de comprovação de habilitação técnica de consórcio, será considerada a
soma das quan dades dos atestados de cada uma das empresas par cipantes do consórcio,
independentemente da quan dade atestada individualmente por cada uma das empresas, afim de
evitar que as consorciadas não tenham a experiência adequada para a prestação dos serviços. 

A proponente arrematante de mais de 1 (um) lote deverá comprovar qualificação
técnica que suportem o exigido somando os requisitos respectivamente para cada lote.

É admi do o somatório de atestados de uma mesma empresa para comprovação dos
quan ta vos mínimos para habilitação técnica, desde que os contratos que lhes deram origem
tenham sido executados de forma concomitante, consoante a Decisão TCDF nº 1.755/2017.

 

 

2.                      SUBCONTRATAÇÃO                                                                                                         
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3.1 A contratada poderá subcontratar parte da obra, serviço ou fornecimento até o limite de 30%
(trinta por cento), sendo vedada a subcontratação da parcela principal da obrigação, considerando o
aduzido na Decisão Normativa do TCDF e Acórdão 2255/ Plenário- TCU.

 

3.2 No caso de subcontratação deverá ser demonstrado e documentado que esta somente abrangerá
etapas dos serviços e estará condicionada a:

3.2.1 A prévia autorização e aprovação pela CONTRATANTE.

3.2.2 A apresentação do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA,
previamente submetido à FISCALIZAÇÃO.

3.2.3 A comprovação pela CONTRATADA da habilitação jurídica, qualificação técnica,
regularidade fiscal e outras da SUBCONTRATADA, conforme segue:

3.2.3.1 Habilitação jurídica, mediante a apresentação de documentação nos mesmos
termos exigidos às Proponentes no Edital.

3.2.3.2 Qualificação técnica, mediante a apresentação de atestado/cer dão para
comprovação da capacidade operativa da SUBCONTRATADA.

3.2.3.3 Regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresentação de documentação nos
termos exigidos às Proponentes no Edital.

3.2.3.4 Cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º da Cons tuição Federal, com apresentação
de declaração, conforme modelo fornecido, e nos termos exigidos às Proponentes no Edital,
de que não contratará, durante o período da execução dos serviços, menores de 16
(dezesseis) anos, bem como não determinará trabalhos em período noturno, perigosos ou
insalubres a funcionários menores de 18 (dezoito) anos.

3.2.3.5 O(s) atestado(s) e/ou cer dão(ões) para comprovação de qualificação técnica
esteja(m) em nome da própria SUBCONTRATADA, e seja fornecido por pessoa(s) jurídica(s)
de direito público ou privado.

3.2.3.6 O atendimento à Decisão Norma va nº 02/2012, de 30 de outubro de 2012,
publicado no DODF de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para análise da
regra do parcelamento do objeto e da subcontratação de terceiros nas licitações públicas
pelos órgãos e entidades integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal.

 

3.3 A responsabilidade perante a CONTRATANTE sobre os serviços retromencionados não será
transferida aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel
observância das obrigações contratuais.

3.3.1 A CONTRATADA é responsável por fiscalizar todos os trabalhos executados pelos
subcontratados, devendo ser obedecidas todas as orientações deste Termo de Referência,
normas da ABNT e demais legislações e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal
quando necessário.

3.3.2 A CONTRATADA deverá treinar e alertar seus subcontratados quanto às premissas de
sustentabilidade de forma a garantir que atenda as metas estabelecidas pela CONTRATANTE.

 

3.4 Em caso de subcontratação, esta deve efe var-se, também, mediante contrato celebrado entre a
contratada e a subcontratada. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha
par cipado direta ou indiretamente da elaboração do Projeto Execu vo de Recuperação da Área
Degradada, bem como de empresa ou consórcio que tenha par cipado do processo licitatório do qual
se originou a contratação.

 

3.5 Após a aprovação no que se refere à subcontratação pela CONTRATANTE e celebração de contrato
entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, somente serão iniciados os serviços subcontratados
quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.
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3.6  As empresas subcontratadas deverão atender, em relação ao objeto da subcontratação, as
exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor, nos termos do § 1º do art. 78 da Lei
nº 13.303/2016.

 

3.7 A ex nção da subcontratação a que se refere os itens anteriores deverá ser jus ficada e
comunicada à NOVACAP no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. A empresa CONTRATADA
responsabiliza-se pela padronização, compa bilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratação, podendo recomendar à CONTRATANTE, jus ficadamente, suspensão ou glosa de
pagamentos.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO

BRASIL

Divisão de Projetos
Seção de Projetos e Orçamentos

 

Termo de Referência - NOVACAP/DEINFRA/DIPROJ/SEPROJ  

 

TERMO DE REFERÊNCIA
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE
ENGENHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS

 

(À LUZ DA LEI N° 13.303/2016)
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OBJETO:
Registro de preços para contratação de serviços e materiais de
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Distrito Federal.
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A contratação dos serviços e fornecimento de materiais para manutenção de campos
sinté cos se jus fica tendo em vista as frequentes demandas feitas a esta Diretoria de Urbanização
solicitando a recuperação dos campos localizados em diferentes regiões do Distrito Federal,
encaminhadas por diversos órgãos.  

Estas demandas são ocasionadas pelo próprio desgaste temporal e uso dos campos
pela sociedade, que resultam na subs tuição da grama sinté ca, manutenção e pintura dos
alambrados, colocação de traves, manutenção de calçadas e bases drenantes. 

 

 

1.                      OBJETO                     

 

Registro de preços para contratação de serviços e materiais de engenharia des nados a
manutenção de campos sintéticos em todo Distrito Federal.

 

 

2.                      JUSTIFICATIVA                         

 

A contratação do fornecimento dos serviços e materiais de engenharia ora licitados se
jus fica pelas frequentes demandas feitas a essa Diretoria de Urbanização de manutenção de campos
de grama sinté ca já existentes, que, devido ao desgaste ocorrido, tornam-se inu lizáveis ou são
usados de forma precária.  Hoje há sessenta e duas solicitações, em todo o Distrito Federal, de
manutenções para estes campos sinté cos, em sua grande maioria feita por meio das Administrações
Regionais. Com a presente contratação busca-se devolver às comunidades demandantes estes
espaços de lazer.

 

 

3.                       CARACTERÍSTICAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DA CONTRATAÇÃO                 
         

 

O quadro resumo abaixo foi preenchido  de acordo com a Nota Técnica 1 (Doc.
SEI/GDF 81393192).

 

OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços e materiais de engenharia destinados a recuperação de áreas
degradadas em todo Distrito Federal.

De natureza comum SIM X NÃO  

De prestação continuada SIM  NÃO X

Eminentemente intelectual SIM  NÃO X

Possui inovação tecnológica ou técnica SIM  NÃO X

De Tecnologia da informação SIM  NÃO X

Possui mão de obra exclusiva SIM  NÃO X

JUSTIFICATIVA: Conforme demanda o Art. 15 do regulamento de Licitações e contratos da NOVACAP:
1 - o objeto da presente contratação possui natureza comum, visto que se trata do fornecimento de um material cujos padrões
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo ato convocatório, por meio de especificações usuais do
mercado;
2 -  o objeto da presente contratação não é de natureza continuada, visto que os serviços a serem executados não se
enquadram nos parâmetros necessários de essencialidade e habitualidade;
3 - o objeto da presente contratação não é eminentemente intelectual nem de Tecnologia da informação, visto que se trata
de fornecimento de material e serviços de engenharia;
4 - não se trata de contratação de mão de obra exclusiva.

 

DEMANDA DA CONTRATAÇÃO

Estimada X

Definida  

JUSTIFICATIVA: Trata-se de quantidade estimada conforme Memória de Cálculo das Planilhas Estimativas da Novacap (Docs.
SEI/GDF 84672827, 84672896, 84672965, 84673040, 84673113 e 84673162.  

 

PARCELAMENTO DO OBJETO SIM X NÃO  

JUSTIFICATIVA: O objeto foi parcelado 6 (seis) lotes. Tendo em vista tratarem-se de serviços que podem ser executados por
empresas distintas concomitantemente.

 

MODALIDADE
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Procedimento Licitatório Eletrônico  

Procedimento Licitatório Presencial  

Pregão Eletrônico X

Pregão Presencial  

Dispensa de Licitação  

Inexigibilidade de Licitação  

JUSTIFICATIVA: Conforme Despacho NOVACAP/DEINFRA/DIPROJ/SEPROJ 84718346.

 

PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO SIM X NÃO  

PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SIM X NÃO  

PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA SIM  NÃO X

JUSTIFICATIVA:
1 -  Não haverá restrição à participação de empresas consorciadas, desde que atendidas as exigências de qualificação técnica e
demais condições estabelecidas no Edital. A participação de consórcios nos serviços de engenharia, tem a finalidade de unir a
capacidade de trabalho e produção, somados ao conhecimento dos serviços. 
2 - Os  lotes 1, 3 e 5 são reservados para micro e pequenas empresas.
3 - Não será permitida a contratação de cooperativa, visto que a natureza do objeto a ser contratado e o modo como este é
executado no mercado em geral implica em subordinação entre o empregado e a CONTRATADA.

 

REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço unitário X

Empreitada por preço global  

Contratação semi-integrada  

JUSTIFICATIVA: Trata-se de objeto cuja dimensão da demanda é imprecisa, impossibilitando a definição prévia e exata dos
quantitativos. 

 

MODO DE DISPUTA

Aberto  

Fechado  

Combinado (aberto e fechado) X

JUSTIFICATIVA: O Art. 1º do Decreto Distrital 40.205/2019 recepciona em sua integra o Decreto Federal Nº
10.024/2019 que estabelece, em seu  Art. 31º, que o modo de disputa poderá ser combinado (aberto e fechado) devendo,
neste caso, atender ao definido em seu Art. 33º  e aos demais artigos deste decreto federal no que couber.

 

LOTES

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO
 

33.656.807,63 (trinta e três milhões seiscentos e cinquenta e seis mil
oitocentos e sete reais e sessenta e três centavos)

% DO VALOR DO LOTE
EM RELAÇÃO AO

VALOR TOTAL 

 LOTE 1
(Cota Reservada)

R$ 2.472.440,60 (dois milhões quatrocentos e setenta e dois mil
quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos)

7,35%

 LOTE 2
(Cota Principal)

R$ 10.524.102,55 (dez milhões quinhentos e vinte e quatro mil cento e
dois reais e cinquenta e cinco centavos)

31,27%

LOTE 3
(Cota Reservada)

R$ 3.148.556,32 (três milhões cento e quarenta  e oito mil quinhentos e
cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos)

9,35%

LOTE 4
(Cota Principal)

R$ 14.025.093,99 (catorze milhões vinte e cinco mil noventa e três reais
e noventa e nove centavos)

41,67%

LOTE 5
(Cota Reservada)

R$ 3.486.614,18 (três milhões quatrocentos e oitenta e seis mil
seiscentos e catorze reais e dezoito centavos)

10,36%

LOTE 6
(Cota Principal)

R$ 17.652.660,67 (dezessete milhões seiscentos e cinquenta e dois mil
seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos)

52,45%

JUSTIFICATIVA: Nos termos do Acórdão 1502/2018 Plenário TCU, nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que
o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e
não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no Art. 34 da Lei 13.303/2016
(Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento. (grifo nosso) Assim sendo, justifica-se a publicidade da
planilha estimativa, uma vez que ela será o limite referencial para apresentação das propostas durante o procedimento
licitatório.
A somatória dos percentuais dos lotes reservados a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte corresponde a 27,06% do
valor total estimado para a contratação.  

 
 

3.1 Conforme demanda o Art. 28, § 1° do regulamento de Licitações e contratos da NOVACAP:

3.1.1 os serviços objeto deste Termo de Referência possuem natureza comum, visto que
possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser obje vamente definidos no Edital
de licitação mediante especificações usuais do mercado. A técnica envolvida nestes serviços
é conhecida, dominada e oferecida pelo mercado do objeto ofertado, de forma que permite a sua
descrição de forma obje va no Edital, incluindo caracterís cas, quan dades e qualidades
padronizadas;

3.1.2 os serviços objeto deste Termo de Referência não são de prestação con nuada e serão
contratados conforme demanda;

3.1.3 os serviços objeto da presente contratação não são eminentemente intelectuais e nem são
de Tecnologia da informação, visto que se trata da aquisição de materiais e da execução de
serviços comuns de Engenharia;

3.1.4 não se trata de contratação de mão de obra exclusiva.

3.1.5 A demanda da contratação é es mada, visto que se trata de quan dade es mada com
base no levantamento das necessidades para o período e para cada lote, portanto
passível de variações.

 

3.2 O objeto está parcelado 6 (seis) lotes, assim distribuídos:

 

LOTE LOCAIS

LOTE 1
(COTA 

RESERVADA)

FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL,
CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE

LOTE 2
(COTA  PRINCIPAL)

FERCAL, SOBRADINHO I e II, PLANALTINA, ITAPOÃ, PARANOÁ, BRASÍLIA, VARJÃO, L. NORTE, L. SUL,
CRUZEIRO, SUDOESTE, OCTOGONAL, SIA, SCIA /ESTRUTURAL, CANDANGOLÂNDIA e N. BANDEIRANTE

LOTE 3
(COTA 

RESERVADA)

BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM
BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO

LOTE 4
(COTA  PRINCIPAL)

BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, VICENTE PIRES, GUARÁ I e II, ÁGUAS CLARAS, GAMA, PARK WAY, JARDIM
BOTÂNICO, SANTA MARIA, SÃO SEBASTIÃO

LOTE 5
(COTA 

RESERVADA)
ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL

LOTE 6
(COTA  PRINCIPAL)

ARNIQUEIRA, R. FUNDO I e II, REC. das EMAS, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE e POR DO SOL
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3.3 O valor total es mado para a contratação é de 33.656.807,63 (trinta e três milhões seiscentos e
cinquenta e seis mil oitocentos e sete reais e sessenta e três centavos), sendo que o objeto foi
parcelado 6 (seis) lotes, assim distribuídos:

Lote 1 (Cota Reservada): R$ 2.472.440,60 (dois milhões quatrocentos e setenta e dois mil
quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos);

Lote 2 (Cota Principal): R$ 10.524.102,55 (dez milhões quinhentos e vinte e quatro mil cento e
dois reais e cinquenta e cinco centavos);

Lote 3 (Cota Reservada): R$ 3.148.556,32 (três milhões cento e quarenta  e oito mil quinhentos
e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos);

Lote 4 (Cota Principal): R$ 14.025.093,99 (catorze milhões vinte e cinco mil noventa e três reais
e noventa e nove centavos);

Lote 5 (Cota Reservada): R$ 3.486.614,18 (três milhões quatrocentos e oitenta e seis mil
seiscentos e catorze reais e dezoito centavos); e

Lote 6 (Cota Principal): R$ 17.652.660,67 (dezessete milhões seiscentos e cinquenta e dois mil
seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos).

 

3.4 O critério de julgamento da Licitação será o de menor preço (por lote). Visto que o Termo de
Referência e o Edital já apresentam condições que são suficientes para comprovar a
qualificação técnica da empresa a ser contratada, entende-se que neste caso o critério de julgamento
de menor preço é o mais adequado.

 

3.5 O modo de fornecimento do objeto será de entregas parceladas, sendo o pagamento feito com
base no preço unitário do material e serviços fornecidos e na quantidade referente a cada entrega.

 

3.6 No caso deste processo licitatório, visto que os serviços e materiais de engenharia, exclusiva da
Novacap, será dispensada a publicação de Intenção de Registro de Preços (IRP).

 

 

4.                                FUNDAMENTO LEGAL                        

 

A execução do objeto deste Termo de Referência tem amparo legal disposto na
seguinte legislação:

Constituição Federal de 1988 (Inciso XXI do artigo 37);

Lei Federal nº 5.194/1966 (Regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo);

Lei Federal nº 6.514/1977 (Altera a Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT);

Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais);

Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil); 

Lei Federal nº 10.520/2002 (Pregão); 

Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos);

Lei Federal nº 8.213/1991 (Dispõe sobre os Planos de Bene cios da
Previdência Social); 

Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte)

Lei Complementar nº 147/2014 (Altera a Lei Complementar no 123/2006)

Lei Complementar nº 155/2016 (Altera a Lei Complementar no 123/2006)

Lei Distrital nº 3.985/2007 (Mão-de-obra reabilitada ou portadora de
deficiência);

Lei Distrital nº 4.182/2008 (Combate às doenças associadas à exposição
solar no trabalho);

Lei Distrital nº 4.611/2011 (Regulamenta o tratamento preferencial ME e
EPP);

Lei Distrital nº 4.704/2011 (Gestão integrada de resíduos da construção
civil);  

Lei Distrital nº 4.766/2012 (Prioridade os trabalhadores inscritos no
cadastro unificado);

Lei Distrital nº 6.112/2018 (Dispõe sobre a implementação de Programa
de Integridade);

Lei Distrital nº 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito
Federal);

Decreto Federal nº 5.296/2004 (Acessibilidade);

Decreto Federal nº 8.945/2016 (Dispõe sobre o estatuto jurídico da
empresa pública);

Decreto Federal nº 10.024/2019 (Regulamenta Pregão Eletrônico);

Decreto Distrital nº 32.598/2010 (Aprova as Normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal);

Decreto Distrital nº 37.967/2017  (Dispõe, no âmbito distrital, sobre o
estatuto jurídico da empresa pública);

Decreto Distrital nº  39.272/2018 (Código de Edificações do Distrito
Federal); 

Decreto Distrital n° 40.205/2019 (Recepciona o Decreto Federal nº
10.024/2019);

Decreto Distrital n° 40.388/2020 (Dispõe sobre a avaliação de programas
de integridade);

Decisão Norma va nº 02/2012 do TCDF (Regra do parcelamento do
objeto e da subcontratação); 

Acórdão 19/2017 Plenário TCU  (U lização Orçamento Es ma vo como
marco inicial para reajustamento)

Acórdão 1.502/2018 Plenário TCU  (Divulgação obrigatória do orçamento
de referência)

Decisão TCDF nº 1.755/2017 TCDF (Admite o somatório de atestados de
uma mesma empresa para comprovação dos quan ta vos mínimos para
habilitação técnica)

Instrução NOVACAP nº 831/2019 (Aprova o Regulamento de Licitações e
Contratos da Novacap); 

Instrução Norma va SLU nº 03/2020 (Regulamenta Resíduos da
Construção Civil);

Instrução Norma va SLU nº 23/2020 ( Altera a Instrução Norma va nº
03/2020 SLU);

Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap (RLC);

Resolução Distrital nº 01/2017 (Cadastro de transportadores de
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Resíduos de Construção Civil);

Resolução DNIT nº 13/2021 (Reequilíbrio)

Resolução nº 307/2002 do CONAMA

Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA;

Orientação Técnica OT–IBR 003/2011 (Ibraop - Ins tuto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas);

 

 

5.                       DEFINIÇÕES E SIGLAS                     

 

5.1 Apresentamos a seguir palavras chave, importantes para a compreensão deste Termo de
Referência.

BDI: percentual a ser aplicado sobre o custo da obra ou serviço, evidenciando a taxa de
rateio da administração, a taxa de risco, seguro e garan a do empreendimento, a taxa de
lucro e os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluindo-se aqueles
de natureza personalística que oneram o contratado.

COMISSÃO: Grupo de pessoas designado pela autoridade competente da Administração
Pública, com representantes da FISCALIZAÇÃO, para receber em defini vo o objeto
contratado, após exame e constatação da conformidade com os padrões exigidos em
contrato. A comissão poderá, se for o caso, determinar à CONTRATADA, providências
necessárias para a finalização do objeto nos termos contratuais.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO: detalhamento do preço unitário do serviço que
expresse a descrição, quan dade, produ vidade e custos unitários dos materiais, mão de
obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida.

CONTRATADA: é a pessoa sica ou jurídica signatária de Contrato com a Administração
Pública.

CONTRATANTE: é o Órgão ou entidade signatária do instrumento contratual.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: é a representação gráfica dos serviços distribuídos
em etapas a serem executados do objeto contratado com indicação do respec vo
desembolso financeiro vinculado ao valor do Contrato.

CUSTO UNITÁRIO: valor unitário para execução de uma unidade de medida do serviço
previsto no orçamento de referência e ob do com base nos sistemas de referência de
custos ou pesquisa de mercado.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO: declaração emi da pela Proponente de que tem pleno
conhecimento das condições peculiares inerentes à natureza do objeto a ser contratado.

ENCARGOS SOCIAIS: Conjunto de obrigações trabalhistas que devem ser pagas pelas
empresas mensalmente ou anualmente, além do salário dos empregados.

ETAPA: Conjunto de serviços previstos no Cronograma Físico-Financeiro para serem
executados em um determinado período de tempo. Cada etapa é representada em cada
coluna do Cronograma Físico-Financeiro, com indicação dos valores parciais dos serviços e
respec vos percentuais. O objeto poderá ser executado em etapa única ou dividido em
várias etapas, de acordo com o planejamento da execução e do desembolso, os quais
devem ser previamente aprovados pela Administração Pública.

EXECUÇÃO INDIRETA: contratação de Órgão ou en dade da Administração Pública com
terceiros.

FISCAL ou EXECUTOR: empregado ou comissão de empregados da NOVACAP com
qualificação técnica condizente com o objeto contratado, designado pelo Diretor da área
demandante, responsável pelo acompanhamento da execução do contrato durante a sua
vigência e obrigações posteriores, com dever de informar as não conformidades e indicar
medidas puni vas ou corre vas a serem adotadas pelo gestor do contrato, se for o caso, e
de atestar as faturas e as notas fiscais apresentadas pelo contratado, nos termos das
Normas de Fiscalização desta NOVACAP.

FISCALIZAÇÃO: é a a vidade que deve ser realizada de modo sistemá co pelo
CONTRATANTE e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das
disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

GESTOR DO CONTRATO: empregado com capacidade gerencial, responsável pela gestão e
supervisão do contrato, que adota as providências necessárias ao seu fiel cumprimento,
considerando o que prevê o contrato e as normas internas da NOVACAP.

LIVRO DE ORDEM OU DIÁRIO DE OBRAS: é a memória escrita de todas as a vidades
relacionadas à execução do objeto. Servirá de subsídio para comprovar a autoria de
trabalhos; garan r o cumprimento das instruções, tanto técnicas como administra vas;
dirimir dúvidas sobre a orientação técnica rela va ao objeto; avaliar mo vos de eventuais
falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de trabalho; eventual fonte de dados para
trabalhos esta s cos. Confirmará juntamente com a Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, a efe va par cipação dos
profissionais na execução da obra/serviço, inclusive para a expedição de Cer dão de
Acervo Técnico.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OU INSUMOS DE CONSTRUÇÃO: são todos os corpos,
objetos ou substâncias utilizadas em obras ou serviços de engenharia.

OBRA: Ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja
necessária a u lização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a par cipação
de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, conforme
definição da Orientação Técnica OT-IBR 002/2009.

ORDEM DE SERVIÇO: é o documento emi do pela Administração Pública que autoriza o
início da execução do objeto contratado, a par r da emissão da Nota de Empenho,
constando entre outras informações, nomes da CONTRATADA e CONTRATANTE, número do
Contrato, número do Processo Administrativo, descrição do objeto, endereço, prazo, data de
inicio, data de término, valor contratado, nomes do FISCAL/EXECUTOR, supervisor e Diretor
da unidade gestora.

PLANILHAS ESTIMATIVAS: são planilhas com descrição dos serviços, indicação de
quan ta vos e preços unitários que servem de parâmetro para disponibilização de recursos
financeiros, para compor o Termo de Referência e para julgamento das propostas. São
elaboradas pela Administração Pública com base nos preços correntes no mercado local,
regional ou nacional onde será executado o objeto.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS: Planilha ou conjunto de planilhas onde são levantados as
quantidades de cada serviço.

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: são planilhas com descrição dos serviços, indicação de
quan ta vos e preços unitários, elaboradas pela Proponente, tendo como referência as
Planilhas Es ma vas fornecidas pela NOVACAP. A par r da assinatura do Contrato essas
planilhas passarão a ser designadas como PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS CONTRATUAIS.

PREÇO GLOBAL: preço certo e total, quando for possível definir previamente no Projeto
Básico ou Termo de Referência, com a maior precisão possível, as quan dades dos
serviços a serem posteriormente executados no contrato.

PREÇO UNITÁRIO: preço certo de unidades determinadas, no caso em que o objeto, por sua
natureza, possua imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários.

P R E P O STO: pessoa sica, sócio, dirigente ou empregado da CONTRATADA ou da
CONTRATANTE, inves do no poder de representá-lo nos atos referentes ao contrato, com
designação expressa.

PROJETO BÁSICO: é o conjunto de elementos que define a obra, o serviço ou o complexo
de obras e serviços que compõem o empreendimento, de tal modo que suas caracterís cas
básicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando a
es ma va de seu custo e prazo de execução. Compõe-se de desenhos, memoriais
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es ma va de seu custo e prazo de execução. Compõe-se de desenhos, memoriais
descri vos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos
necessários e suficientes à precisa caracterização da obra ou serviço, ou complexo de
obras ou serviços objeto da licitação, contendo o desenvolvimento da solução escolhida de
forma a fornecer visão global da obra ou serviço e iden ficar todos os seus elementos
cons tu vos com clareza; contendo soluções técnicas globais e localizadas,
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de
variantes durante as fases de elaboração do Projeto Execu vo e de realização das obras e
serviços, iden ficando pos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento; fornecendo informações que possibilitem o estudo e a dedução de
métodos constru vos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra ou
serviço; subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra ou serviço,
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalização e outros dados necessários em cada caso; com orçamento detalhado do custo
global da obra, fundamentado em quan ta vos de serviços e fornecimentos propriamente
avaliados; sem frustrar o caráter competitivo para execução.

PROJETO EXECUTIVO: Etapa des nada à concepção e à representação final das
informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes,
completas, defini vas, necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos
serviços de obra correspondentes. É composto por elementos suficientemente claros e de
grande precisão, necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as
normas pertinentes e que não altera o Projeto Básico.

PROJETO APROVADO: é o projeto que já foi subme do à análise e foi aprovado pelos
órgãos oficiais competentes.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: é a comprovação de experiência na execução de obra/serviço
compa vel com as caracterís cas dos serviços de maior relevância do objeto a ser
contratado.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: é o procedimento que confirma a plena execução do objeto
contratado, conforme suas especificações. O Recebimento Defini vo será feito por
Comissão designada pela autoridade competente da Administração Pública, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. A CONTRATADA é
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou subs tuir, às suas expensas, no total
ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções da
execução ou de materiais empregados.

RECEBIMENTO PROVISÓRIO: é o procedimento que formaliza a entrega do objeto pela
CONTRATADA ao responsável pelo acompanhamento e FISCALIZAÇÃO do contrato por meio
de Termo Circunstanciado assinado pelas partes.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: é o instrumento norma vo elaborado pelo
grupo de trabalho, cons tuído pelo Diretor Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil – NOVACAP, por meio da Instrução nº 361, de 12 de dezembro de 2017,
acolhido pela Diretoria Execu va na Sessão Extraordinária nº 4.367ª, realizada em 26 de
junho de 2018 e aprovado pelo Conselho de Administração desta companhia na solenidade
da 2.471ª Reunião Ordinária realizada em 27 de junho de 2018.

SERVIÇO DE ENGENHARIA: Segundo orientação técnica OT - IBR 002/2009 do IBRAOP, é
toda a a vidade que necessite da par cipação e acompanhamento de profissional
habilitado conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como: consertar, instalar,
montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir.
Incluem-se nesta definição as a vidades profissionais referentes aos serviços técnicos
profissionais especializados de projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres,
perícias, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, supervisão ou
gerenciamento.

RESPONSABILIDADE CIVIL: abrange sinistros decorrentes de acidentes na execução da
obra e/ou falhas na solidez e segurança do trabalho que causem danos a terceiros ou à
Administração Pública, com exigência de indenização.

 

 

5.2 SIGLAS:

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ASCAL/PRES/NOVACAP: Assessoria de Cadastro e Licitação da NOVACAP.

BDI: Benefícios e Despesas Indiretas.

NOVACAP: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.

PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

 

6.                       DOCUMENTOS TÉCNICOS                        

 

6.1 A documentação técnica que compõe este Termo de Referência e fará parte integrante do
Contrato, valendo como se neste es vesse efe vamente transcrito, é composta dos documentos
listados abaixo:

 

 

Planilhas Orçamentarias Estimativas:

Doc. SEI/GDF 84672827 - Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 01 - Sem Desoneração,

Doc. SEI/GDF 84672896 - Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 02 - Sem Desoneração,

Doc. SEI/GDF 84672965 - Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 03 - Sem Desoneração,

Doc. SEI/GDF 84673040 - Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 04 - Sem Desoneração,

Doc. SEI/GDF 84673113 - Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 05 - Sem Desoneração e

Doc. SEI/GDF 84673162 - Orçamento - ESTIMATIVA - Lote 06 - Sem Desoneração

Doc. SEI/GDF 84704249 - ART do Orçamento

Demonstrativos de BDI e de Encargos Sociais:

Doc. SEI/GDF  84685807 - Demonstra vo de  BDI Obras Menor Complexidade - 23,15% -
Com Desoneração,

Doc. SEI/GDF 84685819 - Demonstra vo de BDI - Mat. Betuminosos - 16,32% - Com
Desoneração,

Doc. SEI/GDF 84684127 - Demonstra vo de B DI Obras Menor Complexidade - 17,34% -
Sem Desoneração,

Doc. SEI/GDF 84684181- Demonstra vo de BDI Mat. Betuminosos - 10,89% - Sem
Desoneração e

Doc. SEI/GDF 84685842 - Demonstrativo de Encargos Sociais; 

Outros Documentos

Doc. SEI/GDF 82914333 - Resolução DNIT nº 13/2021 (Reequilíbrio) e 

Doc. SEI/GDF 73376734 - Instrução Norma va n.º 659/2021 - NOVACAP/PRES/ASESP
(Reequilíbrio). 

Documentos do Processo Licitatório

Doc. SEI/GDF 84755553 - Mapa de Risco;

Doc. SEI/GDF 81393192 - Nota Técnica;
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Doc. SEI/GDF 84778489 - Parecer Técnico;

Doc. SEI/GDF 87359468 - Termo de Referência;

Doc. SEI/GDF 00112-00009712/2022-78 - ART do Termo de Referência.

 

6.2 As especificações e descrições dos insumos ou serviços constam na documentação técnica listada
acima.

 

6.3 Deverão ser seguidas as especificações técnicas e demais disposições dos documentos elencados
no subitem 6.1, no que não conflitarem com as disposições deste Termo de Referência.

 

 

7.                       DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS                              

 

7.1 O escopo do presente objeto engloba os seguintes materiais e serviços de engenharia:

7.1.1 Remoção de grama sintética com com remoção de entulho;

7.1.2 Remoção de camada vegetal com remoção de entulho (área de replantio d grama);

7.1.3 Retirada de alambrados e outros itens metálicos;

7.1.4 Demolição de calçadas e de itens de concreto;

7.1.5 Execução de base e para campos e calçadas;

7.1.6 Execução de dreno para escoamento e ligação na rede pluvial;

7.1.7 Execução de pavimento de concreto semipolido (calçadas);

7.1.8 Execução de piso tátil de de alerta;

7.1.9 Instalação de grama sintética;   

7.1.10 Plantio de grama natural;

7.1.11 Confecção de projetos e

7.1.12 Limpeza de terreno.

 

7.2 A descrição do escopo no item 7.1 e subitens é apenas um resumo dos serviços e materiais
incluídos na Ata de Registro de Preços, portanto, não exime a responsabilidade da execução completa
dos serviços e materiais a serem contratados a partir da Ata.

 

 

8.                       CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS E PROPOSTA                        

 

8.1 Da conferência preliminar de documentos: 

8.1.1 Antes da data de apresentação da proposta, a Proponente deverá:

8.1.1.1 Fazer minucioso estudo, verificando a compa bilização de informações,
comparando os projetos, as especificações, as planilhas es ma vas  e os demais
componentes integrantes da documentação técnica disponibilizada, que compõem o Termo
de Referência de acordo com o estabelecido na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de
Licitações e Contratos da NOVACAP.

8.1.1.2 Após verificação preliminar, dar imediata comunicação por escrito à
ASCAL/PRES/NOVACAP, no prazo máximo de cinco da úteis contados a par r da publicação
do edital, apontando dúvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre
quaisquer transgressões às legislações e normas vigentes, de forma a serem sanados os
erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito
desenvolvimento do objeto.

 

8.2 Da apresentação da proposta:

8.2.1 A Proponente deverá apresentar a Declaração de Conhecimento, de acordo com o modelo
anexo ao Edital, assinada por representante legal da empresa com conhecimento técnico,
expressando ciência das condições a que se referem os itens anteriores.

8.2.2 Para efeito de elaboração de orçamento pela Proponente, os serviços a executar e
respec vos quan ta vos, deverão ser aqueles considerados nas Planilhas Es ma vas da
NOVACAP.

8.2.3 Eventuais divergências detectadas pela Proponente nas Planilhas Es ma vas da NOVACAP
deverão ser comunicadas a esta Companhia, observado o subitem 8.1.1.2 deste Termo de
Referência, conforme o caso.

8.2.4 Durante a execução do objeto, os quan ta vos apresentados nas Planilhas Es ma vas da
NOVACAP não deverão ser tomados como defini vos, haja vista que apenas subsidiam a
compreensão do objeto, conforme estabelecido no item “22. CRITÉRIOS DE
MEDIÇÃO, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO”.

8.2.5 Após a assinatura do Contrato, ficará pressuposta a concordância tácita da CONTRATADA
com todos os documentos anexos ao Edital, não cabendo-lhe quaisquer alegações posteriores
sobre divergências entre os mesmos e nem de desconhecimento ou omissões nas Planilhas
Estimativas da NOVACAP, ressalvando-se as situações previstas na matriz de riscos.

8.2.6 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários que ultrapassem o
valor unitário da planilha estimativa da NOVACAP.

8.2.7 O preço global da proposta deverá ser inferior ou no máximo igual ao es mado pela
NOVACAP (por lote).

 

 

9.                    DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES                     

 

9.1 Os elementos técnicos rela vos a esta contratação são compostos, de forma complementar, pelos
documentos relacionados no item 7 deste Termo de Referência e anexos do Edital.

 

9.2 Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos técnicos, fica estabelecido
que:

9.2.1 Em caso de divergência entre as planilhas es ma vas da Novacap e as especificações
técnicas dos demais documentos elencados no subitem 6.1, prevalecerão estas últimas;

9.2.2 Em caso de divergência entre os documentos elencados no subitem 6.1 e este Termo de
Referência, prevalecerá este último;

9.2.3 Em caso de divergência entre os documentos elencados no subitem 6.1 e as Normas da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerão estas últimas;

9.2.4 Em caso de divergência entre este Termo de Referência e as Normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerão estas últimas;

9.2.5 Em caso de dúvidas quanto à interpretação das disposições con das nos documentos
elencados no subitem 6.1 e neste Termo de Referência, serão consultados os autores dos
documentos e a FISCALIZAÇÃO.

9.2.6 Em caso de divergência entre o arquivo digital e o respec vo documento impresso e
anexado ao processo, prevalecerá sempre o último.
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9.2.7 Em caso de divergência entre o custo unitário do serviço apresentado na planilha es ma va
da Novacap e o custo unitário apresentado na composição de custo e preço unitário do próprio
serviço, prevalecerá este último.

 

 

10.                     EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA / COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE
TÉCNICA                     

 

10.1 O Responsável Técnico da PROPONENTE deverá comprovar ter executado, a qualquer tempo,
serviços compa veis com o objeto desta licitação, por meio de cer dão(ões) e atestado(s), em nome
do próprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
devidamente cer ficado(s) pelo CREA, na forma do disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do CONFEA, com apresentação da(s) Cer dão(ões) de Acervo Técnico (CAT) e indicação da(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnicas (ART) emi das pelo conselho de fiscalização de
profissional, onde conste a execução dos seguintes serviços:

 

Os quadros resumo abaixo foram preenchidos  de acordo com o Parecer Técnico -
 NOVACAP/DEINFRA/DIPROJ/SEPROJ (Doc. SEI/GDF 84778489).

 

Serviços a serem comprovados

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS COMO CAPACIDADE OPERATIVA PARA TODO OS LOTES 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE

1 INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA m2 (metro
quadrado)

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

m2 (metro
quadrado)

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES m3 (metro cúbico)

 

10.2 As empresas PROPONENTES deverão comprovar ter executado, a qualquer tempo, os serviços
descritos na Tabela 7, por meio de cer dão(ões) e atestado(s). O(s) atestado(s) para capacidade
opera va da empresa deverá(ão) ser acompanhado(s) da(s) respec va(s) Cer dão(ões) de Acervo
Técnico (CAT) em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou já tenha figurado
como responsável técnico da empresa, desde que conste na documentação comprobatória do acervo
profissional, o nome da pessoa jurídica do licitante, bem como a empresa contratada para a execução
dos serviços, a teor do art. 64, § 3º, da Resolução nº 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado. É permi da a apresentação de diferentes atestados de
capacidade técnica para cada um dos diferentes serviços. Deverá ser comprovada, para cada lote
necessariamente, a execução nas quan dades exigidas como Capacidade Opera va, os seguintes
serviços apresentados nas tabelas abaixo:

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 1

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 1

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA 3.696,00 m2 370,00 m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

1.912,00 m2 190,00 m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES 361,20 m3 36,00 m3

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 2

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 2

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA  34.506,00 m2  3.450,00 m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

 8.090,00 m2  800,00m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES  3.415,35 m3 340,00 m3

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 3

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 3

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA 5.544,00 m2 550,00m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

 2.712,00 m2 270,00m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES  541,80 m3 54,00 m3

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 4

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 4

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA 47.772,00 m2  4.770,00 m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

10.864,00 m2  1.080,00m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES 4.730,20 m3  470,00m3
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Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 5

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 5

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA 6.468,00 m2  640,00 m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

3.112,00 m2  310,00 m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES 632,10 m3 63,00 m3

 

Serviços e quantitativos a serem comprovados para o LOTE 6

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA PARA O  LOTE 6

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANTIDADE
ORÇADA

CAPACIDADE
OPERATIVA
EXIGIDA

1
INSTALAÇÃO DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA 52.848,00 m2 5.280,00 m2

2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

12.406,00 m2 1.240,00 m2

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES  5.221,85 m3 520,00 m3

 

10.2.1 Os quan ta vos mínimos exigidos para comprovação de capacidade opera va da
PROPONENTE representam, aproximadamente, 10% (dez por cento) das quan dades
orçadas. Os itens e quan dades apresentadas na tabela foram escolhidos com base
na relevância técnica e classificação ABC de serviços. 

10.2.2 Para efeito de comprovação de habilitação técnica de consórcio, será considerada a soma
das quan dades dos atestados de cada uma das empresas par cipantes do consórcio,
independentemente da quan dade atestada individualmente por cada uma das empresas, afim
de evitar que as consorciadas não tenham a experiência adequada para a prestação dos
serviços. 

10.2.3 A proponente arrematante de mais de 1 (um) lote deverá comprovar qualificação técnica
que suportem o exigido somando os requisitos respectivamente para cada lote.

10.2.4 É admi do o somatório de atestados de uma mesma empresa para comprovação dos
quan ta vos mínimos para habilitação técnica, desde que os contratos que lhes deram origem
tenham sido executados de forma concomitante, consoante a Decisão TCDF nº 1.755/2017.

 

 

11.                    DAS PROPOSTAS                     

 

11.1 Da apresentação da proposta:

11.1.1 A Proponente deverá apresentar Proposta de Preço elaborada por profissional
competente, por ele assinada, e devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, conforme Lei 5.194/1966, e no mesmo formato da Planilha
Estimativa da Novacap.

11.1.2 Todos os custos associados à elaboração da Proposta de Preços serão arcados
integralmente pela proponente.

11.1.3 A Proponente deverá considerar, para efeito da elaboração de sua planilha orçamentária,
que os serviços a executar e os respec vos quan ta vos são aqueles apresentados nas planilhas
estimativas da Novacap.

11.1.4 Eventuais divergências detectadas pela Proponente nas planilhas es ma vas da Novacap
deverão ser comunicadas a esta Companhia, observado o subitem 8.1.1.2 deste Termo de
Referência.

11.1.5 Os quan ta vos apresentados nas planilhas es ma vas da Novacap não deverão ser
tomados como defini vos, haja vista que apenas subsidiam a compreensão do objeto. Caso seja
verificada, durante a execução do objeto, a necessidade de alterações nos quan ta vos
previstos, estas deverão respeitar as disposições do item 23. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS deste
documento.

11.1.6 Após a assinatura do Contrato, ficará pressuposta a concordância tácita da CONTRATADA
com todos os documentos anexos ao Edital, não cabendo-lhe quaisquer alegações posteriores
sobre divergências entre os mesmos e nem de desconhecimento ou omissões nas planilhas
estimativas da Novacap, ressalvando-se as situações previstas na matriz de riscos.

11.1.7 As licitantes deverão apresentar o Demonstra vo de BDI (Bene cios e Despesas
Indiretas) adotado na proposta, e este deverá estar em conformidade com o modelo fornecido
pela NOVACAP (Docs. SEI/GDF 84684127, 84684181, 84685807 e 84685819 conforme critério com
ou sem desoneração adotado pela licitante), composto dos mesmos itens e calculado pela
fórmula apresentada no modelo.

11.1.8 As licitantes deverão apresentar os demonstra vos de encargos sociais (leis sociais)
incidentes sobre a mão de obra adotados na proposta, e estes deverão seguir
o modelo fornecido pela Novacap (Doc SEI/GDF 84684308), compostos dos mesmos itens.

11.1.8.1 No caso de empresa optante pelo critério COM DESONERAÇÃO da Folha de
Pagamento:

11.1.8.1.1 O percentual dos encargos sociais incidentes sobre a mão de obra horista
é de 81,53%

11.1.8.1.2 O percentual dos encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
mensalista é de 46,82%

11.1.8.2 No caso de empresa optante pelo critério SEM DESONERAÇÃO da Folha de
Pagamento:

11.1.8.2.1 O percentual dos encargos sociais incidentes sobre a mão de obra horista
é de 110,14% 
11.1.8.2.2 O percentual dos encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
mensalista é de 70,03%

11.1.9 As licitantes deverão apresentar as composições de custo e preço unitário de todos os
itens constantes nas Planilhas Es ma vas da Novacap nos mesmos moldes das Planilhas
Estimativas da NOVACAP, nas seguintes condições:

11.1.9.1 As composições de custo e preço unitário deverão expressar detalhadamente os
insumos para sua formação – materiais, equipamentos, mão de obra, com a discriminação
dos seus coeficientes de consumo, unidades, custos unitários e totais;

11.1.9.2 As composições de custo e preço unitário dos serviços deverão estar em
conformidade com as respec vas descrições, unidades e totalizações apresentadas na
planilha orçamentária da proponente;

11.1.9.3 As composições de custo e preço unitário deverão informar as incidências de
encargos sociais sobre o valor da mão de obra da proponente, da seguinte forma:
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11.1.9.3.1 Se a unidade da mão de obra for “mês” a incidência de encargos sociais
deverá ser o percentual total demonstrado para a mão de obra “mensalista”, e;

11.1.9.3.2 Se a unidade da mão de obra for “hora” a incidência de encargos sociais
deverá ser o percentual total demonstrado para a mão de obra “horista”.

11.1.10 O preço global da proposta deverá ser inferior ou no máximo igual ao es mado pela
Novacap (por lote).

11.1.11 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos,
contados da data de sua entrega.

 

11.2 Das regras das fases de lances, de desempate, de negociação e de apresentação das propostas e
de documentação:

11.2.1 Serão seguidas as regras apresentadas no ar go 33 do Decreto n.º 10.024/2019 e,
subsidiariamente, as regras contidas no artigo 116 do Regulamento de Licitações e Contratos.

11.2.2 Caso uma mesma empresa licitante apresente proposta com menor preço para mais de 2
(dois) lotes, independentemente destes lotes tratarem-se de lotes de cota reservada ou
principal, serão adjudicados os 2 (dois) lotes onde forem alcançados os menores preços
relativamente aos respectivos lotes, sendo a empresa desclassificada dos demais lotes. 

11.2.3 Excepcionalmente, caso algum lote resulte fracassado poderá a proponente por ordem de
classificação sagrar-se vencedora em mais lotes, devendo comprovar a qualificação técnica que
suporte o exigido somando os requisitos respectivamente para cada lote.

 

11.3 Dos critérios de desclassificação das propostas:

11.3.1 Serão desclassificadas as propostas que contenham vícios insanáveis.

11.3.1.1 Serão consideradas insanáveis as propostas que quando saneadas altere a
classificação da empresa dentro do processo licitatório.

11.3.1.2 Serão consideradas propostas insanáveis aquelas cuja a correção implique em
aumento do preço global da proposta ou em aumento de preços unitários apresentados na
proposta.

11.3.1.3 Caso o erro seja considerável sanável pela equipe técnica avaliadora da
documentação apresentada, será concedido, pela Comissão Permanente de Licitação, prazo
para que a proposta em tela seja saneada nos itens apontados como sanáveis pelo
relatório desta equipe técnica.

11.3.2 Serão desclassificadas as propostas que descumpram especificações técnicas constantes
do Edital;

11.3.3 Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços manifestamente inexequíveis;

11.3.4 Serão desclassificadas as propostas que não tenham sua exequibilidade demonstrada,
quando exigido pela NOVACAP;

11.3.5 Serão desclassificadas as propostas que apresentem desconformidade com outras
exigências do Edital, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do
objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes;

11.3.6 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço global superior ao es mado
pela Novacap.

11.3.7 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço global simbólico, irrisório ou
de valor igual a zero.

11.3.8 Serão desclassificadas as propostas cujas planilhas orçamentárias apresentarem itens
com preços unitários que ultrapassem os preços unitários dos respec vos itens da planilha
es ma va da Novacap. Considera-se que o preço unitário de um item é igual ao seu custo
unitário acrescido do valor de BDI. Por exemplo: se o custo unitário de um item é de R$ 10,00 e o
BDI para o respectivo item é de 25,0%, o preço total deste item será de R$ 12,50.

11.3.9 Serão desclassificadas as propostas cujas planilhas orçamentárias apresentarem itens
com preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor igual a zero, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta;

11.3.10 Serão desclassificadas as propostas cujas composições de custo e preço unitário
es verem em desacordo com as disposições dos subitens 11.1.9.1, 11.1.9.2, 11.1.9.3, 11.1.9.3.1
e 11.1.9.3.2.

11.3.11 Serão desclassificadas as propostas que não apresentarem Demonstra vo de BDI ou
cujo Demonstra vo de BDI apresentado não es ver composto dos mesmos itens e/ou não es ver
calculado pela fórmula apresentada no modelo fornecido pela Novacap (Docs. SEI/GDF
84684127, 84684181, 84685807 e 84685819 conforme critério com ou sem desoneração adotado
pela licitante).

11.3.12 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem percentuais de encargos sociais
superiores aos mostrados no item 11.1.8.1, no caso de empresa optante pelo critério COM
DESONERAÇÃO da Folha de Pagamento, e 11.1.8.2, no caso de empresa optante pelo critério SEM
DESONERAÇÃO da Folha de Pagamento.

 

 

12.                     EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO                      

 

12.1 À luz da Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, e do Decreto n° 40.388, de 14 de janeiro de
2020, para os contratos com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
e cujo prazo de validade ou de execução seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias, a empresa
a ser contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, no momento da formalização da relação
contratual, declaração de existência de Programa de Integridade nos termos da Lei nº 6.112, de
2018. O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018,
ensejará nas penalidades previstas na própria Lei.

 

12.2 Além da Declaração de existência de Programa de Integridade citada no subitem anterior,
para celebração do contrato será exigida também a apresentação dos seguintes documentos pela
empresa a ser contratada:

a) Relatório de Perfil, nos termos do Anexo I do Decreto n° 40.388, de 14 de janeiro de 2020;

b) Relatório de Conformidade do Programa, nos termos do Anexo II do Decreto n° 40.388, de 14
de janeiro de 2020.

 

12.3 Os serviços objeto deste Termo de Referência não são de prestação con nuada e serão
contratados conforme demanda.

 

 

13.                     LICENCIAMENTO E FRANQUEAMENTO                    

 

13.1 Em relação aos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços: 

13.1.1 A CONTRATADA será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno
desenvolvimento do objeto e deverá cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e da
Previdência Social.

13.1.2 A CONTRATANTE deverá proceder à re rada de todas as licenças, autorizações e outros
documentos necessários à plena execução do Contrato antes da assinatura da Ordem de Serviço.
O início dos serviços, autorizado pela FISCLIZAÇÃO,  fica condicionado estes documentos.
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13.1.3 A FISCALIZAÇÃO somente autorizará a emissão da primeira fatura/nota fiscal após a
CONTRATADA apresentar todas as licenças, garan as, seguros, autorizações e outros
documentos necessários à plena execução do Contrato.

13.1.4 A CONTRATADA deverá registrar no CREA  as Responsabilidades Técnicas de cada serviço
técnico realizado.

 

13.2 Obrigatoriamente a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO deverão realizar reunião, em até 10 (dez)
dias corridos contados a par r da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, para
discussão dos projetos e demais documentos técnicos que compõem este Termo de Referência, com a
participação dos respectivos autores e/ou analistas.

13.2.1 Deverá ser lavrada ata para registro das ocorrências da reunião.

13.2.2 Deverão ser apresentados pela CONTRATANTE/CONTRATADA as licenças, autorizações e
outros documentos necessários a plena execução do Contrato.

13.2.3 A reunião visa à avaliação conjunta e agilizar as decisões técnicas para definir medidas
referentes à execução da obra com a qualidade necessária e no prazo previsto.

13.2.4 Na ocasião a CONTRATADA deverá apresentar, às suas expensas, Relatório técnico
minucioso contendo avaliação da documentação técnica e o planejamento da obra, discu ndo
com a Novacap, bem como esclarecendo dúvidas porventura existentes.

 

 

14.                     INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRAZOS                     

 

14.1 Os prazos de vigência dos Contratos serão de 7 (sete) meses, contados a par r da data da
assinatura do Contrato.

 

14.2 Os prazos de execução dos Contratos serão de 4 (quatro) meses, contados a par r do
recebimento da respectiva Ordem de Serviço.

 

14.3 A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços em até 5 (cinco) dias contados do
recebimento da respectiva Ordem de Serviço.

 

14.4 As condições para prorrogação de prazo dos contratos são as dispostas nos ar gos 177 e 178 do
Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap, podendo ser prorrogado até o limite de 5 anos.

 

 

15.                     PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO                    

 

15.1 A empresa vencedora do processo licitatório, quando for solicitado pela NOVACAP, deverá
apresentar proposta de recuperação de campo de futebol objeto de futura contratação, com
cronograma sico-financeiro, contemplando os materiais e serviços constantes do Orçamento
Estimativo da NOVACAP que serão fornecidos/executados na recuperação deste campo de futebol. 

 

15. 2 A NOVACAP analisará a proposta de recuperação do campo de futebol a ser contratada,
aprovando-a ou propondo alterações que se fizerem necessárias, ficando a empresa vencedora
obrigada a alterar sua proposta, conforme o solicitado pela NOVACAP afim de obter a aprovação. 

 

15.3 De posse da proposta aprovada, a NOVACAP  buscará os recursos necessários à contratação da
recuperação do campo futebol ao qual se refere a Proposta. 

 

15.4 Uma vez contratada a manutenção do campo de futebol, a execução das a vidades será
controlada por meio de Cronograma Físico-Financeiro, sendo que nenhuma a vidade poderá ser
executada sem que esteja especificada na proposta e contemplada no Cronograma Físico-
Financeiro apresentados pela empresa vencedora  e aprovados pela NOVACAP, propiciando assim à
fiscalização acompanhar e controlar a programação da execução dos serviços e do fornecimento de
materiais.

15.4.1 a Proposta e o Cronograma Físico-Financeiro aprovados pela
NOVACAP deverão contemplar o planejamento completo da execução dos serviços e entrega de
materiais, de forma detalhada, com previsão das etapas, dos respec vos quan ta vos, dos
preços unitários e totais.

 

 

16.                      EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS                        

 

16.1 Compete à CONTRATADA a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à
conclusão e perfeito funcionamento do objeto da contratação, mesmo quando este Termo de
Referência e/ou os demais documentos elencados no subitem 6.1 apresentarem dúvidas ou omissões
que possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento.

16.1.1 Os serviços a serem executados e os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA
para a recuperação de campos de futebol, são aqueles constantes da Proposta e do Cronograma
Físico-Financeiro aprovados pela NOVACAP.

16.2 A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT, considerando-se as
indicações con das neste Termo de Referência. Serviços executados em desconformidade com as
normas da ABNT deverão ser rejeitados e impedidos de medição e pagamento.

16.3 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por:

16.3.1 Falta de execução dos serviços contratados.

16.3.2 Falta de segurança e perfeição dos serviços realizados e seu consequente refazimento
solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

16.3.3 Danos causados diretamente ou indiretamente à Administração Pública ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ainda que resultante de vícios e/ou
imperfeições técnicas.

16.3.4 Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou
legislação ou norma específica vigentes no Distrito Federal, no que se refere aos serviços
contratados.

16.3.5 Transporte e deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços.

16.4 Para qualquer serviço mal executado ou fornecimento de material fora de especificação, a
FISCALIZAÇÃO se reservará o direito de modificar, mandar refazer, subs tuir, sem que tal fato acarrete
solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensão do prazo para
conclusão dos serviços.

16.5 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.6. A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos quando a
FISCALIZAÇÃO determinar ou autorizar por escrito.
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17.                     GESTÃO AMBIENTAL E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE                     

 

17.1 Em relação aos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços:

17.1.1 A CONTRATADA deverá respeitar as normas rela vas à disposição final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços executados, em especial no que tange o
Decreto nº 39.968 de julho de 2019 – que estabelece o prazo de 1º de janeiro para a cobrança do
preço público para manejo de resíduo de construção civil na URE/SLU, gerados por órgão da
administração direta e indireta e empresas públicas no Distrito Federal, previsto no art. 22, §1º,
inciso III, da lei nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011. (publicação de norma va que altera o
gerenciamento de resíduos sólidos, especificamente para o caso da construção civil).

17.1.2 A CONTRATADA deverá u lizar produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente,
reduzam o consumo de energia e de recursos naturais.

17.1.3 A CONTRATADA deverá zelar pela proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico
e imaterial, cujo impacto possa ser causado pela execução dos serviços.

17.1.4 A CONTRATADA deverá realizar o correto descarte e o gerenciamento ambientalmente
adequado de todo po de resíduo, no que tange à coleta, reu lização, reciclagem, tratamento e
disposição final, em atendimento à legislação e demais normas vigentes, contemplando a análise
de contaminação do solo, prevenção de poluição no local de execução dos serviços em
observância ao disposto nos arts. 15 a 19 da Lei Distrital nº 5.418, de 02 de agosto de 2010, e
art. 12 da Lei 4.702 de 20 de dezembro de 2011 devem submeter seus Planos de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos – PGRS ou Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC
junto ao órgão competente.

17.1.5 Os materiais remanescentes de serviços executados serão selecionados pela
FISCALIZAÇÃO, cabendo a CONTRATADA alocar o material aproveitável em área a ser definida
pela CONTRATANTE e realizar o descarte dos rejeitos de acordo com a legislação per nente e
demais normas vigentes.

17.1.6 A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação
per nente e demais normas vigentes, independentemente do detalhamento e/ou da
especificação do projeto.

17.1.7 A CONTRATADA responderá pelos crimes ambientais que pra car, nos termos da
legislação ambiental e demais normas vigentes.

17.1.8 Adotar boas prá cas de o mização de recursos, tais como: racionalização do uso de
substâncias potencialmente tóxico-poluentes; subs tuição de substâncias tóxicas por outras
atóxicas ou de menor toxicidade; capacitação periódica dos empregados para a redução de
desperdícios; dentre outras.

17.1.9 Caso haja necessidade realizar supressão vegetal para execução da a vidade, a
CONTRATANTE deverá verificar as trata vas necessárias junto ao órgão ambiental, conforme
Decreto Distrital 39.469/2018 e demais normativas.

17.1.10 A CONTRATADA deverá avaliar impactos de vizinhança que possam ser causados pela
obra, na forma da legislação urbanística.

17.1.11 A CONTATRANTE deverá se manifestar em caso de necessidade de outros documentos,
anuências, alvarás ou manifestações de Órgãos competentes que porventura se façam
necessários para execução da obra em tela, ficando obrigada a CONTRATADA a subsidiar a
CONTRATANTE no que se fizer necessário.

17.1.12 A CONTRATADA deverá apresentar, em um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a
conclusão das obras, um relatório com ART, referente às obras que foram executadas,
contemplando os aspectos ambientais com as principais medidas mi gadoras para os impactos,
com comprovação por meio de fotos, documentos, recibos, notas fiscais, dentre outros.

17.1.13 Os critérios e procedimentos referentes a resíduos da construção civil deverão considerar
a Lei Federal – PNRS 12.305/2010, Lei nº 4.704/2011, Resolução nº 307/2002 do CONAMA, as
normas Brasileiras – ABNT e demais legislações e normas vigentes.

 

 

18.                      GARANTIAS, SEGUROS E HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO                     

 

18.1 Em relação aos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços:

18.1.1 Será exigida da CONTRATADA garan a no valor de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, facultando-se à CONTRATADA a opção por uma das seguintes modalidades: caução em
dinheiro, seguro-garan a ou fiança bancária. Em caso de alteração do valor do contrato, o valor
da garantia deverá ser atualizado, nas mesmas condições pactuadas originalmente.

18.1.2 Serão obedecidas as disposições dos ar gos 151 a  166 do Regulamento de Licitações e
Contratos da Novacap.

18.1.3 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes
durante a execução da obra, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros
por fatos relacionados à obra, ainda que ocorridos fora do canteiro, em quaisquer pos de
situações.

18.1.4  A CONTRATADA deverá fazer, por sua própria conta, o Seguro de Responsabilidade Civil.

18.1.5  A CONTRATADA deverá prever também, na garantia contratual contratada, cobertura para
o pagamento de encargos trabalhistas e previdenciários sob sua responsabilidade que, por
ventura, não sejam quitados.

18.1.6 O Seguro de Responsabilidade Civil deverá, obrigatoriamente cobrir o segurado por
responsabilidades civis pelas quais possa ser condenado: danos materiais, corporais, morais,
custos e despesas causados a terceiros quando decorrente de riscos contratados na apólice.

18.1.7 A CONTRATADA não poderá retardar ou suspender serviços, com base em demora no
pagamento da indenização por parte da companhia de seguros.

18.1.8 A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências das normas de segurança e higiene do
trabalho, fornecendo equipamento de proteção individual e cole va necessários para o
desempenho de cada a vidade específica, a todos os que trabalham ou permaneçam em área de
risco, sendo responsável pela orientação e FISCALIZAÇÃO da u lização destes, devendo estar,
permanentemente, em condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas. 

18.1.9 A CONTRATADA deverá exigir que seus empregados, quando em serviço, u lizem todos os
equipamentos de proteção individual (EPI) na realização de a vidades que assim os exijam, tais
como: capacetes, luvas, óculos de segurança, protetores auriculares, etc., observando as regras
de segurança, higiene e apresentação pessoal. 

18.1.10 A CONTRATADA deverá também, fornecer protetor solar aos empregados expostos ao sol
na execução dos serviços, conforme art. 2º, § 1º, inciso I da Lei Nº 4.182 de 21 de julho de 2008 e
NR 06 do Ministério do Trabalho.

18.1.11 A CONTRATADA deverá atender à Lei nº 6514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o
Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, rela vo à segurança e medicina do
trabalho:

 

Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados
em segurança e em medicina do trabalho. (SESMET)

Art. 163 - Será obrigatória a cons tuição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de conformidade com as instruções expedidas pelo
Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas.

 

18.1.12 A CONTRATADA deverá atender a todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho aprovadas, em especial:
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NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da a vidade principal e ao número total de empregados do estabelecimento
constantes dos Quadros I e II desta norma. (aplicado somente para empresas que possuam acima de 100 empregados).

NR-5 - A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as proporções mínimas estabelecidas no Quadro I
desta norma. (Aplicado somente às empresas que para execução do contrato, necessitem dispor de mais de 20 de seus empregados).

NR-06 que trata de Equipamentos de Proteção Individual

NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

NR-10 que trata da Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

NR-12 que trata da Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

NR-15 que trata de Atividades e Operações Insalubres 

NR-16 que trata de Atividades e Operações Perigosas 

NR-18 que trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

NR-35 que trata da realização de Trabalho em Altura.

 

18.1.13 Caberá à CONTRATADA manter no local de execução dos serviços, material necessário à
prestação de primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoas
treinadas para manipulá-los, conforme disciplina a NR 07 do Ministério do Trabalho.

18.1.14 A CONTRATADA deverá manter no local de execução dos serviços os equipamentos de
proteção contra incêndio na forma da legislação e demais normas vigentes.

18.1.15 A CONTRATADA deverá providenciar, às próprias custas, a execução de toda a
sinalização, inclusive viária, e isolamento das frentes de serviço visando à segurança dos
usuários do local e de transeuntes, de acordo com as normas do DETRAN/DF, ficando responsável
por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer por falta ou deficiência de sinalização.

18.1.15.1  É de total responsabilidade da CONTRATADA a sinalização do local de execução
dos serviços, incluindo placas, cavaletes, cones de segurança, barreiras móveis,
delimitadores com fita retrá l, grades de isolamento e etc., a fim de que se atenda aos
requisitos legais e informe sobre os transtornos durante a execução dos serviços, bem
como oriente os usuários e visitantes  para transitarem em áreas de menor risco possível
de acidentes, conforme legislação pertinente. 

18.1.16 A CONTRATADA deverá tomar todas as medidas que se fizerem necessárias com vistas à
total segurança de terceiros, sinalizando o local de execução dos serviços.

18.1.17 A CONTRATADA deverá cuidar para que os profissionais, das equipes que venham a
prestar serviços, se apresentem devidamente iden ficados (crachá da empresa) e uniformizados,
devendo fornecer-lhes uniformes completos, dentro dos padrões de eficiência e higiene e
equipamentos de proteção individual em atendimento à NR 06, inclusive calçados apropriados a
cada ofício.

18.1.18 A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, à FISCALIZAÇÃO o
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional de seus empregados, e as
medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços, em atendimento aos
princípios e disposições da NR 07 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da
Construção.

18.1.19 A CONTRATADA deverá armazenar equipamentos e materiais de forma a não prejudicar o
trânsito de pessoas e a circulação de materiais.

18.1.20 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos ônus resultantes de quaisquer ações,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus
empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com
o cumprimento do presente contrato, inclusive riscos de engenharia e de responsabilidade civil. 

 

 

19.                        ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO                     

 

19.1 Em relação aos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços:

19.1.1 A CONTRATANTE designará engenheiro devidamente credenciado junto à CONTRATADA,
com autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação
geral, controle e FISCALIZAÇÃO dos serviços contratados.

19.1.1.1 O responsável técnico pela execução dos serviços deverá comprovar vínculo
empregatício com a CONTRATADA para a execução do contrato. 

19.1.2 As exigências da FISCALIZAÇÃO basear-se-ão nas especificações e normas técnicas,
atendendo-se ao disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos da
NOVACAP.

19.1.3 A CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas
funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as
informações e demais elementos necessários à execução dos serviços.

19.1.4 À FISCALIZAÇÃO fica assegurado o direito de:

19.1.4.1 Solicitar Livro de Ordem ou Diário de Obras, conforme modelo fornecido pelo
CONTRATANTE, devidamente preenchido.

19.1.4.2 Solicitar a re rada imediata, do local de execução dos serviços, de engenheiro,
mestre ou qualquer operário que não corresponda técnica ou disciplinarmente às
exigências da FISCALIZAÇÃO. A efe vação desta medida não implicará em modificação do
prazo ou condições do Contrato.

19.1.4.3 Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações.

19.1.4.4 Ordenar a suspensão dos serviços, no caso de não ser atendida qualquer
reclamação sobre defeito essencial em serviço executado, ou em material posto na obra,
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação. A efe vação desta
medida não implicará em qualquer indenização ou em prejuízo das penalidades a que ficar
sujeita à CONTRATADA.

19.1.4.5 Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à
CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no Livro de Ordem ou Diário de Obras,
podendo ainda ser transmi das por Carta, devidamente numerada e em duas vias, uma das
quais ficará em poder da CONTRATADA e a outra com a CONTRATANTE.

19.1.5 No Livro de Ordem ou Diário de Obras deverão constar as anotações:

19.1.5.1 Pela CONTRATADA:

19.1.5.1.1 Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos.

19.1.5.1.2 Efetivos diários de operários existentes.

19.1.5.1.3 Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o
Cronograma Físico-Financeiro aprovado.

19.1.5.1.4 Medições das etapas de execução dos serviços e respec vos valores a
serem faturados.

19.1.5.1.5 Consultas à FISCALIZAÇÃO.

19.1.5.1.6 Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO.

19.1.5.1.7 Acidentes ocorridos na execução dos serviços.

19.1.5.1.8 Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução
dos serviços.

19.1.5.1.9 Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.
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19.1.5.2 Pela FISCALIZAÇÃO:

19.1.5.2.1 Preenchimento dos cabeçalhos.

19.1.5.2.2 Aprovação das medições para faturamento.

19.1.5.2.3 Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista as
especificações, prazos e cronogramas.

19.1.5.2.4 Observações rela vas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro
de Ordem ou Diário de Obras.

19.1.5.2.5 Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA.

19.1.5.2.6 Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe.

19.1.5.2.7 Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato e
especificações.

19.1.5.2.8 Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no
Livro de Ordem ou Diário de Obras.

19.1.5.2.9 Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao
trabalho da FISCALIZAÇÃO.

19.1.6 Preferencialmente, o Livro de Ordem ou Diário de Obras, a ser entregue à FISCALIZAÇÃO,
será preenchido em meio magné co, podendo constar fotografias para melhor registrar as
ocorrências. Neste caso, deverá ser impresso diariamente e devidamente assinado pelas partes.

19.1.7 A CONTRATADA deverá fornecer e manter no local de execução dos serviços o Livro de
Ordem ou Diário de Obras, preenchido diariamente com as anotações relatadas em epígrafe,
onde serão obrigatoriamente registradas em no mínimo duas vias, com cabeçalhos devidamente
preenchidos com as folhas numeradas sequencialmente.

19.1.8 A CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assistência técnica e administra va necessária para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos, visando a perfeita execução e completo acabamento dos serviços.

19.1.9 A CONTRATADA deverá manter profissionais legalmente habilitados à disposição em
período integral, além de auxiliares de comprovada competência.

19.1.10 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, reparar quaisquer elementos que
porventura sejam danificados em decorrência dos serviços especificados.

19.1.11 A CONTRATADA deverá manter à disposição da FISCALIZAÇÃO, em ordem, cópias de
todas as documentações afetas aos serviços contratados. 

19.1.12 A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO os esclarecimentos e/ou documentos
necessários à elaboração de relatórios, inclusive aqueles exigidos pelo art. 41 do Decreto
Distrital nº 32.598/2010.

19.1.13 A CONTRATADA deverá acatar imediatamente as instruções e observações que emanem
da FISCALIZAÇÃO refazendo qualquer trabalho não aceito, desde que justificado, sem prejuízo aos
prazos envolvidos.

19.1.14 A CONTRATADA deverá levar ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, imediatamente, para a
adoção das medidas cabíveis.

19.1.15 A CONTRATADA deverá observar as disposições con das na Lei Distrital  nº 4.766/2012
que trata da priorização dos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agências do
Trabalhador do Distrito Federal na seleção de empregados para os novos postos de trabalho.

19.1.16 A CONTRATADA deverá aplicar o disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, que trata da
contratação de beneficiários reabilitados do INSS ou pessoas portadoras de deficiência,
habilitadas, nos casos nos quais esse disposi vo legal determina, nos termos da Lei Distrital nº
3.985/2007.

19.1.17 A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO a comprovação de atendimento ao
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

19.1.18 A FISCALIZAÇÃO deverá  exigir o cumprimento do disposto no  art. 93 da Lei nº
8.213/1991, sujeito às penalidades previstas no art. 133 da referida Lei, no caso de não
atendimento, conforme previsto no art. 2º da Lei Distrital 3.985/2007.

 

 

20.                    EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO DE OBRA                       

 

20.1 Em relação aos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços:

20.1.1 Caberá à CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, da
totalidade do ferramental, de mão de obra, de máquinas e de aparelhos, inclusive sua
manutenção, subs tuição, reparo e seguro, visando o andamento sa sfatório dos serviços e a
sua conclusão no prazo fixado em Contrato.

20.1.2 Iden ficar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma
a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE ou de outra empresa
prestadora de serviços no mesmo local. 

20.1.3  A CONTRATADA deverá treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos
serviços.

 

 

21.                     MATERIAIS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS                     

 

21.1 Em relação aos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços:

21.1.1 A CONTRATADA deverá empregar materiais novos, comprovadamente de primeira
qualidade e que sa sfaçam rigorosamente às condições es puladas pelas normas da ABNT e
pelas especificações.

21.1.2 Havendo necessidade de aquisição de materiais para a execução dos serviços,
a CONTRATADA deverá submeter à apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO cada lote ou
par da de material, por averiguações do próprio material ou de catálogos técnicos, e outros
meios.

 

 

22.                     CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO                        

 

22.1 As formas, condições e prazos dos pagamentos serão efetuados conforme Cronograma Físico-
Financeiro e conforme descrito neste item, bem como o que for estabelecido no Edital e no Contrato.

 

22.2 Deverá ser apresentado “Bole m de Medição” pela CONTRATADA, contendo as medições
quan ta vas dos serviços, tendo como pré-requisitos a qualidade da execução e a compa bilidade
com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado.

22.2.1 O “Bole m de Medição” deverá ser subme do à análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO,
que autorizará a emissão de fatura/nota fiscal, emi rá o Relatório Circunstanciado de Execução
de Contrato e encaminhará processo administrativo para liquidação e pagamento.

22.2.2 O “Bole m de Medição” deverá apresentar os quan ta vos rela vos à medição em
questão e os quantitativos acumulados desde o início do contrato.

22.2.3 Os critérios de medição dos serviços deverão estar condizentes com as respec vas
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unidades de medida, constantes nas Planilhas Orçamentárias Contratuais.

 

22.3 A emissão de fatura/nota fiscal está condicionada a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO e
apresentação da documentação completa prevista no Edital e/ou no Contrato, conforme Regulamento
de Licitações e Contratos da NOVACAP.

 

22.4 Não será pago material posto no local de serviço.

 

22.5 Para fins de reajustamento do Contrato, deverão ser observadas as seguintes condicionantes:

22.5.1 Em período inferior a um ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com o art.
28 da Lei nº 9.069/1995.

22.5.2  O reajuste contratual será aplicado após o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automa camente, a par r da data do Orçamento Es ma vo da Novacap, conforme recomendado
pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 19/2017 -  Plenário - em seu Item 9.5.1.

22.5.3 A concessão de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflação
dos preços desde a época da cotação até a data-base original do contrato, a par r da qual serão
reajustados pelos mesmos índices setoriais aplicados na deflação. Os itens acrescidos serão
reajustados anualmente a partir da data da sua cotação.

22.5.4 Para efeito de reajuste dos futuros contratos deverá ser adotado o Índice Nacional da
Construção Civil – INCC, coluna 18, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

 

22.6 Para fins reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverão ser observadas as seguintes
condicionantes:

22.6.1 Procedimentos e critérios adotados na Instrução Norma va n.º 659/2021 -
 NOVACAP/PRES/ASESP. (Doc. SEI/GDF 73376734).

22.6.2 Para preços de insumos asfál cos ou betuminosos, serão adotados os parâmetros da
Resolução nº 13, de 02 de junho de 2021, (Doc. SEI/GDF 82914333) do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, ou norma que a substitua. 

22.6.3 Para o reequilíbrio de preços, a CONTRATADA  deverá apresentar a documentação
solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

 

23.                     ALTERAÇÕES CONTRATUAIS                    

 

23.1 Fica vetado à CONTRATADA o atendimento a qualquer solicitação de modificação, durante a
execução dos serviços, proveniente de pessoas não autorizadas.

 

23.2 Serão admi dos acréscimos e supressões, desde que esteja de acordo com a Lei 13.303/2016 e
Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, em especial com seu ar go 181, e desde que a
solicitação de acréscimo/supressão pela contratada não corresponda a um risco alocado na matriz de
riscos como de responsabilidade da própria contratada.

 

23.3 Após a assinatura do Contrato, toda e qualquer sugestão da CONTRATADA visando modificar a
proposta aprovada pela NOVACAP, especificações de materiais, quan dades ou subs tuição de
serviços deverá ser encaminhada à FISCALIZAÇÃO por Carta emi da em 02 (duas) vias, ao mesmo
tempo em que deverá fornecer:

23.3.1 Justificativa técnica e comercial as alterações propostas;

23.3.2 Documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material especificado por
parte do fabricante; se for o caso;

23.3.3 Composição de custos dos serviços novos, nos termos previstos em Edital;

23.3.4 Coleta de preços de insumo não previsto na planilha contratual, apresentando propostas
de três fornecedores;

23.3.5 Documentos de análise técnica dos materiais por en dades reconhecidas no mercado,
quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

 

23.4 Caso haja alterações nos parâmetros de aprovação, habilitação e/ou licenciamento durante a
execução dos serviços, a CONTRATADA deverá promover regularização junto aos órgãos competentes.

 

 

24.                     SUBCONTRATAÇÃO                        

 

24.1 A contratada poderá subcontratar parte da obra, serviço ou fornecimento até o limite de 30%
(trinta por cento), sendo vedada a subcontratação da parcela principal da obrigação, considerando o
aduzido na Decisão Normativa do TCDF e Acórdão 2255/ Plenário- TCU.

 

24.2 No caso de subcontratação deverá ser demonstrado e documentado que esta somente abrangerá
etapas dos serviços e estará condicionada a:

24.2.1 A prévia autorização e aprovação pela CONTRATANTE.

24.2.2 A apresentação do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA,
previamente submetido à FISCALIZAÇÃO.

24.2.3 A comprovação pela CONTRATADA da habilitação jurídica, qualificação técnica,
regularidade fiscal e outras da SUBCONTRATADA, conforme segue:

24.2.3.1 Habilitação jurídica, mediante a apresentação de documentação nos mesmos
termos exigidos às Proponentes no Edital.

24.2.3.2 Qualificação técnica, mediante a apresentação de atestado/cer dão para
comprovação da capacidade operativa da SUBCONTRATADA.

24.2.3.3 Regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresentação de documentação nos
termos exigidos às Proponentes no Edital.

24.2.3.4 Cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º da Cons tuição Federal, com
apresentação de declaração, conforme modelo fornecido, e nos termos exigidos às
Proponentes no Edital, de que não contratará, durante o período da execução dos serviços,
menores de 16 (dezesseis) anos, bem como não determinará trabalhos em período noturno,
perigosos ou insalubres a funcionários menores de 18 (dezoito) anos.

24.2.3.5 O(s) atestado(s) e/ou cer dão(ões) para comprovação de qualificação técnica
esteja(m) em nome da própria SUBCONTRATADA, e seja fornecido por pessoa(s) jurídica(s)
de direito público ou privado.

24.2.3.6 O atendimento à Decisão Norma va nº 02/2012, de 30 de outubro de 2012,
publicado no DODF de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para análise da
regra do parcelamento do objeto e da subcontratação de terceiros nas licitações públicas
pelos órgãos e entidades integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal.

 

24.3 A responsabilidade perante a CONTRATANTE sobre os serviços retromencionados não será
transferida aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel
observância das obrigações contratuais.

24.3.1 A CONTRATADA é responsável por fiscalizar todos os trabalhos executados pelos
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subcontratados, devendo ser obedecidas todas as orientações deste Termo de Referência,
normas da ABNT e demais legislações e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal
quando necessário.

24.3.2 A CONTRATADA deverá treinar e alertar seus subcontratados quanto às premissas de
sustentabilidade de forma a garantir que atenda as metas estabelecidas pela CONTRATANTE.

 

24.4 Em caso de subcontratação, esta deve efe var-se, também, mediante contrato celebrado entre a
contratada e a subcontratada. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha
par cipado direta ou indiretamente da elaboração do Projeto Execu vo de Recuperação da Área
Degradada, bem como de empresa ou consórcio que tenha par cipado do processo licitatório do qual
se originou a contratação.

 

24.5 Após a aprovação no que se refere à subcontratação pela CONTRATANTE e celebração de
contrato entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, somente serão iniciados os serviços
subcontratados quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

 

24.6  As empresas subcontratadas deverão atender, em relação ao objeto da subcontratação, as
exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor, nos termos do § 1º do art. 78 da Lei
nº 13.303/2016.

 

24.7 A ex nção da subcontratação a que se refere os itens anteriores deverá ser jus ficada e
comunicada à NOVACAP no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. A empresa CONTRATADA
responsabiliza-se pela padronização, compa bilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratação, podendo recomendar à CONTRATANTE, jus ficadamente, suspensão ou glosa de
pagamentos.

 

 

25.                    DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE                        

 

25.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de empregado ou
comissão especialmente designados;

 

25.2 Verificar a conformidade do objeto com as especificações constantes neste Termo de
Referência e seus anexos, para fins de aceitação e recebimento provisório/definitivo;

 

25.3 Realizar o recebimento provisório/defini vo do objeto na forma e nos prazos estabelecidos nos
itens 30 e 31, se atendidas, pela CONTRATADA, as condições estabelecidas neste Termo de
Referência e seus anexos;

 

25.4 Efetuar o pagamento à Contratada na forma estabelecida no item 22, se atendidas, pela
CONTRATADA, as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;

 

25.5 A NOVACAP não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

 

 

26.                     DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA                      

 

26.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus
anexos e sua proposta, e ainda:

26.1.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

26.1.2 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições fiscais da licitação;

26.1.3 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a
realização do Contrato;

26.1.4 Cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos
causados ao meio ambiente e respondendo por qualquer crime ambiental que venha a pra car,
nos termos da legislação ambiental e demais normas vigentes;

26.1.5 Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e da Previdência Social,
sendo responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno desenvolvimento da
obra.

 

26.2 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos
e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do
presente contrato, inclusive riscos de engenharia e de responsabilidade civil.

 

 

27.                     DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO                     

 

27.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e aquelas previstas em Lei e no Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap. 

27.1.1 Os mo vos para rescisão do contrato são os apresentados no Art. 248 do Regulamento de
Licitações e Contratos da Novacap, exceto aquele do inciso XXIV deste artigo.

27.1.2 Conforme o art. 249 do Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap, a rescisão do
contrato será efe vada e reduzida a termo: por ato unilateral e escrito de qualquer das partes,
nas hipóteses previstas no ar go 248 do Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap; ou
de forma amigável, por acordo entre as partes.

27.1.3 As consequências decorrentes de rescisão por ato unilateral da NOVACAP são as
apresentadas no art. 250 do Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap.

 

 

28.                     DAS SANÇÕES                     

 

28.1 Conforme o art. 251 do Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap:

28.1.1 As sanções aplicáveis pela NOVACAP na presente contratação são: advertência; multa;
ou suspensão temporária de par cipação em licitação e de impedimento de contratar com a
NOVACAP, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

28.1.2 A reincidência de atos ensejadores da sanção de advertência poderá acarretar a aplicação
de penalidade de suspensão.

28.1.3 A aplicação de multa não impede que a NOVACAP rescinda o contrato e aplique outras
sanções previstas no Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap.

28.1.4 O valor da multa aplicada após regular processo administra vo será descontado da
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garantia prestada pela contratada.

28.1.5 Configurada a hipótese de ser o valor da multa aplicada superior ao valor da garan a
prestada pela contratada, esta responderá pelo pagamento da diferença do valor apurado que
poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela NOVACAP, ou, ainda,
quando for o caso, cobrado judicialmente

28.1.6 O não pagamento da multa aplicada pela contratada implicará na aplicação da sanção de
suspensão temporária de par cipação em licitação e de impedimento de contratar com a
NOVACAP, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

28.1.7 A advertência e a suspensão temporária de par cipação em licitação e de impedimento de
contratar com a NOVACAP por prazo não superior a 2 (dois) anos poderão ser aplicadas
juntamente com a multa, devendo a defesa prévia do interessado, no respec vo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.

28.1.8 O prazo da sanção de suspensão temporária de par cipação em licitação e de
impedimento de contratar com a NOVACAP terá início a par r da publicação do ato no Diário
Oficial do Distrito Federal.

28.1.9 A sanção de suspensão temporária de par cipação em licitação e de impedimento de
contratar com a NOVACAP por prazo não superior a 2 (dois) anos implica durante a sua vigência
na suspensão do registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrição cadastral.

28.1.10 A reincidência da prá ca de atos puníveis com a penalidade de suspensão temporária de
par cipação em licitação e impedimento de contratar com a NOVACAP, ocorrida em período
inferior a 2 (dois) anos a contar do término da primeira punição, implicará no agravamento da
sanção a ser aplicada.

28.1.11 Sendo que a inércia da contratada na prestação do serviço acima de 30 (dias) ensejará
em multa e será considerada como falha grave e poderá ensejar em rescisão.

 

28.2 As sanções serão aplicadas conforme os procedimentos apresentados na SEÇÃO XIII do
CAPÍTULO I do TÍTULO IV do Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap.

 

28.3 Serão aplicadas multas nas seguintes situações, em consonância com o ar go 259 do
Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap:

a) atraso de até 30 dias na entrega do serviço ou material em relação ao prazo es pulado: de
0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, calculado desde o primeiro dia de
atraso, sobre o valor do serviço não entregue;

b) atraso superior a 30 dias na entrega do serviço ou material em relação ao prazo es pulado:
de 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento), por dia de atraso, calculado, desde o primeiro
dia de atraso, sobre o valor do serviço não entregue; 

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total da nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos itens a) e b) deste item;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ficada do adjudicatário em assinar o contrato
ou re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela NOVACAP, recusa parcial
ou total na entrega do serviço, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato ou da
nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

 

28.4 A CONTRATANTE poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho sem prejuízo das penalidades
previstas no subitem 27.1.3 e de outras previstas em lei. 

 

 

29.                     RECURSOS E ARBITRAGENS                     

 

A CONTRATADA poderá interpor recurso junto à CONTRATANTE para obter decisões
superiores, caso se sinta prejudicada, quanto a qualquer decisão da FISCALIZAÇÃO sobre assuntos não
previstos neste Termo de Referência ou no Contrato de que faz parte.

 

 

30.                    RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS                     

 

30.1 O recebimento provisório dos serviços será feito após sua conclusão por meio de termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes, contendo a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, mediante as seguintes condições:

30.1.1 A pedido da CONTRATADA, até o último dia do prazo de execução da obra.

30.1.2 Pelo Fiscal, ou na ausência deste pelo chefe da FISCALIZAÇÃO ou do DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUTURA URBANA, dentro de um período máximo de 15 (quinze) dias corridos após a
comunicação escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto à CONTRATANTE,
comprovando-se a adequação do objeto aos termos contratuais.

30.1.3 Após comprovação da conformidade da obra com o Projeto Execu vo aprovado pela
Novacap  e especificações.

30.1.4 Após teste e aprovação de acordo com as especificações do Projeto Execu vo, de todos os
serviços executados na obra, comprovando estarem em perfeitas  e em conformidade com as
legislações e normas vigentes.

30.1.5 Após vistoria na qual não se encontrem defeitos e/ou imperfeições em todo o
conjunto da obra.

30.1.6 Após entrega pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO, de:

a) Projeto Execu vo em nível de As Built, em formato AutoCad - versão 2012 “.dwg”, em
formato shapefile (.shp) e em papel sulfite, impressas e assinadas pelos respec vos
autores.

b) Arquivos eletrônicos em formato “.pdf” gerados a par r da digitalização de todas as
pranchas impressas e assinadas referidas na alínea “a” deste subitem.

c) Memorial Descritivo da obra executada.

d) Mídia devidamente iden ficada contendo os arquivos eletrônicos descritos nas
alíneas “a”, “b” e “c” deste subitem. Não serão aceitos arquivos compactados.

e) Lista de documentos apresentada no item "33. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO
RECEBIMENTO PROVISÓRIO".

 

30.2 Após solicitação da CONTRATADA para recebimento provisório dos serviços, a fiscalização deverá
vistoriar os serviços executados e emi r Laudo de Vistoria. Na ocorrência de serviços não cumpridos
sa sfatoriamente, o Laudo de Vistoria deverá estabelecer prazo para correções a serem realizadas
pela CONTRATADA, sendo encaminhado para ciência da Direção da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

 

30.3 Concluída a obra, caso a CONTRATADA não solicite seu recebimento, a FISCALIZAÇÃO deverá
vistoriar a obra e emi r Laudo de Vistoria, relacionando as pendências por ventura existentes e
comunicar a Direção da CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela
CONTRATADA.

 

30.4 Caso não sejam cumpridas as pendências apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido
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pela FISCALIZAÇÃO, serão aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a
Matriz de Riscos.

 

30.5 Somente poderá ser lavrado o Termo de Recebimento Provisório após a CONTRATADA cumprir
com a resolução de todas as pendências apontadas pela FISCALIZAÇÃO, independentemente da
aplicação de multas previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

 

30.6 O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado durante o período de vigência do contrato.

 

30.7 Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, a CONTRATADA fica autorizada a emi r
fatura/nota fiscal da úl ma etapa do Cronograma Físico-Financeiro, conforme Regulamento de
Licitações e Contratos da Novacap.

 

30.8 A FISCALIZAÇÃO con nuará responsável pelo acompanhamento da obra até o vencimento dos
prazos legais.

 

 

31.                     RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS                     

 

31.1 O recebimento defini vo da obra será feito por meio de termo circunstanciado devidamente
assinado pelas partes, após verificado o Termo de Recebimento Provisório, mediante as seguintes
condições:

31.1.1 Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigações contratuais e inexis r qualquer
pendência apontada pela FISCALIZAÇÃO.

31.1.2 Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento
Provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital.

31.1.3 Por Gestor do Contrato ou Comissão designada pela autoridade competente, ou conforme
definido no Convênio ou Termo de Cooperação Técnica, após o decurso do prazo de observação
ou de vistoria, comprovando-se a adequação do objeto ao contrato e Edital. Ficará a cargo do
Gestor do Contrato ou da Comissão designada pela autoridade competente, conferir e atestar
toda a documentação entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessárias ao
recebimento definitivo.

 

31.2 Caso sejam detectados itens do Contrato que não tenham sido cumpridos sa sfatoriamente,
a COMISSÃO emi rá o Laudo de Vistoria no qual constarão as exigências e prazo para sua execução.
Após o atendimento das exigências descritas no Laudo de Vistoria a CONTRATADA informará
a COMISSÃO para nova vistoria.

 

31.3 A CONTRATADA responderá pela qualidade e solidez da obra executada a par r da emissão do
Termo de Recebimento Defini vo durante o prazo de vida ú l do serviço de recuperação de áreas
degradadas.

 

31.4 Em se tratando de obra de recuperação e/ou reforma geral e/ou de conclusão de obra inacabada,
a CONTRATADA passará também a assumir o referido compromisso a par r da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, ainda que não tenha sido responsável pela construção inicial da obra.

 

31.5 Após a emissão do Termo de Recebimento Defini vo, a CONTRATADA fica autorizada a requerer
a liberação de caução e os respec vos reforços que ver depositado em favor da CONTRATANTE,
conforme estabelecido em Contrato e de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos da
Novacap .
 

31.6 O recebimento defini vo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
segurança da obra ou do serviço serviço prestado, bem como de futura obra ou serviço que possam vir
a ser executados com laudos/projetos/documentos elaborados pela CONTRATADA, nem é co-
profissional por sua perfeita execução, dentro dos limites estabelecidos pela Lei
13.303/2016, Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap ou pelo contrato.

 

31.7 A Contratada deverá apresentar o Termo de Responsabilidade da Obra impresso, assinado e
digitalizado em arquivo eletrônico formato “.pdf”, a contar da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, que ateste a solidez e a segurança do trabalho executado, conforme o Código Civil – Lei nº
10.406/2002, Lei 13.303/2016, Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap e Orientações
Técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, em especial:

Código Civil

Art. 618 - Nos contratos de empreitada de edi cios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste ar go o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias ao
aparecimento do vício ou defeito.

 

OT–IBR 003/2011 

4.4 - A responsabilidade por defeitos precoces nas obras a nge também os proje stas ou empresas de consultoria, por falhas ou omissões nos projetos,
ainda que estes tenham sido recebidos e aprovados pela Administração Pública.

 

31.8 O recebimento do objeto do contrato poderá ser dispensado nas hipóteses em que não se fizer
necessário ou impossível de ser realizado, conforme Regulamento de Licitações e Contratos da
Novacap.

 

 

32.                     MATRIZ DE RISCOS                        

 

Conforme "Mapa de Riscos NOVACAP/DEINFRA/DIPROJ/SEPROJ 76651944" (Doc.
SEI/GDF 84755553)

 

 

33.                     DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO PROVISÓRIO                     

 

DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO (DU)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO PROVISÓRIO
PROCESSO Nº: EXEC./FISCAL:
EMPRESA: CONTRATO Nº:
OBJETO:
 
01. PROJETOS COMPLETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS:
02. CARTA SOLICITANDO O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
03. CÓPIA DO EDITAL
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04. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA EMPRESA VENCEDORA
05. CÓPIA DO CONTRATO NOVACAP
06. CÓPIA DA ORDEM DE SERVIÇO EXTERNA
07. ART DA OBRA E REGISTRO DO CONTRATO NO CREA 
08. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU LICENÇA DA OBRA
09. MATRÍCULA (CEI) DISCRIMINANDO O ENDEREÇO DA OBRA
10. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) DA OBRA OU GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS MENSAIS ESPECÍFICOS DA OBRA (GPS)
11. RECOLHIMENTO MÊS A MÊS DO FGTS COM A RESPECTIVA RELAÇÃO DE EMPREGADOS (GRE) DA OBRA
12. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA (CEB E CAESB) OU DECLARAÇÃO DA EMPRESA (USO DE
GERADOR E CAMINHÃO PIPA) COM O DEVIDO VISTO DA FISCALIZAÇÃO
13. CADASTRO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
14. RECIBO DE CADASTRO DA OBRA
15. DIÁRIO DE OBRAS COMPLETO
16. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
OBS: Corrigir numeração das FIs, datas e CREA do fiscal no Diário de Obras.
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TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Decisão nº 1.755, de 20 de abril 2017. admi r o
somatório de atestados para comprovação dos quan ta vos mínimos exigidos para habilitação
técnica. Disponibilizado em: https://etcdf.tc.df.gov.br/?
a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=1511C15A (acesso em: 04/08/2021).

 

TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Decisão Norma va nº 02/2012, de 30 de outubro de
2012. Adota entendimento para análise da regra do parcelamento do objeto e da subcontratação de
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em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
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