

<b>Nome da Empresa</b>	:	<u>Novacap</u>	
<b>Descrição da Obra</b>	:	<u>HOSPITAL DE SÃO SEBASTIÃO - HSS - RDCi</u>	
<b>Nº Projeto</b>	:	<u>PROJ-PR-003-23</u>	
<b>Nº ESTIMATIVA</b>	:	<u>005/2023-SEORÇA-R05</u>	
<b>Disciplina do lev.</b>	:	<u>NÚMERO DE OPERÁRIOS NA OBRA</u>	
<b>Resp. Técnico</b>	:	<u>Eng. Gilmar da Mota Fernandes</u>	
<b>ART - número</b>	:	<u>0720230052711</u>	
<b>Data de Impressão</b>	:	<u>03/06/2024</u>	
<b>Data de Início Lev.</b>	:	<u>09/11/2023</u>	<b>Data de Término</b> : <u>09/11/2023</u>

**Nome da Empresa :** Novacap  
**Descrição da Obra :** HOSPITAL DE SÃO SEBASTIÃO - HSS - RDCi  
**Respons. Técnico :** Eng. Gilmar da Mota Fernandes  
**ART Nº :** 0720230052711

TEMPO ESTIMADO DA OBRA						
	Coeficiente de dificuldade da obra (*C)	Área de construção (*A)	Número de Operários (CxAT)	Arredondamento N° de Operários	Tempo de Obra (mês)	Arredondamento Tempo de obra (dias)
HSS (C=5,0)	5,00	19599,11	136,10	137,00	24,00	720,00

<sup>(1)</sup> fonte: Setor de orçamentos DE/NOVACAP

\*C= coeficiente de dificuldade da obra;

\*T= Tempo estimado em dias, baseado no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário no que tange à ADM Local da Obra

\*A= Área de construção

VALORES ESTIMADOS PARA O COEFICIENTE DE DIFICULDADE DA OBRA (C):

C=5 ( GRAU MAXIMO, OBRA COMPLETA EM ALTO PADRAO)

C=4 ( GRAU MEDIO, OBRA COMPLETA EM MEDIO PADRAO)

C=3 ( GRAU BAIXO, OBRA COMPLETA CASA POPULAR, REFORMA)

C=2( GRAU BAIXISSIMO, OBRA OBRA INCOMPLETA-REFORMA)

C=1( GRAU BAIXISSIMO, OBRA QUADRAS ESPORTIVAS)

C=0,5( GRAU BAIXISSIMO , OBRA PRAÇAS, CANTEIROS, ETC)