

		<div>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</div> <div>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL</div> <div>DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS</div>								
		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO.								
Objeto:		Trata este Termo de Referência de eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento e plantio por 90 (noventa) dias e conservação por mais 90 (noventa) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias de até 300.000 m² de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), dividida em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação de Gramados PAIG 2025/2026.								
Local:		Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (EXECUÇÃO 100%) DPJ009/2025 Com desoneração										
LOTE		Periodo	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	<div>Total acumulado</div> <div>Valor com BDI</div>	% LOTE
		Quantitativo Plantio (Implantação) Quantitativo Conservação/Periodo (3 meses)	Plantio 100%	Plantio 100%	Plantio 100%	Conservação 100%	Conservação 100%	Conservação 100%		
1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - BRASÍLIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO	Físico	75.000,00			75.000,00			75.000 m² de grama	24,79%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 696.899,40	R\$ 696.899,40	R\$ 696.899,40				R\$ 2.090.698,20	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 352.726,17	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 696.899,40	R\$ 696.899,40	R\$ 696.899,40	R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 2.443.424,36	
2	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - BRASILIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO	Físico	25.000,00			25.000,00			25.000 m² de grama	8,26%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 232.299,80	R\$ 232.299,80	R\$ 232.299,80				R\$ 696.899,40	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 117.575,38	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 232.299,80	R\$ 232.299,80	R\$ 232.299,80	R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 814.474,78	
3	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÁ, ARAPOANGA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, REANTODAS EMAS.	Físico	75.000,00			75.000,00			75.000 m² de grama	25,35%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 715.087,59	R\$ 715.087,59	R\$ 715.087,59				R\$ 2.145.262,78	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 352.726,17	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 715.087,59	R\$ 715.087,59	R\$ 715.087,59	R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 2.497.988,94	
4	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÁ, ARAPOANGA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, REANTODAS EMAS.	Físico	25.000,00			25.000,00			25.000 m² de grama	8,45%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 238.362,53	R\$ 238.362,53	R\$ 238.362,53				R\$ 715.087,59	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 117.575,38	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 238.362,53	R\$ 238.362,53	R\$ 238.362,53	R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 832.662,97	
5	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY, ÁGUA QUENTE, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTES PIRES, ARNIQUEIRA, TAGUATINGA E SCIA	Físico	75.000,00			75.000,00			75.000 m² de grama	24,86%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 699.122,86	R\$ 699.122,86	R\$ 699.122,86				R\$ 2.097.368,57	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 352.726,17	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 699.122,86	R\$ 699.122,86	R\$ 699.122,86	R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 117.575,39	R\$ 2.450.094,73	
6	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY, ÁGUA QUENTE, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTES PIRES, ARNIQUEIRA, TAGUATINGA E SCIA	Físico	25.000,00			25.000,00			25.000 m² de grama	8,29%
		Financeiro (Implantação)	R\$ 233.040,95	R\$ 233.040,95	R\$ 233.040,95				R\$ 699.122,85	
		Financeiro (Conservação)				R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 117.575,38	
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 233.040,95	R\$ 233.040,95	R\$ 233.040,95	R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 39.191,79	R\$ 816.698,23	
Valor Mensal com BDI		31,58%	R\$ 3.703.731,10	R\$ 3.703.731,11	R\$ 3.703.731,11	R\$ 618.822,78	R\$ 618.822,78	R\$ 618.822,78	R\$ 9.855.344,01 sem BDI	
% Mensal			28,56%	28,56%	28,56%	4,77%	4,77%	4,77%	300.000 m² de grama	
Valor Acumulado, com BDI		31,58%	R\$ 3.703.731,10	R\$ 7.407.462,21	R\$ 11.111.193,31	R\$ 11.730.016,09	R\$ 12.348.838,87	R\$ 12.967.661,64	R\$ 12.967.661,64	100,00%
% Acumulado			28,56%	57,12%	85,68%	90,46%	95,23%	100,00%		