

											
<div>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS</div>											
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO.											
Objeto:		Trata este Termo de Referência de eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento e plantio por 90 (noventa) dias e conservação por mais 90 (noventa) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias de até 300.000 m² de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), dividida em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação de Gramados PAIG 2025/2026.									
Local:		Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (EXECUÇÃO 100%) DPJ010/2025 Sem desoneração											
LOTE		Periodo	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	<div>Total acumulado</div> <div>Valor com BDI</div>	% LOTE	
		Quantitativo Plantio (Implantação) Quantitativo Conservação/Período (3 meses)	Plantio 100%	Plantio 100%	Plantio 100%	Conservação 100%	Conservação 100%	Conservação 100%			
1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - BRASÍLIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO	Físico	75.000,00			75.000,00			75.000 m² de grama	24,80%	
		Financeiro (Implantação)	R\$ 710.265,30	R\$ 710.265,30	R\$ 710.265,30				R\$ 2.130.795,91		
		Financeiro (Conservação)				R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 372.935,33		
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 710.265,30	R\$ 710.265,30	R\$ 710.265,30	R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 2.503.731,24		
2	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - BRASILIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO	Físico	25.000,00			25.000,00			25.000 m² de grama	8,27%	
		Financeiro (Implantação)	R\$ 236.755,10	R\$ 236.755,10	R\$ 236.755,10				R\$ 710.265,30		
		Financeiro (Conservação)				R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 124.311,77		
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 236.755,10	R\$ 236.755,10	R\$ 236.755,10	R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 834.577,07		
3	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÁ, ARAPOANGA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, REANTODAS EMAS.	Físico	75.000,00			75.000,00			75.000 m² de grama	25,34%	
		Financeiro (Implantação)	R\$ 728.599,27	R\$ 728.599,27	R\$ 728.599,27				R\$ 2.185.797,82		
		Financeiro (Conservação)				R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 372.935,33		
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 728.599,27	R\$ 728.599,27	R\$ 728.599,27	R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 2.558.733,15		
4	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÁ, ARAPOANGA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, REANTODAS EMAS.	Físico	25.000,00			25.000,00			25.000 m² de grama	8,45%	
		Financeiro (Implantação)	R\$ 242.866,42	R\$ 242.866,42	R\$ 242.866,42				R\$ 728.599,27		
		Financeiro (Conservação)				R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 124.311,77		
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 242.866,42	R\$ 242.866,42	R\$ 242.866,42	R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 852.911,04		
5	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY, ÁGUA QUENTE, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTES PIRES, ARNIQUEIRA, TAGUATINGA E SCIA	Físico	75.000,00			75.000,00			75.000 m² de grama	24,86%	
		Financeiro (Implantação)	R\$ 712.506,58	R\$ 712.506,58	R\$ 712.506,58				R\$ 2.137.519,74		
		Financeiro (Conservação)				R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 372.935,33		
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 712.506,58	R\$ 712.506,58	R\$ 712.506,58	R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 124.311,78	R\$ 2.510.455,07		
6	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY, ÁGUA QUENTE, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTES PIRES, ARNIQUEIRA, TAGUATINGA E SCIA	Físico	25.000,00			25.000,00			25.000 m² de grama	8,29%	
		Financeiro (Implantação)	R\$ 237.502,19	R\$ 237.502,19	R\$ 237.502,19				R\$ 712.506,57		
		Financeiro (Conservação)				R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 124.311,77		
		Financeiro (Implantação + Conservação)	R\$ 237.502,19	R\$ 237.502,19	R\$ 237.502,19	R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 41.437,26	R\$ 836.818,34		
Valor Mensal com BDI		25,10%	R\$ 3.588.487,08	R\$ 3.588.487,09	R\$ 3.588.487,09	R\$ 622.056,12	R\$ 622.056,12	R\$ 622.056,12	R\$ 10.097.225,91 sem BDI		
% Mensal			28,41%	28,41%	28,41%	4,92%	4,92%	4,92%	300.000 m² de grama		
Valor Acumulado, com BDI		25,10%	R\$ 3.588.487,08	R\$ 7.176.974,17	R\$ 10.765.461,25	R\$ 11.387.517,37	R\$ 12.009.573,49	R\$ 12.631.629,61	R\$ 12.631.629,61	100,00%	
% Acumulado			28,41%	56,82%	85,23%	90,15%	95,08%	100,00%			