



ATA DE REUNIÃO

**DEPARTAMENTO TÉCNICO – DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
DETEC/DE**

LOCAL: Sala de Reuniões da Diretoria de Edificações-DE/NOVACAP

DATA: 05 de fevereiro de 2019

ASSUNTO: Atualização dos orçamentos das CEPI's – SEE/DF

Aos 5 dias do mês de fevereiro de 2019, na sala de reuniões da Diretoria de Edificações – DE da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, às 9:30h, reuniram-se os técnicos desta Companhia, a Arq. Luana Helena M. de Souza, Arq. Alessandra do N. Bittencourt, o Eng. Alexandre Bispo e a representante da Secretaria de Estado de Educação – SEE/DF Arq. Samara Wanderley da Cunha Macedo.

Foram tratados os seguintes assuntos:

1. Quanto as implantações, foram informadas as interferências verificadas pela Novacap para cada uma das 15 unidades (de acordo com o relatório anexo).
2. Quanto a ausência de informações e detalhamentos para os projetos o Eng. Alexandre Bispo informou as pendências conforme descrito no relatório anexo.
3. Foi informado a Arq. Samara, quanto a necessidade de formalização das informações relativas aos termos do convênio entre SEE-DF/FNDE em que são definidas as responsabilidades orçamentárias atribuídas a cada órgão.
4. Quanto aos projetos complementares das edificações das CPI's, foi informado a SEE/DF de que, para a CEPI do Pôr do Sol, que não está inclusa entre as 15 unidades que vieram para atualização orçamentária, mas que é de mesma tipologia das demais (Tipo I), a Novacap, quando da aprovação dos projetos de incêndio junto ao CBMDF, teve que fazer adequações ao projeto (inclusive dos complementares elaborados pelo FNDE) em atendimento às exigências, o que provavelmente ocorrerá em relação às demais. Que em função disso, a Novacap irá fazer a verificação dos projetos complementares de Incêndio e de Elétrica elaborados pelo FNDE, visto que

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**



passarão por aprovação junto aos órgãos, e que em ocorrendo alterações, irão impactar nos orçamentos.


Ficou pactuando entre a SEE e a NOVACAP que a Arq. Samara levará todas as informações à Coordenação de infraestrutura da SEE, para que se posicionem respondendo a todos os questionamentos formalmente, a partir da instrução de processo eletrônico SEI, e que o cronograma para o desenvolvimento das atualizações dos referidos orçamentos será firmado após sanados todos os questionamentos.



Luana Helena
Novacap/Chefe do DETEC/DE



Alessandra Bittencourt
Novacap/Coord. Proj. Educação/DE



Alexandre Bispo
Novacap/SEORÇA/DE



Samara Wanderley da Cunha Macedo
SEE/DF