



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do Programa de Arborização 2023/2024 (Conforme o processo nº 00112-00017785/2023-14 e Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ (118847900) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ (118848656)).

Local: Diversos locais do Distrito Federal.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DPJ023/2023, atualiza DPJ016/2023 Sem desoneração

LOTE	ITEM	Valor período	1º MÊS IMPLANTAÇÃO	2º MÊS IMPLANTAÇÃO	3º MÊS IMPLANTAÇÃO	1º MÊS CONSERVAÇÃO	2º MÊS CONSERVAÇÃO	3º MÊS CONSERVAÇÃO	Total acumulado Valor com BDI	
01	PLANTIO DE ÁRVORES (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Físico	4.167	4.167	4.167	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	12.500	12,34%
		Financeiro	R\$ 52.404,54	R\$ 52.404,54	R\$ 52.404,54	R\$ 22.459,09	R\$ 22.459,09	R\$ 22.459,09	R\$ 280.963,22	
02	PLANTIO DE ÁRVORES (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Físico	3.333	3.333	3.333	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	10.000	10,09%
		Financeiro	R\$ 42.839,32	R\$ 42.839,32	R\$ 42.839,32	R\$ 18.359,71	R\$ 18.359,71	R\$ 18.359,71	R\$ 229.679,96	
03	PLANTIO DE ÁRVORES (RESERVADO P/ MICRO E PEQUENAS EMPRESAS)	Físico	2.500	2.500	2.500	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	7.500	7,56%
		Financeiro	R\$ 32.114,17	R\$ 32.114,17	R\$ 32.114,17	R\$ 13.763,22	R\$ 13.763,22	R\$ 13.763,22	R\$ 172.177,84	
04	PLANTIO DE ÁRVORES (RESERVADO P/ MICRO E PEQUENAS EMPRESAS)	Físico	3.333	3.333	3.333	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	10.000	10,04%
		Financeiro	R\$ 42.628,28	R\$ 42.628,28	R\$ 42.628,28	R\$ 18.269,26	R\$ 18.269,26	R\$ 18.269,26	R\$ 228.548,48	
05	PLANTIO DE ÁRVORES (RESERVADO P/ MICRO E PEQUENAS EMPRESAS)	Físico	3.333	3.333	3.333	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	10.000	10,15%
		Financeiro	R\$ 43.089,47	R\$ 43.089,47	R\$ 43.089,47	R\$ 18.466,92	R\$ 18.466,92	R\$ 18.466,92	R\$ 231.021,12	
06	PLANTIO DE ÁRVORES (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Físico	3.333	3.333	3.333	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	10.000	9,99%
		Financeiro	R\$ 42.417,45	R\$ 42.417,45	R\$ 42.417,45	R\$ 18.178,91	R\$ 18.178,91	R\$ 18.178,91	R\$ 227.418,15	
07	PLANTIO DE ÁRVORES (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Físico	3.333	3.333	3.333	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	10.000	10,10%
		Financeiro	R\$ 42.895,69	R\$ 42.895,69	R\$ 42.895,69	R\$ 18.383,87	R\$ 18.383,87	R\$ 18.383,87	R\$ 229.982,19	
08	PLANTIO DE ÁRVORES (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Físico	3.333	3.333	3.333	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	10.000	9,97%
		Financeiro	R\$ 42.332,33	R\$ 42.332,33	R\$ 42.332,33	R\$ 18.142,43	R\$ 18.142,43	R\$ 18.142,43	R\$ 226.961,77	
09	PLANTIO DE ÁRVORES (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Físico	6.667	6.667	6.667	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	CONSERVAÇÃO	20.000	19,76%
		Financeiro	R\$ 83.886,29	R\$ 83.886,29	R\$ 83.886,29	R\$ 35.951,27	R\$ 35.951,27	R\$ 35.951,27	R\$ 449.750,35	
	Valor Mensal com BDI	25,10%	R\$ 531.184,05	R\$ 531.184,05	R\$ 531.184,05	R\$ 227.650,31	R\$ 227.650,31	R\$ 227.650,31	100.000 mudas	100,00%
	% Mensal		23,33%	23,33%	23,33%	10,00%	10,00%	10,00%		
	Valor Acumulado, com BDI	25,10%	R\$ 531.184,05	R\$ 1.062.368,10	R\$ 1.593.552,15	R\$ 1.821.202,46	R\$ 2.048.852,77	R\$ 2.276.503,08	R\$ 2.276.503,08	
	% Acumulado		23,33%	46,67%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%		