



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS



Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção das áreas de jardinagem e paisagismo do Complexo Urbanístico da Torre de TV, composto pela Torre de TV de Brasília e pela Fonte Luminosa da Torre de TV totalizando 19.127,56 m², incluindo os serviços de análise de solo, desmonte, adubação, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte, capina, replantio, correção de borda de canteiro e controle fitossanitário. (Conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ (125568434)).

Local: Diversos locais do Distrito Federal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DPJ020/2023 COM DESONERAÇÃO

LOTE		Período Vigência da ATA		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total acumulado		% LOTE	
		Físico	Unidade	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Mão de obra, Insumo, Equipamento e Serviço	Valor com BDI		
		Análise de solo	und.	6,00													6,00	100,00%	
		Desmonte	m²	19.127,56			19.127,56			19.127,56		19.127,56		19.127,56		19.127,56	95.637,80		
		Carga manual	T	573,83			573,83			573,83		573,83		573,83		573,83	2.869,13		
		Transporte com caminhão basculante	T/Km	5.707,65			5.707,65			5.707,65		5.707,65		5.707,65		5.707,65	28.538,27		
		Taxa SLU	T	28,69			28,69			28,69		28,69		28,69		28,69	143,46		
		Calagem	m²	19.127,56													19.127,56		
		Adubação orgânica	m²	19.127,56						19.127,56					19.127,56		57.382,68		
		Adubação química	m²	19.127,56						19.127,56					19.127,56		57.382,68		
		Escarificação/incorporação e destorroamento	m²	19.127,56			19.127,56			19.127,56		19.127,56		19.127,56		19.127,56	95.637,80		
		Nivelamento	m²	19.127,56			19.127,56			19.127,56		19.127,56		19.127,56		19.127,56	95.637,80		
		Transporte de mudas	CHP	22,40			22,40			22,40		22,40		22,40		22,40	112,00		
		Transporte de mudas	CHI	33,60			33,60			33,60		33,60		33,60		33,60	168,00		
		Plantio e Replântio	m²	19.127,56	5.465,02	5.465,02	19.127,56	5.465,02	5.465,02	19.127,56	5.465,02	19.127,56	5.465,02	19.127,56	5.465,02	19.127,56	5.465,02		133.892,92
		Capina	m²	24.161,13	48.322,26	48.322,26	24.161,13	48.322,26	48.322,26	24.161,13	48.322,26	24.161,13	48.322,26	24.161,13	48.322,26	24.161,13	48.322,26		459.061,44
		Combate a pragas - 2x ao mês	m²	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24	76.510,24		918.122,88
		Combate a pragas - 2x ao ano	m²		38.255,12										38.255,12				76.510,24
		Roçadeira Costal - Borda dos canteiros	m²	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12	38.255,12		459.061,44
		Composto	m²		19.127,56								19.127,56						38.255,12
		Transporte com caminhão basculante	T/Km		6.359,91								6.359,91						12.719,83
		Adubação química cobertura	m²							19.127,56					19.127,56				38.255,12
		SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		84
		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		12
FINANCEIRO			R\$ 69.222,56	R\$ 46.318,53	R\$ 35.623,27	R\$ 59.686,41	R\$ 38.186,37	R\$ 35.623,27	R\$ 68.267,03	R\$ 41.340,83	R\$ 59.686,41	R\$ 43.164,06	R\$ 68.267,03	R\$ 35.623,27		R\$ 790.807,66			
Valor Mensal com BDI		31,58%	R\$ 91.083,04	R\$ 60.945,92	R\$ 46.873,09	R\$ 78.535,37	R\$ 50.245,62	R\$ 46.873,09	R\$ 89.825,76	R\$ 54.396,27	R\$ 78.535,37	R\$ 56.795,27	R\$ 89.825,76	R\$ 46.873,09	19.127,56 m² de Canteiros				
% Mensal			11,52%	7,71%	5,93%	9,93%	6,35%	5,93%	11,36%	6,88%	9,93%	7,18%	11,36%	5,93%					
Valor Acumulado, com BDI		31,58%	R\$ 91.083,04	R\$ 152.028,96	R\$ 198.902,05	R\$ 277.437,43	R\$ 327.683,05	R\$ 374.556,14	R\$ 464.381,90	R\$ 518.778,17	R\$ 597.313,54	R\$ 654.108,81	R\$ 743.934,56	R\$ 790.807,66	R\$ 790.807,66		100,00%		
% Acumulado			11,52%	19,22%	25,15%	35,08%	41,44%	47,36%	58,72%	65,60%	75,53%	82,71%	94,07%	100,00%					

Gustavo Caldas Alonso
DIOCDPJ/DU-NOVACAP - Matrícula nº. 74.351-8
Técnic@ Agrícola - CFTA nº. 8523/720118
gustavocaldas@novacap.df.gov.br - (61) 3403-2445